

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE10

AVENANT N° 1

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMÉNAGEMENT DU CHAB
LAIS
2, avenue des Allobroges
74200 THONON LES BAINS

B - Identification du titulaire du marché public

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

Groupement NUUD (mandataire) / CREALED
134, rue du Faubourg de Roubaix
59800 LILLE

C - Objet du marché public

■ **Objet du marché public:**

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d'allotissement, préciser également l'objet et la dénomination du lot concerné.)

**MAITRISE D'ŒUVRE DES ESPACES D'EXPOSITIONS PERMANENTES
DU GEOPARC MONDIAL UNESCO DU CHABLAIS**

■ **Référence du marché public :** 2023-009

■ **Date de la notification du marché public :** 29 février 2024

■ **Durée d'exécution du marché public :** la date de fin du marché est fixée au 31/12/2026.

■ **Montant initial du marché public :**

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 95 200 € H.T. + option n°1 : 7 050 € H.T. + option n°2 : 19 200 € H.T. soit un total, options comprises de **121 450 € H.T.**
- Montant TTC : 145 740 € TTC.

D - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

(Détaillez toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)

Le marché public concerne l'équipement muséographique de 3 sites principaux, auquel s'ajoute un compagnon de visite numérique pour prolonger le partage de contenus auprès des visiteurs du territoire et un quatrième totem en Haut-Chablais.

Compte tenu des incertitudes déjà existantes à la conclusion du marché, celui-ci prévoit une option n° 1 pour l'adaptation du programme à un nouveau site dans le secteur du Haut Chablais ainsi qu'une option n° 2 pour les missions de maîtrise d'œuvre sur ce site. Ces options ont été déclenchées suite aux discussions et échanges intervenus à l'époque mais le projet a finalement été refusé par l'UDAP.

La recherche d'un nouveau site en Haut-Chablais était indispensable pour l'équilibre territorial, la complémentarité des sites et le respect du concept initial (charte graphique, contenu général faisant référence à 3 sites distincts en interactions, déploiement du compagnon de visite sur l'ensemble du Chablais avec ses thématiques ciblées, etc...). Ce nouveau site est maintenant le lac de Montriond.

1. Modification de l'option n° 2 relative au site en Haut-Chablais (changement de site):

Afin d'assurer son développement, en remplacement du Domaine de Découverte de la Vallée d'Aulps, il convient d'adapter le programme et d'ajouter des missions de maîtrise d'œuvre en substitution. Ces missions ont un coût de 18 650 € H.T. pour la mission de base concernant le site du lac de Montriond et s'ajoutent ainsi au marché initial par le présent avenant.

La décomposition de ces prestations est la suivante :

Aménagement du site du Lac de Montriond Observatoire paysager du Géoparc				
	Unité	Qté	PU	Prix € HT
L'HUMAIN VOLONTAIRE/ MUSÉOGRAPHIE & RÉDACTION				
WORKSHOP IN SITU	J	1	750 €	750,00 €
RÉDACTION NOTE DE CADRAGE/ DIAGNOSTIC DU SITE	J	1	500 €	500,00 €
CONCEPTION D'1 NOUVELLE MANIPE	J	3	500 €	1 500,00 €
ADAPTATION MANIPE BANC CONTEMPLATIF	J	1	500 €	500,00 €
RÉDACTION DES TEXTES DES MANIPES/ REPRISE DE L'EXPOSITION GÉOROUTE	J	4	500 €	2 000,00 €
SUIVI DES CONTENUS	J	4	500 €	2 000,00 €
SOUS/TOTAL € HT				7 250,00 €
NUÛD/ SCÉNOGRAPHIE & SUIVI TECHNIQUE				
WORKSHOP IN SITU	J	1	750 €	750,00 €
RÉDACTION NOTE DE CADRAGE	J	0,5	600 €	300,00 €
CONCEPTION D'1 NOUVELLE MANIPE	J	3	600 €	1 800,00 €
ADAPTATION MANIPE BANC CONTEMPLATIF	J	1	500 €	500,00 €
CONCEPTION PLATEFORME BOIS	J	1,5	600 €	900,00 €
REPRISE DES SUPPORTS GÉOROUTE	J	2	500 €	1 000,00 €
DÉVELOPPEMENT TECHNIQUE	J	2	600 €	1 200,00 €
SUIVI TECHNIQUE	J	7	600 €	4 200,00 €
RÉCEPTION	J	1	750 €	750,00 €
SOUS/TOTAL € HT				11 400,00 €
TOTAL € HT				18 650,00 €
TVA 20%				3 730,00 €
TOTAL € TTC				22 380,00 €

Par contre, cet ajout s'accompagne d'une moins-value de 9 140 € H.T. sur de l'abandon des missions sur le site initial du Haut-Chablais (Option n°2).

- Rémunération de 6 000 € H.T. pour la mission de muséographe/rédacteur/documentaliste (réalisée 4 000 € H.T.),
- Rémunération de 13 200 € H.T. pour la mission de scénographe/décorateur/maquettiste (réalisée 6 060 € H.T.).

En conséquence, l'abandon des missions concerne les montants suivants :

- . - 2 000 € H.T. pour la mission de muséographe/rédacteur/documentaliste ;
- . - 7 140 € H.T. pour la mission de scénographe/décorateur/maquettiste.

Une partie des missions payées au titre de cette option n°2 pourra toutefois être reprise à Montriond après adaptation au site.

Incidence de la plus-value et de la moins-value : + 9 510 € H.T.

2. Option n°3 pour le site de la CCHC – renforcement potentiel des dispositifs

Le présent avenant introduit une option n° 3 de 6 350 € H.T. relative à un renforcement des dispositifs si cela devait s'avérer possible et nécessaire pour une meilleure expérience visiteur et un plus grand contenu pédagogique.

La décomposition de ces prestations est la suivante :

OPTION 3/ MONTRIOND : 1 manipe + 1 panneau supplémentaire				
	Unité	Qté	PU	Prix € HT
L'HUMAIN VOLONTAIRE/ MUSÉOGRAPHIE & RÉDACTION				
CONCEPTION D'1 NOUVELLE MANIPE	J	2	500 €	1 000,00 €
RÉDACTION DES TEXTES DE LA MANIPE	J	1	500 €	500,00 €
SUIVI DES CONTENUS	J	1	500 €	500,00 €
SOUS/TOTAL € HT				2 000,00 €
NUÛD/ SCÉNOGRAPHIE & SUIVI TECHNIQUE				
CONCEPTION D'1 NOUVELLE MANIPE	J	2	600 €	1 200,00 €
DÉVELOPPEMENT TECHNIQUE	J	2	600 €	1 200,00 €
SUIVI TECHNIQUE	J	2	600 €	1 200,00 €
RÉCEPTION	J	1	750 €	750,00 €
SOUS/TOTAL € HT				4 350,00 €
TOTAL € HT				6 350,00 €
TVA 20%				1 270,00 €
TOTAL € TTC				7 620,00 €

Cette première partie de l'avenant n°1 s'explique par la circonstance imprévue liée à l'obligation de changer de site en cours d'exécution du marché de MOE, alors que des prestations toutefois partiellement récupérables ont été engagées.

3. Option n° 4 - Accompagnement auprès du jeune public par 3 mallette

Le présent avenant introduit une option n° 4. Elle concerne la déclinaison adaptée au jeune public, ceci afin de renforcer la compréhension des espaces de découverte et offrir aux enseignants un outil leur permettant de favoriser la découverte des sites, mobiliers et équipements, et plus généralement du GEOPARC mondial UNESCO du CHABLAIS. L'équipe de maîtrise d'œuvre, en relation avec la nouvelle chargée de mission pédagogique en cours de recrutement, est la mieux placée pour travailler sur cette déclinaison du fait de sa connaissance des contenus et du travail déjà engagé au niveau de la médiation scientifique, de la scénographie et de la muséographie. Il est en outre recherché une cohérence en termes de charte graphique, de design et de développement technique. Cette option n° 4 s'élève à 12 450 € H.T.

La décomposition de ces prestations est la suivante :

OPTION 4 : 3 mallettes pédagogiques/ RIPAILLE - EVIAN - MONTRIOND

	Unité	Qté	PU	Prix € HT
L'HUMAIN VOLONTAIRE/ MUSÉOGRAPHIE & RÉDACTION				
SCÉNARISATION DE 2 ACTIVITÉS ET 3 JEUX/ MALLETTE	J	6	500 €	3 000,00 €
DÉVELOPPEMENT TECHNIQUE	J	3	500 €	1 500,00 €
GRAPHISME/ RÉDACTION DES CONSIGNES	J	4,5	500 €	2 250,00 €
FABRICATION	J	9	500 €	4 500,00 €
SOUS/TOTAL € HT				11 250,00 €
NUÛD/ SCÉNOGRAPHIE & SUIVI TECHNIQUE				
CHARTER DESIGN GÉNÉRAL	J	1	600 €	600,00 €
SUIVI TECHNIQUE	J	1	600 €	600,00 €
SOUS/TOTAL € HT				1 200,00 €
TOTAL € HT				12 450,00 €
TVA 20%				2 490,00 €
TOTAL € TTC				14 940,00 €

Cette seconde partie de l'avenant n°1 est une modification non substantielle, pour des prestations nécessaires avec impossibilité de recours à d'autres prestataires puisqu'en déclinaison des équipements en place.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

(Cocher la case correspondante.)

☐

Non

☒

Oui

Montant de l'avenant :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 28 310 € (modification de l'option n°2 : + 9 510 € H.T., ajout d'une option n°3 : 6 350 € H.T., ajout d'un option n°4 : 12 450 € H.T.)
- Montant TTC : 33 972 €
- % d'écart introduit par l'avenant : 23 %

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 149 760 €
- Montant TTC : 179 712 €

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : , le

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public**■ En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

Date de mise à jour : 01/04/2019.