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Fiche opérationnelle de conduite des travaux sur la végétation rivulaire :
Opérations de restauration et entretien des boisements de berges, bois mort et invasives
Annexe n°4
a la convention de délégation d'une partie de la compétence GEMAPI,
en référence aux items 1°, 2°, 5° et 8° du | de I'article L211-7 du code de I'environnement,
entre
la Communauté de Communes du Pays d’Evian Vallée d’Abondance (CCPEVA)

et
le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais (SIAC)

Préambule :

Conformément aux articles 1 et 2 de la convention de délégation entre 'autorité délégante et le
délégataire, la présente fiche annexe de conduite des travaux précise :

- le contenu technique de I'opération (nature et composantes des travaux, caractéristiques et
implantations ...)

- Jestimation des cof(its, avec répartition éventuelle entre EPCI-FP ou membre du groupement de
commande,

- les taux de subventionnements attendus ou estimés,

- le taux de tolérance consentie par 'autorité délégante vis-a-vis des colits estimatifs validés,

- le planning de réalisation des travaux ainsi que la programmation prévisionnelle des flux financiers
entre les parties,

- les modalités de portage de la trésorerie,

- les modalités d’association des représentants de I'autorité délégante aux réunions de chantier et
opérations de réception.

colit estimé co(it estimé
Intitulé de 'action (réf. C Riv) (€ H.T.) lors de (EH.T.) lors de
I'établissement de la I'établissement de la
Références GeMAPI convention de présente fiche annexe de
délégation conduite de travaux

Actions B1-7 / B1-8
GEMAPI | Opérations de restauration
item 2 et entretien des 342 640 € HT* 70 000 €**
boisements de berges, bois
mort et invasives

* . prévus a 'origine sur 5 ans
** . prévus sur 2 ans (2022 — 2023)



1. Cadre et objectifs de 'opération

1.1 Contexte de I'opération

Entre 2012 et 2014, dans le cadre des études préalables au Contrat (étude hydromorphologique), le
cabinet BURGEAP a réalisé un état des lieux des boisements de berge sur les principaux cours d’eau
du bassin versant. Cet état des lieux a servi de base a I'élaboration d’un plan d’actions chiffré de gestion
de la végétation rivulaire du bassin versant. A ce jour, peu d’interventions de gestion des boisements
berge ont été lancées sur le bassin versant. Il s’agit pourtant d’une demande forte des collectivités du
territoire.

Plusieurs crues et événements météorologiques majeurs sont survenus depuis (mai 2015, janvier 2018,
juin-aolt 2021...), déstabilisant la végétation rivulaire et provoquant des embicles de bois.

Compte tenu de la stratégie d’organisation territoriale validée en 2019, il a été délégué au SIAC par les
collectivités intercommunales (EPCI-FP) du Chablais une partie de la compétence opérationnelle «
Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » (conventions de délégation GeMAPI)
dont la gestion des boisements de berge et du bois mort sur les principaux cours d’eau du bassin
versant des Dranses et des affluents de I'Est Iémanique.

Aujourd’hui, il s’agit d’intervenir par des opérations d’entretien de Ia végétation rivulaire en tenant
compte des priorités identifiées sur le terrain, mais aussi des choix stratégiques des collectivités (EPCI-
FP et SIAC) en matiére de budget & consacrer et des urgences a traiter en fonction des enjeux
concernés.

Pour cela, différentes actions sont & prévoir :

- Travaux de blcheronnage sur les boisements de berge : abattage, élagage, fagonnage, ...
- Travaux d’enlévement d’embdcles et de bois mort présents dans le lit des cours d’eau.

1.2 Problématique

Les boisements de berges assurent de multiples fonctions au sein de I'hydrosystéme qu’elles soient
écologiques comme socio-économiques (stabilisations des berges, autoépuration, habitat pour la
faune, production de bois de chauffage, activités de plein air...). Les ripisylves diversifiées en bonne
état fonctionnel et les embécles de bois morts ont un réle écologique pour les écosystémes riviéres,
Dans les secteurs a enjeux, les berges protégées par des boisements autochtones sains restent bien
stables lors des crues. Un état des lieux de la végétation, du bois mort et des espéces invasives a déja
été dressé durant les précédentes années. Celui-ci met en évidence des secteurs ol les ripisylves sont
altérées.

Certains secteurs présentent un état de dégradation plus ou moins avancé des boisements de berges
qui nécessitent des interventions d’entretien et de restauration en cohérence avec les potentiels
risques engendrés. Sur les berges, des arbres sont instables, malades ou tombés. Dans le lit des cours
d’eau, des arbres morts ou embacles sont présents pouvant mettre en péril les ouvrages lors des crues
ou provoquer des débordements d’eau, de matériaux ou encore engendrer des processus érosifs des
berges et du [it des cours d’eau.

Des situations a forts risques sont déja mise en évidence actuellement qui peuvent mettre en danger
les biens et les personnes du bassin versant (arbres tombés en travers au niveau d’un pont, embacles
dans une zone habitée qui peuvent provoquer des débordements...). Ces situations ne peuvent parfois
pas attendre. Ces opérations sont a réaliser sans délais dans le cadre de ce présent marché de travaux.



Ces interventions seront réalisées de maniére a assurer la sécurisation du bassin versant a trés court
terme. Celles-ci porteront sur des embdcles de bois mort a enlever impérativement, des arbres
dangereux a couper du fait des risques qu’ils représentent actuellement.

Ces interventions sur les boisements, les embdécles et les bois morts devront répondre au caractere
d’urgence (court terme) qui se justifie par la présence d’un risque de péril imminent (mise en danger
de biens ou de personnes a court terme). Ces opérations permettront de traiter certaines situations
qui répondent strictement au cas de I'urgence nécessitant une opération dans les meilleurs délais.

Les cours d’eau inscrits au contrat de riviéres, et sur lesquels le SIAC exerce sa compétence GeMAPI
déléguée, sont non domaniaux et la majeure partie est en terrains privés. L'entretien régulier de ces
cours d’eau incombe en principe au propriétaire riverain. Cependant, dans un souci de cohérence et
pour servir l'intérét général et dans le cas de péril imminent (mise en danger des personnes et des
infrastructures), le SIAC interviendra sur ces linéaires, dans le cadre d’opérations d’entretien de la
végétation rivulaire. Ces interventions seront menées dans le cadre de procédures déclaratives
d’'urgence.

La réalisation de ces interventions sera effectuée préalablement a la mise en place d’un plan de gestion
de la végétation rivulaire du bassin versant des Dranses et de V'Est [émanique. Néanmoins, les
opérations réalisées seront par la suite prises en compte dans I'élaboration de ce plan de gestion de la
végétation rivulaire.

1.3 Objectifs de I'opération

Objectifs généraux d’entretien de la végétation rivulaire

Uensemble des travaux envisagés dans cette opération a pour but de réduire les risques hydrauliques
liés a la végétation rivulaire sur le bassin versant tout en maintenant un bon fonctionnement des
écosystémes aquatiques.

entretien des cours d’eau vise a avoir un équilibre durable entre la gestion du risque d’inondations
et la préservation des fonctionnalités des milieux naturels aquatiques et rivulaires. Les travaux
d’entretien consistent a traiter de maniére sélective la végétation rivulaire par des abattages d’arbres
et des élagages qui menacent de tomber dans le lit, 3 extraire les embécles du lit qui génent
J'écoulement des eaux et quand cela est jugé nécessaire.

L'entretien est sélectif et sauf prescriptions particuligres, ne doit jamais conduire a une coupe a blanc
de I'emprise, il ne concerne que les arbres ne contribuant pas a la stabilité des berges, obstruant
I'écoulement des eaux, provoquant des érosions et ceux présentant un caractére a risque de
basculement ou un état sanitaire irrémédiable. Les souches seront conservées, sauf exception.

Le traitement effectué sera sélectif dans tous les cas et permettra une sélection des sujets en
préservant non seulement toutes les classes d'age mais également d'espéces.

Ces travaux doivent &tre exécuter de maniére a éliminer les risques hydrauliques liés aux boisements
et aux bois morts tout en rajeunissant et diversifiant la végétation rivulaire par des actions de
blcheronnage, élagage, débardage, ...en maintenant les éléments intéressants pour le milieu, en le
perturbant le moins possible et en répondant aux objectifs suivants :
e intervenir de maniére légére, pour ne pas accentuer les inondations en aval,
e respecter les exigences biologiques de la faune aquatique et terrestre, en conservant ou en
améliorant la diversité des essences, des strates et des ages
e améliorer les conditions d’écoulements de la riviére en fonction des enjeux tout en préservant
la diversité du milieu (lit, berge, faciés d’écoulement, végétation), et la diversité entre zones
ombragées et ensoleillées



s gérerlavégétation en place en lien avec I'ensemble des fonctions qu'elle remplit : stabilité des
berges, intéréts écologiques et paysagers, diversité biologique, brise-vent, etc.,

e @étre réalisés dans le cadre d’une gestion des problémes les plus urgents et non un travail
systématique.

Objectifs des travaux

L’objectif est d’intervenir sur 'entretien des boisements de berges et des bois morts. Ces travaux
concernent la végétation de bordure des cours d’eau (la ripisylve) et la végétation tombée dans feur
lit. lls consistent a éliminer les arbres, arbustes, branches ou chablis présentant ou pouvant présenter,
a court ou moyen terme, un risque ou un obstacle & V'écoulement de I'eau ou un risque de
déstabilisation de la berge. Néanmoins, les arbres ou chablis peuvent présenter des intéréts
écologiques. Il ne s’agit donc pas de couper intégralement un boisement de berge ou d'enlever
systématiquement les chablis. Les travaux doivent &tre menés de maniére sélective en fonction des
situations. Les opérations a réaliser dépendront des enjeux et des risques présents. Les travaux seront
priorisés et lancés selon les urgences.

Les principaux objectifs des travaux sont :

e éviter la chute d’arbres dangereux dans le lit ou déstabilisant les berges et limiter les apports
de bois (Les abattages concernent alors des arbres affouillés ou en mauvais état sanitaire et
susceptible de créer des embécles).

* favoriser les écoulements en crue et éviter les processus érosifs dus 2 la végétation dans les
secteurs a enjeux.

Les travaux porteront sur :
* labattage des arbres morts ou fortement inclinés présentant un danger pour la tenue des
berges, pour la sécurité des utilisateurs de la riviére ou pour I'écoulement des eausx.
* [|évacuation des embdcles sans intéréts écologiques présentant un obstacle majeur a
I'écoulement de I'eau dans les zones a enjeux,
e la sélection des individus génant les écoulements ou provoquant des érosions dans des
secteurs a enjeux.

D'une maniére générale, il conviendra de traiter les sujets morts, malades, penchés, partiellement
déracinés susceptibles de chuter dans le cours d'eau en y causant des désordres, sauf prescription du
maitre d’ouvrage. Ces travaux sélectifs sur la végétation doivent étre effectués de fagon a conserver le
maximum de diversité, de préserver les paysages, de prévenir les risques de chute d’arbres ou de
branches dans le lit mineur et de traiter les arbres déja tombés.

Les zones présentant de nombreux arbres couchés, penchés, glissés ou sous cavés devront étre traités
afin d’éviter une déstabilisation des berges par la chute éventuelle de ces derniers, une érosion des
berges par création de courants de turbulences provoqués par les arbres déja présents dans l'eau ou
encore la formation d’embdécles 4 la suite a la chute de ces derniers.

Les travaux d’entretien de la ripisylve doivent permettre de conserver sur les berges la végétation
autochtone, adaptée et équilibrée, car elle joue un réle primordial au sein de I'écosystéme riviére,

2. Consistance des travaux

2.1 Nature des travaux

Il s’agit de réaliser des prestations d’entretien de la végétation rivulaire des cours d’eau (boisements
de berge, embicles).

Les chantiers consisteront a des travaux de type forestier sur la végétation de bordure des cours d’eau
par des actions sur des arbres (penchés, vieillissants, couchés dans le cours d’eau...) par des actions de
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blicheronnage : coupe, élagage, émondage, abattage, débardage,... et par des opérations
d’élimination sélective d’embécles et de bois morts, {cf typologie des travaux dans le Bordereau des
Prix Unitaires).

Les travaux du présent marché sont les suivants :

e Entretien de la ripisylve : élagage, démontage et abattage sélectifs d'arbres penchés et/ou
dépérissant menacant de tomber dans le lit et des arbres dangereux quelle que soit leur
position sur la berge ;

e Interventions sur les embécles obstruant le lit (tout en conservant les embacles non génants
qui constituent des milieux particulierement favorables pour la faune) : enlevement de bois
morts dans le lit de la riviére et sur les berges dans les secteurs a enjeux;

e Traitement des produits de coupe (rémanents non exploitables) en priorité par broyage ;

o Débardage ou stockage sur place en fonction du choix des propriétaires des produits de coupes
exploitables.

Ils seront accompagnés de toutes les interventions nécessaires pour faciliter I'accés aux sites concernés
(ouverture accés dans la végétation arbustive dense,...), de Iélimination éventuelle de détritus
présents dans les embacles, du nettoyage et de la remise en état des sites d’intervention si nécessaire.

La plupart des travaux seront réalisés manuellement par des équipes de blicherons et avec des outils
adaptés (tronconneuses, tir-fort, cables, treuils...). Cependant le débardage des bois, le broyage des
rémanents, les enlévements de bois morts, pourront étre réalisés avec des moyens mécaniques
(tracteur, débusqueur, ...).

Les travaux seront exécutés dans le cadre d’un accord-cadre & bons de commande et conformément
aux indications :

e Du Cahier des Clauses Techniques Particuliéres ;
e Des marquages spécifiques sur les sites (effectués lors des réunions de chantiers) ;
e Des détails quantitatifs relevant de chaque bon de commande.

2.2 Descriptif des travaux a réaliser

Les travaux a prévoir font principalement appel a des travaux de "type forestier". Cependant, les
techniques forestiéres ne pourront &tre transposées complétement car la ripisylve est une forét
particuliere non destinée a la production de bois, les techniques d'intervention seront donc adaptées
aux spécificités d'intervention en riviére,

De maniére générale, les travaux consisteront a :

e L’ouverture d’un accés a travers la végétation,

e ['abattage sélectif d’arbres et le blicheronnage (ébranchage, ...},

e e fagonnage de chablis,

e |'élagage sélectif,

¢ le démontage d’arbres,

e ['extraction raisonnée des embicles et du bois mort,

¢ lagestion des rémanents et des produits de coupe (ramassage, broyage, évacuation),
e |e billonnage et 'empilement des bois hors zone de crue.

Ces travaux seront complétés également des opérations en fonction des sites et des nécessités :

e les prestations préparatoires : martelage (marquage), piquetage, ouverture d’acces dans la
végétation,

e Iévacuation de détritus (plus-value si présents dans les embacles),

¢ e débardage.



Ces travaux incluent également les prestations relatives aux installations spécifiques de chantiers
(zones de stockage du matériel, de signalisation...) et la remise en état des sites.

Ces travaux peuvent aussi porter sur des interventions d’urgence en cas de crue exceptionnelle.

Le schéma suivant décrit les différentes étapes détaillant les types de travaux a réaliser en fonction
des prix prévus au BPU de I'accord-cadre & bons de commande.
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3. Mission du SIAC

3.1 Contenu de la mission d’animation, de pilotage et de coordination

Le SIAC a en charge :

- L’animation nécessaire a la mise en ceuvre des travaux : organisation et animation des réunions de
chantier en lien avec 'entreprise et 'EPCI-FP et pilotage des opérations.

- La conduite des démarches réglementaires pour I"autorisation/déclaration des travaux.

- lLa gestion administrative et financiére du projet de travaux (I'exécution des marchés publics,
demandes de subvention.

- la coordination avec les différents acteurs concernés et prestataires en lien avec les travaux
(concertation avec les riverains et acteurs concernés par les travaux).

Préalablement, 'EPCI-FP aura validé les sites a traiter dans le cadre défini des urgences a mener. Le SIAC
accompagnera techniquement I'EPCI-FP dans ces démarches de sélection des opérations urgentes a réaliser
(grace notamment a la mise en place d’un formulaire de demande de sites potentiels a traiter: grille
d’analyse permettant de sélectionner les sites qui répondent strictement aux criteres de I'urgence
préalablement définis). La décision des chantiers a réaliser appartient exclusivement & EPCI-FP qui
déclenchera le chantier a mener par le SIAC au hom et pour le compte de I'EPCI-FP en fonction des urgences
et priorités déterminées.

3.2 Suivi du chantier

Les chantiers seront suivis par le personnel du SIAC, maftre d’ouvrage des travaux.

Le maitre d’ouvrage procédera a tout moment a des contrdles afin de vérifier le bon déroulement des travaux
et le respect du Cahier des Charges Techniques Particuliéres.

Le maftre d’ouvrage devra étre informé de 'avancement du chantier. Si une modification du calendrier devait
étre faite a la derniére minute, I'entrepreneur devrait en informer 'agent du SIAC en charge du suivi des
travaux dans les délais les plus brefs.

Au-dela des préconisations techniques qui devront étre appliquées avec rigueur dans la conduite du chantier,
la bonne exécution des travaux reste conditionnée par une parfaite connaissance du milieu et de son
fonctionnement de la part du chef de chantier, et le fait que celui-ci devra avoir en permanence le souci
d’induire un minimum de perturbations sur le milieu par l'utilisation de « méthodes douces », une
intervention raisonnée et réversible.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de stopper les travaux si ceux-ci ne répondent pas aux exigences
demandées et pour raisons climatiques.

Le lancement du chantier sera précédé par une visite de chaque site avec I'entreprise au cours de laquelle il
lui sera indiqué avec précision le type d'intervention prévu. Les marquages seront alors réalisés (si besoin).

Réunions de chantiers

Pour chaque site de travaux 2 réunions minimum, sur site, seront organisées de maniére obligatoire entre
I'entreprise et le maftre d’ouvrage :

J 1 avant le démarrage des travaux,

. 1 au moment de la réception des travaux.

Seront également invités le cas échéant a participer & ces réunions :

. les maires des communes concernées ou leurs représentants,

. des représentants de I'ECPI-FP membre du SIAC dont le territoire est concerné par les travaux,
. les services chargés de la police de I'eau de la DDT74 et de 'OFB,

. les propriétaires des parcelies sur lesquelles se réalisent les travaux.
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Lors de la réunion préalable aux travauy, les dispositions précises concernant la réalisation des travaux seront
présentées par le maitre d’ouvrage et discutées avec le prestataire, il sera notamment précisé a cette
occasion :

» lieux exacts des travaux et les limites d’interventions,

J acceés aux chantiers, (zones d’évolution et de parking des véhicules, zones de passage),
. élaboration du bon de commande avant son édition et sa notification pour exécution,
. descriptif et modalités d’exécution des travaux,

. devenir des produits de coupes et lieu de stockage ou de dépét.

Le marquage des arbres, arbustes et branches, sera réalisé si cela est jugé nécessaire.
Au moins une personne de I'entreprise participant a cette réunion devra étre présente tout au long des
travaux concernés, afin de faire appliquer toutes les consignes a I'ensemble des membres de I'équipe.

Plus spécifiqguement, selon la nature des travaux a réaliser, les éléments suivants seront précisés, voire
cartographiés sur un plan détaillé :

. les secteurs comprenant des arbres a couper, a élaguer et a fagonner...,
J les embacles a éliminer,
. les acces a utiliser.

L'entreprise sera tenue de se conformer aux recommandations du maitre d’ouvrage (écrites, verbales ou
suivant le marquage qui pourra étre réalisé). Les réunions de chantier auront lieu sur le site concerné par les
travaux.

3.3 Partenaires a associer

Relation et réunion entre le maitre d’ouvrage et le prestataire

L'entrepreneur devra se tenir a la disposition du maitre d'ouvrage durant toute la durée de la mission, pour
recueillir sur place tous les renseignements dont il pourrait avoir besoin pour le bon déroulement des
travaux.

Toute demande de modification de la nature des travaux prévus, sera présentée par I'entrepreneur au maitre
d’ouvrage. Seul ce dernier pourra donner son accord a cette modification de programme,

L'entrepreneur ne peut en aucun cas engager les travaux prévus par la modification de leur nature avant
réception de l'avis favorable du maitre d’ouvrage.

Les consignes relatives & la conduite du chantier seront données par le maitre d’ouvrage.

L'entrepreneur rendra compte au maitre d'ouvrage des difficultés rencontrées dans |'exécution des travaux
prescrits.

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de modifier les travaux de sa propre initiative, ou sur proposition de
I'entrepreneur, en fonction de la situation rencontrée dans la limite du bon de commande et de 'accord-
cadre établi.

Relations avec les propriétaires et exploitants riverains

Il est rappelé que la discussion et la concertation avec les propriétaires et exploitants sont a privilégier. Dans
ce cadre I'entrepreneur veillera a se présenter aupres de ceux-ci s'ils sont présents sur le site avant toute
intervention sur leur propriété.
Dans ses relations avec les riverains, I'entrepreneur peut se référer a Varticle L215 18 du Code de
Penvironnement qui autorise le passage de I'entreprise pour l'exécution des travaux de restauration et
d’entretien de la riviere. Le maitre d’ouvrage est tenu de fournir préalablement a I'amenée du matériel sur
site, les autorisations de passage dliment signées par le propriétaire de la parcelle (conventions).
Le SIAC accorde une haute importance au bon déroulement des opérations avec les propriétaires privés et
les représentants locaux. Ainsi, lors des réunions de chantier préalables aux travaux, les propriétaires
riverains seront invités a participer ainsi que les élus des communes concernés.
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Si besoin, il est demandé a I'entrepreneur de prendre contact avec les riverains au fur et a mesure de
Iavancement du chantier pour les informer de la date de travaux sur leurs parcelles et pour s’entendre sur
la destinée et I’évacuation des bois de coupe.

Dans la convention signée entre le maftre d’ouvrage et le propriétaire, il sera indiqué les parcelles cadastrales
sur lesquelles doivent se dérouler les travaux et les coordonnées téléphoniques des propriétaires. 1l sera
aussi indiqué a I'entreprise la formule choisie par le propriétaire en matiére de destination des bois coupés.

3.4 Régles de passation des marchés publics

L'entreprise intervenant sera retenue sur la base d’un accord-cadre 3 bons de commande conclu dans le
respect des prescriptions prévues dans le code de la commande publique.

Les marchés projetés étant inférieurs aux seuils européens, il n’a pas été prévu l'intervention de la
Commission d’appel d’offres du SIAC.

4 Enveloppe financiére prévisionnelle

4.1 Décomposition des co(ts et prestations faisant 'objet de la délégation pour cette opération

Les co(ts prévisionnels des travaux a réaliser se décompose de la maniére suivante :

e 2022:35000€HT
e 2023:35000€HT

Soit 70 000 € HT sur 2 ans en fonction des priorités et des urgences a traiter décidées par I'EPCI-FP.

4.2 Taux de subventionnement attendus

Les taux d'aides affichés dans le tableau ci-dessous sont issus de Pactualisation de la fiche action B1-7 du
Contrat de riviéres des Dranses et de I'Est [émanique dans 'avenant 2020-2022.

Ces taux de financements restent donnés a titre indicatif dans I'attente des décisions des partenaires

financiers qui seront amenées a statuer sur les dossiers de subvention lorsque les demandes seront
effectuées (demandes réalisées avec les montants du marché de travaux attribué).

Sur les travaux estimés de la partie frangaise et sur la maitrise d’ceuvre, les montants prévisionnels de
subvention sont évalués de la maniére suivante :

Coiits prévisionnels et subventions estimées (en € HT)
Agence Eau CDh 74 Autofinancement
Montant
Taux montant Taux montant | Taux montant
suby suby
Opérations de
restauration et 35000 | 30% | 10500 | 40% | 14000 | 30% 10 500
d’entretien de la
ripisylve {période 1)
Opérations de
restauration et 35000 | 30% | 10500 | 40% | 14000 | 30% 10 500
d’entretien de la
ripisylve (période 2)
TOTAL€HT 70 000 30% 21 000 40% 28000 130% 21 000
TOTAL€TTC 84 000 30% 25200 40% 33600 | 30% 25200

Colts prévisionnels et subventions estimées
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Taux de tolérance consentie par P'autorité délégante vis-a-vis des codts estimatifs validés : 10 %.

5 Autorisation d’engagement des dépenses accordée par Pautorité délégante

5.1 Autorisation d’engagement et fixation des montants d’objectifs globaux

Vu le tableau de financement, la CCPEVA autorise le SIAC a engager et liquider les dépenses de cette
opération de travaux dans les limites suivantes :

- Montant maximum des dépenses de 'opération en ce qui la concerne : 70 000 € H.T. sur 2 ans (2022-
2023) + 10 % (taux de tolérance) = 77 000 € HT.

- Montant maximum net pour la CCPEVA : 21 000 € HT sur 2 ans (2022-2023) + 10 % (taux de tolérance)
=23 100 € HT.

Les montants indiqués ci-dessus dans cet article 5 (montants d’objectifs globaux avec taux de tolérance et
imprévus) sont les seuls montants contractuels que le SIAC se doit de respecter dans le cadre de 'application

de la présente fiche opérationnelle.

Ces montants d’objectifs globaux pourront tre réajustés par avenant a la présente convention sur demande
motivée du SIAC en cours d’exécution du chantier.

5.2 Répartition des travaux et des dépenses communes

La présente fiche opérationnelle vaut validation du programme de I'opération.

6 Procédures ‘d’autoriSatidh et accord des propriétairés

Les travaux auront lieux sur des parcelles publiques appartenant a des communes du bassin versant, EPCl-
FP membres du SIAC, et sur des parcelles privées.

Les travaux pourront se dérouler prioritairement avec des procédures simplifiées sur les parcelles des
collectivités publiques.

Les interventions sur des parcelles privées de propriétaires riverains feront préalablement l'objet de
déclarations d’intérét général demandées par le maitre d’ouvrage aux services de I'Etat (DIG d'urgence en
cas de danger dans le cadre de périls imminents justifiant 'intervention d’urgence) en accord avec I'EPCI-FP
aprés que la carence du propriétaire riverain aura été constaté (par le maire de la commune concernée) et
que ce défaut d’entretien mette en danger les personnes et/ou les infrastructures. Le maitre d’ouvrage se
chargera d’obtenir également les autorisations administratives nécessaires pour intervenir.

Il est rappelé que le territoire d'intervention est composé de cours d'eau non domaniaux oli les berges et le
lit appartiennent aux propriétaires des parcelles riveraines. Les autorisations de passage et de réalisation des
travaux seront obtenues par un conventionnement entre le maitre d’ouvrage et les propriétaires riverains
et/ou les exploitants. Il sera remis a I'entrepreneur une copie des conventions signées, afin qu'il puisse
engager les travaux.

Les travaux seront exécutdés de maniére 3 ne pas nuire aux exploitations ou propriétés riveraines. Il
appartiendra a I'entrepreneur et sous sa responsabilité, de s'entendre avec les riverains concernés pour
assurer le bon déroulement de ses chantiers et la sécurité des abords.
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L'entrepreneur sera responsable de tout dommage causé aux personnes, animaux, objets et installations. |l
aura a sa charge le déplacement éventuel des clétures, leur remise en place et réfection, ainsi que la remise
en état des terrains et chemins d'accés qu'il aura pu endommager.

7 Planning de réalisation des travaux

7.1 Durée des travaux

Les travaux seront réalisés au fur et a mesure de I'établissement des bons de commande. En cas d'édition de
plusieurs bons de commande simultanée ou rapprochée dans le temps, seul le Maitre d'ouvrage peut
hiérarchiser l'urgence des travaux et modifier I'ordre de réalisation des travaux.

La durée de mise en ceuvre de I'accord-cadre est prévue sur 12 mois renouvelables une fois a compter de la
date de sa notification.

Pour I'exécution des travaux, le délai de commencement et de réalisation seront fixés sur les bons de
commande envoyés au prestataire préalablement a chaque chantier. Sauf mention contraire dans le bon de
commande, les délais de réalisation des travaux débuteront a la date de réception du bon de commande.

Les travaux se dérouleront sur les années 2022 et 2023.

7.2 Période de réalisation des travaux

Les especes inféodées aux milieux aquatiques sont particuliérement sensibles aux perturbations et aux
dérangements que peut induire une intervention en période de reproduction. Il est donc recommandé aux
intervenants d’étre particulierement vigilants :

® aux especes piscicoles salmonidés de début octobre a début mars, période de frai durant laquelle il
est nécessaire d’éviter toute intervention dans le lit mineur et la remise en suspension de sédiments
pouvant entrainer un colmatage des frayéres a salmonidés, (pour certaines espéces de premiére
catégorie piscicole accompagnatrices des salmonidés, il est demandé d’étre vigilant jusqu’en mai).

e al'avifaune d’avril a juillet, période de reproduction durant laquelle les espéces présentes sur le
secteur, sont sensibles au dérangement. Une attention particuliére sera portée aux arbres et

arbustes, cavités et sous berges, susceptibles d’abriter des nids garnis d’ceufs.
Les travaux dans le lit mouillé devront avoir lieu entre début avril et fin octobre de chaque année.
Les travaux d’entretiens de ripisylve devront avoir lieu entre début ao(t et fin février.

Ceci afin de limiter au maximum les perturbations de la faune.

Le tableau suivant indique le calendrier des cycles biologiques des différentes espéces susceptibles d’étre
concernées pas les travaux.

o (1] o

— — = Q b —

[ (] n — - = - Q e el Q

Cycles biologiques 2|ls|s|S|&| 5|2 12|51 8| E| E
cla|l =l =] 3 5| < 2| B8 s 9

L s 21 0| 2| o

o1 z| o

Frai des Salmonidés
Frai de poissons d’autres familles
Nidification d’oiseaux
Reproduction d’amphibiens

Calendrier des cycles biologiques de différentes espéces

Selon le type de travaux, certaines périodes sont donc plus propices que d’autres pour réaliser les
interventions.
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Le tableau suivant fourni un calendrier prévisionnel des périodes a privilégier en fonction des interventions.

Types d’intervention

Janvier
Février
Mars
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Gestion des atterrissements et des
embacles
Entretien de la ripisylve nécessitant un
passage dans I’eau

Entretien de la ripisylve ne nécessitant
pas de passage dans |'eau
5 T Période possible selon
Périod I |
. ériode a privilégier conditions

Calendrier prévisionnel des interventions

Le SIAC s’engage a respecter les délais de réalisation des travaux, afin qu’ils correspondent aux périodes
indiquées dans ce tableau, hors cas de crue et d’intervention d’urgence.

'8 Financement et programmation prévisionnelle des flux financiers

8.1 Appels de fonds

Exercice 2022 : pour cette opération, les appels de fonds du SIAC auprés de la CCPEVA porteront sur les
travaux prévisionnels fixés préalablement sur cette année.

Exercice 2023 : le solde de 'opération en fonction des travaux réalisés validés par I'EPCI-FP.

Il est attendu la perception de subvention sur I'exercice compte tenu de la date prévisionnelle d’examen des
dossiers par les financeurs et de la date de démarrage des travaux.

{9 Portage des besoins de trésorerie

Pour 2022, les appels de fonds représentent ou représenteront la totalité des dépenses prévisionnelles
payées ou a régler, acomptes de subvention encaissés déduits le cas échéant.

Pour 2023, les appels de fonds s’effectueront a hauteur des travaux prévus, en TTC, subvention encaissée
(acomptes et soldes) éventuellement déduite. L’encaissement du solde de subvention pouvant étre tres
long, le recours a une ligne de trésorerie ou une avance de trésorerie de la part de la CCPEVA pourrait s’avérer
nécessaire.

10 Modalités d’association des représentants de I'autorité délégante au déroulement des travaux

Les représentants de I'autorité délégante (CCPEVA) seront invités aux réunions de chantier (réunion de
démarrage et de réception en cours d’exécution du chantier). lls seront destinataires des comptes rendus.
Ils seront invités aux opérations de réception partielles ou totale ainsi qu’a tous les événements organisés
en lien avec I'opération.
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11 Contréle administratif et technique

Les représentants de I'autorité délégante pourront consulter les piéces des marchés publics/accords-cadres,
les factures et plus généralement toutes les piéces techniques et comptables. Celles-ci seront mises a
disposition pour consultation au siége du SIAC.

12 Durée de la convention et achévement de la mission

La convention est conclue pour la durée des travaux ; levée des réserves, réception définitive et traitement
de la derniére obligation comptable (retenue de garantie, encaissement du solde des subventions etc...)
comprise.

113 Assurances, capacité d’ester en justice et rémunération

Le SIAC contractera les assurances nécessaires a I'exercice des missions qui lui sont confiées.

Le SIAC pourra ester en justice au nom et pour le compte de la CCPEVA pour tout précontentieux et
contentieux relatif au déroulement de I'opération et a I'exécution des travaux. Il tiendra informé la CCPEVA
de ces contentieux et la consultera préalablement a toute démarche, procédure et au cours du déroulement
des procédures.

Pour les missions prévues dans le cadre de la présente convention, le SIAC ne percevra pas de rémunération

N

spécifique, ses colts étant couverts par les participations versées par les EPCI membres a ce titre en
application de la clé de contribution aux actions du contrat de riviéres (animation et études générales par
référence a I'item 12 de I'article 211-7 du Code de I'Environnement).

Fait 3 THONON LES BAINS, le 99 |_U (2072

En deux exemplaires originaux

Pour la CCPEVA, Pour le SIAC,
La Présidente, Josaine LE| La Présidente, Géraldine PFLIEGER

Syndicat
Intercommunal
d'Aménagement
du Chablais

N\

S ,,-



