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Liberté « Egalité = Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

Le formulaire EXE10 est un modéle d’avenant, qui peut étre utilisé par le pouvoir adjudicateur ou I'entité adjudicatrice, dans le
cadre de I'exécution d’'un marché public ou d’'un accord-cadre.

SIAC - Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais
2, av. des Allobroges - Square Voltaire - BP 33
74201 Thonon-les-Bains

e au marc

SOCCO Entreprise SAS
1, rte des Creuses
74650 CHAVANOD
Téléphone : 04 50 69 33 44
Mail : socco@socco.fr
SIRET : 327 020 095 00037

I Objet du marché public :

Marché n°2021-013
Opérations de restauration et d’aménagement du céne aval de la Morge a Saint-Gingolph (France — Suisse)

I Date de la natification du marché public : 16/08/2021
I Date de fin dexécution des prestations : 30/11/2023
i Montant initial du marché public (offre de base) :

= TauxdelaTVA:20%
=  Montant HT : 530 885,00 €
= Montant TTC: 637 062,00 €

Formulaire non obligatoire dispenible, avec sa notice explicative, sur le site du ministére chargé de I'économie.
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@ Modifications introduites par le présent avenant :

L’entreprise SOCCO propose le remplacement de la paroi berlinoise, prévue au marché de base, par un
mur en enrochements bétonnés. Le linéaire protégé contre les inondations de la Morge avec la solution
proposée est augmenté a 47 m (+12 ml du parking au niveau de la parcelle 215).

Cette proposition a été validée lors de la séance du 19 janvier 2022.

Un prix nouveau pour le mur en enrochements bétonnés remplacera le prix initialement prévu au marché
pour la paroi berlinoise. 1l s’agit du prix C.3 dans le BPU :

Avant :
Création d'un mur Berlinois (selon prescriptions des études géotechniques G2 PRO). Ce prix comprend la mise en place des
HEB240 (forage + scellement) a raison d'une unité par 1.5 m ; la mise en place des ancrages R38N a raison d'une unité par 1.5m ; La
C.3 |mise en oeuvre d'un mur en béton projeté ferrailté.
Ce prix intégre la mise en oeuvre d'un habillage du mur en “pierres collées" coté Morge selon les prescriptions du CCTP.
Ce prix ré ére, au métre linéaire, toutes les opérations nécessaires a Ia réalisation d'un mur berlinois conformément aux prescriptions du CCTP et de la
G2PRO et aux recommandations de mise en ceuvre et dimensionnement de I'étude G3 3 réaliser par I'entreprise (ou toutes dispositions constructives décrites
par la mission géotechnique G3).
Ce prix comprend notamment :
- Les disposilions de mise en oeuvre de I'aménagement liées aux recommandations de la G2PRO ;
- Mise en place des HEB 240 (forage + scellement) a raison d'une unité par 1.5m;
- Mise en place des ancrage R38N 3 raison d'une unité par 1.5m;
- La mise en oeuvre d'un mur en béton projelé (y compris fourniture et mise en place des nappes de treillis soudés) ;
- L'habillage du mur en pierres coliées suivant les prescriptions du CCTP ;
- L'amenée sur site de toutes foumnitures et matériels, Ia mise en ceuvre et le repli, nécessaires 2 Ia réalisation de ce poste ;
- La mise en place d'un Garde corps au niveau du parking :
- Toutes sujétions de bonne mise en ceuvre.
Apres :
Création d'un confortement de berge en enrochements bétonnés (selon prescriptions des études géotechniques).
C.3v1

Ce prix intégre toutes les sujétions de mise en azuvre a proximité des avoisinants, selon les prescriptions du CCTP.

Ce prix s'applique au métre linéaire de mur en enrochements cydopéens. Il conceme la fourniture 3 pied d’ceuvre des
enrochements, et leur mise en ceuvre selon les recommandations de I'étude géotechnique pour la constitution du perré de
protection. Les enrochements sont percolés au béton, selon les recommandations de I'étude G3.

Ce prix tient compte des recommandations du maitre d'ceuvre / maitre d'ouvrage pour ia provenance et la qualité des
enrochements.

Ce prix comprend notamment :

- La fourniture des enrochement & pied d'ceuvre (ransport, stockage provisoire, ..) ;
- La mise en ceuvre du sabot ;

- La mise en ceuvre soignée des enrochements sur des matrices de béton ;

- La vibration du béton si nécessaire ;

- Le béton de proprete ;

- Les transports et reprises hors et dans I'aire du chantier ;

- La mise en place des barbacanes ;

- La finition seignées des trois faces vues du mur ;

- Toutes les sujétions de mise en csuvre a proximité des avoisinants ;

- La mise en ceuvre des connexions avec les protections existantes (amont et aval) ;
- Toutes sujétions de mise en cesuvre hors prescriptions du CCTP.
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Ce prix nouveau C.3V1 s’applique au DQE en fonction des quantités validées de la fagon suivante :

Avant :

i | Création d'un mur Berlinois (selon prescriptions des études géotechniques G2 PRO). Ce

| prix comprend la mise en place des HEB240 (forage + scellement) a raison d’'une unité par
I |1.5 m ; la mise en place des ancrages R38N a raison d'une unité par 1.5 m ; La mise en

3 |oeuvre du mur berlinois en plaques de béton ferraillé et matricé. mi
ICe prix intégre foutes les sujetions de mise en oeuvre & proximité des avoisinants, selon les |

J prescriptions du CCTP.

35 8300.00 € 290 500.00 €

Apres :

Création d'un confortement de berge en enrochement bétonné (selon prescriptions des
éludes géotechniques).

C. 3vi ml
Ce prix intégre toutes les sujetions de mise en ceuvre & proximité des avoisinants, selon les

prescriptions du CCTP.

47 5 950.00 €| 279 650.00 €
|

% Incidence financiére de lavenant :

L’avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

O

Montant initial du marché public :

= TauxdelaTVA:20%
Montant HT : 530 885,00 €
Montant TTC: 637 062,00 €

Non K Oui

Nouveau montant du marché public :
Taux de la TVA : 20 %
Montant HT : 520 035,00 €
Montant TTC : 624 042,00 €

L’acte d’engagement est ainsi modifié. A noter que cet avenant n’a pas
réalisation.

d’incidence sur les délais de

- Marché n°2021-013
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Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de signature

Signature

beuteq. E~dc

clhavanod
24{ o}/ Lo 22—

e

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne gu'il représente.

Pour I’Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de I'autorité chargée du contréle financier.)

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de I'entité adjudicatrice)
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© En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Regue a titre de notification copie du présent avenant »

Signature du titulaire,

% En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre I'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.)

1 En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et I'heure d’accusé de réception de la présente nolification par le titulaire du marché public ou de
'accord-cadre.)

~ Marché n°2021-013




