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des collectivités construisent le Chablais

Bureau du 13 avril 2022

L'an deux mille vingt deux, le treize avril a neuf heures trente, le bureau du syndicat, régulierement
convoqué, s'est réuni dans les locaux du SIAC a Thonon-les-Bains, sous la Présidence de Géraldine
PFLIEGER, Présidente

Délégués présents :

PFLIEGER Géraldine, Présidente

MUTILLOD Christophe, 2™ Vice-président

CHESSEL Pascal, 3™ Vice-président

BERTHIER Marie-Pierre, 4™ Vice-présidente

DEAGE Joseph, 5™ Vice-présidente

ARMINJON Christophe, Président Thonon Agglomération

Absents/excusés :

THOMAS Gil, 1°" Vice-président

LEl Josiane, Présidente CCPEVA
TROMBERT Fabien, Président CCHC

Secrétaire de séance : Christophe MUTILLOD

Nombre de délégués membres du Bureau : 9 délégués
Date de convocation : 6 avril 2022

Délibération affichée le :

Point n°4 — Avenant n°1 du marché 2021-013 portant sur les travaux de restauration et
d'aménagement de la partie francaise du cone aval de la Morge a Saint-Gingolph (fiche action B2
8 du contrat de rivieres)

Vu le Contrat de Rivieres des Dranses et de I'Est Lémanique signé le 19 septembre 2017 par I'ensemble
des partenaires,

Vu la délibération D18_JUIL19 du 11 juillet 2019 du comité syndical du SIAC, précisant les missions du
SIAC et approuvant les nouveaux statuts du syndicat dans lesquels ont été inscrites, par transfert, pour le
bassin versant des Dranses et de I'Est |émanique, les compétences, basées sur I'item 12 de I'article L.211-
7 du code de I'environnement, d’animation, y compris pédagogique, et de concertation dans les domaines
de la prévention du risque d’inondation ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en eau
et des milieux aquatiques,

Vu la délibération du comité syndical du SIAC du 11 juillet 2019, approuvant les nouveaux statuts du
syndicat dans lesquels, il a été précisé que le syndicat est habilité a exercer par délégation la compétence
gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GeMAPI) conformément aux dispositions
de l'article L 211-7 du Code de I'Environnement, habilitant le SIAC a entreprendre I'étude, I'exécution et
I’exploitation de tous travaux, actions, ouvrages et installations, dont la finalité concourt a la gestion des
milieux aquatiques et a la prévention des inondations, présentant un caractere d’intérét général ou
~::rgence, et visant les items 1°, 2°, 5°, 8° du | de I'article L 211-7 du Code de I'Environnement,

La Présidente,

v
\/ = la délibération du comité syndical du SIAC du 2 octobre 2019, approuvant les trois conventions a

: - PRl . . . . . .
S'ﬁfmmeﬁwbm arvenir avec Thonon Agglomération, la Communauté de Communes Pays d’Evian Vallée d’Abondance

Géraldine PFLIEGER

022 — Avenant n°1 du marché 2021-013 portant sur les travaux de restauration et d'aménagement de la partie
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et la Communauté de Communes du Haut-Chablais, déléguant la cg Petanse,GaMALL M SIA SR 585 o

intercommunalités membres du syndicat,

Vu la délibération du comité syndical du SIAC du 24 juin 2021, approuvant I'avenant n°1 a la convention
de délégation d’une partie de la compétence GEMAPI par la CCPEVA au SIAC, qui intégre la fiche
opérationnelle relative aux travaux d’aménagement de la Morge en annexe n°3 et qui autorise un
montant maximum des dépenses de 600000 € HT (travaux, maitrise d’ceuvre, investigations
géotechniques) pour la partie francgaise de I'opération concernée,

Vu le projet d’avenant au Contrat de Rivieres validé par |la délibération D2_JANV20 du 30 janvier 2020, et
signé le 9 juillet 2020,

Considérant les actions qui ont été retenues pour étre inscrites au programme du contrat de rivieres des
Dranses et I'Est |émanique lors de I’avenant signé le 9 juillet 2020,

Considérant la fiche action B2-8 « Opérations de protection contre les risques et de restauration sur la
partie aval de la Morge de I'amont du pont de la Douane au lac a Saint-Gingolph » (projet franco-suisse)
du volet B2 du contrat de riviéres, ayant pour objet la sécurisation de ce secteur urbanisé et I'amélioration
du transit des flux hydrosédimentaires,

Considérant la convention de coopération constitutive d’un groupement de commandes pour la
réalisation des travaux d’aménagement de la partie aval de la Morge (protection contre les risques et
restauration du cone de déjection) a intervenir entre la commune de Saint-Gingolph suisse et le SIAC
agissant par délégation de compétence GeMAPI de la communauté de communes du Pays d’Evian et de
la vallée d’Abondance, fixant les responsabilités de chacun des membres du groupement et la répartition
financiere des opérations en fonction notamment de la localisation des travaux (partie suisse et partie
francaise),

Madame Géraldine PFLIEGER, Présidente du SIAC, rapporteur, rappelle que le marché 2021-013, attribué
a I'entreprise SOCCO, porte sur la réalisation des travaux de restauration et de protection sur la partie
francaise du cone aval de la « Morge » a Saint-Gingolph. Les prestations confiées au prestataire pour ce
marché public relative a la partie francaise sont les suivantes :

* Prix généraux et travaux préparatoires ;

* Travaux de restauration du lit mineur de la Morge ;

¢ Création d’un mur berlinois en rive gauche ;

* Réhausse du mur existant en amont de la paroi berlinoise — parcelle 69 en rive gauche (travaux
en option).

A la suite des investigations géotechniques G3 menées par le bureau SGI, I’entreprise SOCCO propose le
remplacement de la paroi berlinoise, prévue au marché de base, par un mur en enrochements bétonnés.
Le linéaire protégé contre les inondations de la Morge avec la solution proposée est augmenté a 47 m (+12
ml du parking au niveau de la parcelle 215).

Etant donné les éléments géotechniques G3 (note de calculs ...) et notamment la mise en ceuvre prévue
(par plot de 2.5 m), le maitre d’ceuvre SAFEGE (Suez-Consulting) a validé la variante technique proposée
par l'entreprise. Le maitre d’ceuvre et I'entrepreneur indiquent que les éléments apportés par la
géotechnique garantissent que cette proposition n’aura ni d’incidences sur les fondations des maisons en
rive gauche (déstabilisation, érosions, affouillements...), ni d’incidences hydrauliques sur le lit et sur la rive
droite (pas de réduction de la section du lit, pas d’augmentation des risques coté suisse).

Cette proposition a été validée lors de la séance du 19 janvier 2022.

Cette adaptation technique de la mise en ceuvre de ce mur en rive gauche fait I'objet d’'un avenant n°1 au
marché 2021-013. La modification introduite par cet avenant porte sur un prix nouveau C.3V1 de 5 950
€HT/ml pour le mur en enrochements bétonnés sur 47 m qui remplacera le prix C.3 de 8 300 €HT/ml
initialement prévu au BPU du marché pour la paroi berlinoise sur 35 m, soient :
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Ce prix nouveau C.3V1 s’applique au DQE en fonction des quantités vamoees oe T3 Tagom SUIvante (cr.
avenant n°1) :

e 5950€HT X47 ml =279 650 €HT au lieu d’initialement : 8 300 €HT X 35 ml = 290 500 €HT

Soit une économie de : 10 850 €HT.

La modification introduite par I'avenant n°1 a une incidence financiere bénéfique sur le montant global
du marché de la facon suivante :

* e montant initial du marché de travaux était de : 530 885 €HT, soit 637 062 € TTC ;

* |e nouveau montant du marché de travaux est de : 520 035 €HT, soit 624 042 €TTC.

Apreés en avoir débattu, le Bureau a I'unanimité des membres présents :
- ACCEPTE I'avenant n°1 du marché 2021-013 portant sur les travaux de restauration et d'aménagement
de la partie francaise du céne aval de la Morge a Saint-Gingolph, confié a I'entreprise SOCCO ;
- AUTORISE Mme la Présidente a le signer ainsi que tout document nécessaire a sa notification et sa

mise en ceuvre.

Acte certifié exécutoire aprés télétransmissionle [/ /2022 et affichagele [/ /2022
Le Président certifie sous sa responsabilité le caractere exécutoire de cet acte et informe que la présente délibération peut faire
l'objet d'un recours pour excés de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois a compter de la présente

notification.
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