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Etablissement Public
d'Aménagement et

Syndicat Intercommunal .
d’Aménagement du Chablals de Gestion des Eaux

Fiche conduite des travaux de I'opération La Fiolaz a Chatel :
Protection contre les risques et restauration de la continuité sédimentaire
Annexe n° 5
a la convention de délégation d'une partie de la compétence GEMAPI,

en référence aux items 1°, 2°, 5° et 8° du | de I'article L211-7 du code de I'environnement

Préambule :

Conformément aux articles 1 et 2 de la convention de délégation entre l'autorité délégante et le

délégataire, cette présente fiche annexe de conduite des travaux précise :

- le contenu technique de l'opération (nature et composantes des travaux, caractéristiques et
implantations ...)

- I'estimation des co(ts, avec répartition éventuelle entre EPCI-FP,

- les taux de subventionnements attendus ou estimés,

- le taux de tolérance consentie par I'autorité délégante vis-a-vis des co(ts estimatifs validés,

- le planning de réalisation des travaux ainsi que la programmation prévisionnelle des flux financiers
entre les parties,

- les modalités de portage de la trésorerie,

- les modalités d’association des représentants de l'autorité délégante aux réunions de chantier et
opérations de réception.

Action concernée :

colt estimé N .o
Intitulé de I'action (réf. C Riv) colt estime

(€H.T.) lors de
I’établissement de
la convention de
délégation

(€EH.T.) lors de
I’établissement de la
présente fiche
annexe de conduite
de travaux

Références GEMAPI

La Fiolaz a Chatel : opération de restauration
des cours d’eau et amélioration des protections 376 200,00 € 478 300 €

GEMAPI 1°, X i
contre les inondations (tranches 1 et 2)

5°, 8°
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1 Objectifs et phasage de I'opération

L'opération porte sur des travaux de restauration et de confortement du torrent de La Fiolaz, affluent de la
Dranse a Chatel. Les objectifs du projet sont la protection contre les risques et la restauration de la
continuité sédimentaire.

L'urgence des travaux a conduit a phaser I'opération en deux tranches :

- a I'amont, la tranche 1 comprend le confortement du lit du torrent et des berges ainsi que le
remplacement d’un ouvrage de traversée.

- al'aval, la tranche 2 comprend le déplacement de la confluence de la Fiolaz avec la Dranse et le
confortement du lit.

2 Descriptif des travaux par phase

2.1 Tranchel

2.1.1 Descriptif des travaux de tranche 1 et avancement

La tranche 1 correspond a la partie amont, au niveau du gué de la Béchigne, sur un linéaire de 96 m.

- remplacement du busage cadre situé Gué de la Béchigne permettant |'accés a une exploitation
agricole par un pont.

- suppression du peigne,

- pont sur culées, ouvrage en béton armé préfabriqué,

- entonnement du pont par des enrochements bétonnés,

- Confortement du lit et des berges par un enrochement bétonné avec barrettes en enrochements
bétonnés sur 96 m.

- Reprise du profil en long afin de restaurer la continuité du transport sédimentaire y compris au
niveau pont (remplacement du cadre par un pont sur culées avec radier en enrochements a pente
réguliere)

Prestataires :

- Titulaire de la maitrise d’oeuvre : service RTM,
- Réalisation de travaux : L.E.C. Travaux Publics SARL 74390 Chatel,

Les travaux hors végétalisation des berges ont été réalisés entre mai et juillet 2020. Les travaux de
végétalisation des berges se sont déroulés en octobre 2020. L’'ensemble des travaux a été réceptionné.
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2.1.2 Coltdelatranchel

Décomposition des colts et prestations faisant I'objet de la délégation pour cette opération :

Maitrise d’ceuvre des travaux RTM 10 800,00 €
Frais de consultation des entreprises DILA 1288,44 €
Déplacement des réseaux électriques Enedis 10 084,59 €
Travaux LECTP 260 085,12 €

Total 282 258,15 €

Le montant de réalisation de la tranche 1 est conforme co(t estimé lors de I'établissement de Ia
convention de délégation.

2.2 Tranche?2

2.2.1 Justification de I’évolution du col(it de la tranche 2

Depuis I'établissement de la convention de délégation, le montant de l'opération a augmenté de
102 100 €HT. Cette hausse s’explique principalement par I’évolution des aménagements envisagés entre
I’étude du RTM en 2019 et les études de conception réalisées par le maitre d’ceuvre en 2021. L'estimation
est passée de 49 290 €HT en 2019 a 114 881,72 €HT en 2021. Cette évolution de l'opération a été validée
par le comité de Pilotage en février 2021.

Les autres facteurs de hausse sont :
- une augmentation des co(ts de travaux entre 2021 et 2023,
- des dépenses supplémentaires liées a des mesures imposées par |'arrété préfectoral d’autorisation
de travaux: complément d’étude hydraulique avec modélisation et suivi de chantier par un
écologue.

2.2.2 Descriptif des travaux de tranche 2

Déplacement du lit mineur au niveau de la confluence du torrent de La Fiolaz avec la Dranse

- Reprise du tracé de la confluence : déplacement de la confluence de 25m vers l'aval,

- Confortement du lit et des berges depuis la jonction avec la tranche 1 jusqu’a la fin de la déviation
du lit, confortement en enrochements libres a I'identique de la tranche 1,

- Reprise du profil en long afin de favoriser le transit sédimentaire,

- Mise en remblais des déblais dans I’ancien lit,

- Protection supplémentaire contre l'incision au niveau de la traversée de la canalisation d’eaux
usées.

Les travaux sont prévus a I'automne 2023.
Prestataires :

- Titulaire de la maitrise d’ceuvre : Hydrétudes SA,
- Prestataire foncier : Teractem

Torrent la Fiolaz a Chatel - Fiche opérationnelle annexée a la convention de délégation 3/7



Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Recu en préfecture le 06/04/2023
Publié le

~

ID : 074-257402560-20230330-D9_MARS23-DE

2.2.3 Coit

Décomposition des colts et prestations faisant I'objet de la délégation :

Maitrise d’ceuvre des travaux Hydrétudes 5600 €
Mission géotechnique SAGE Ingénierie 2570 €
Elaboration des dossiers réglementaires Hydrétudes 13640 €
Frais enquéte publique 4 692,28 €
Gestion du foncier Teractem 3586 €
Topographie Sintegra 1255€
Consultation travaux DILA 1500 €
Travaux Reste a attribuer 150 000 €

Missions d’étude liées au suivi des

. , Reste a attrib 122
travaux (modélisation, CSPS, écologue) este a attribuer 60 €

Total 195 962,84 €

Soit une estimation totale de I'opération a 196 000 € H.T.

2.2.4 Procédure d’autorisation et accord des propriétaires

Les travaux de tranche 2 sont soumis a autorisation au titre de la réglementation dite Loi sur I'eau et a
Déclaration d’Intérét Général.

Des conventions d’autorisation temporaire de passage et de travaux ont été signées avec les propriétaires
riverains. L’achat d’une partie du foncier touché par les travaux est envisagé par la CCPEVA, cet achat
interviendra a I'issue des travaux. Une promesse de vente a été signée a cette fin entre la CCPEVA et les
propriétaires.

2.2.5 Planning de réalisation des travaux de la tranche 2

Etudes de maitrise d’ceuvre et études complémentaires

Les études au stade Projet ont été validée en février 2021. Des investigations complémentaires en
géotechnique ont été menées de septembre 2021 a mars 2022. Elles ont permis de valider la faisabilité
géotechnique des aménagements projetés.

Autorisation des travaux par arrété préfectoral

L’arrété d’autorisation des travaux a été délivré le 14 mars 2023.
Travaux
La consultation des entreprises pour les travaux de tranche 2 se déroulera en mars 2023.

Les travaux sont programmés a I'automne 2023. Le délai de réalisation de travaux de tranche 2 est de 8
semaines.

Torrent la Fiolaz a Chatel - Fiche opérationnelle annexée a la convention de délégation 4/ 7



Envoyé en préfecture le 06/04/2023
Recu en préfecture le 06/04/2023

~ T
Publié le

ID : 074-257402560-20230330-D9_MARS23-DE

3 Enveloppe financiére prévisionnelle pour I’ensemble de I'opératron

Pour I'ensemble de I'opération, I'enveloppe financiére prévisionnelle est estimée a environ 478 300 €HT.

Tranche 1 282 258,15
Tranche 2 196 000,00
Total 478 258,15

4 Taux de subventionnement attendus ou estimés :

En 2019, des demandes de subventions ont été formulées par le SIAC aupres de I’Agence de I'Eau et du
Conseil Départemental de la Haute-Savoie pour la tranche 1. Certaines dépenses, notamment une partie
des travaux correspondant a la construction du nouveau pont, ne sont pas éligibles au subventionnement.
Soit 77 322,13 €HT non éligibles aux subventions.

Agence de I'Eau :

L'Agence de I'Eau a accordé une subvention d’'un montant de 108 120 €, applicable a la tranche 1. Ce
montant a déja été percu. L’Agence de I’'Eau ne subventionnera pas la tranche 2.

CD74:

Le CD74 a souhaité que la demande de subvention porte sur I'ensemble de |'opération, soit les deux
tranches. La sollicitation doit étre renouvelée dés que le montant total de I'opération est connu (études,
investigations complémentaires et travaux). Dans I'attente de cette démarche, le SIAC a été autorisé par le
CD74 a réaliser les travaux de la tranche 1.

Le taux de subventionnement attendu est de 30 %, pour les deux tranches, hors montant non éligible aux
subventions.

Les demandes de subvention aupres du CD74 pour les deux tranches seront formulées au moment de
I"attribution du marché de travaux de la tranche 2 (avril 2023).

Tranche 1
Subventionné
Tranche 1 non

204 936,02 53% | 108 120,00 30% 61480,00 | 17% 35 336,02

. , 77 322,13 0% 0,00 0% 0,00 | 100% 77 322,13
subventionné
Tranche 2 196 000,00 0% 0,00 30% 58 800,00 @ 70% 137 200,00
Total 478 258,15 23% | 108 120,00 25% | 120280,00 52 % 249 858,15

Compte-tenu des subventions attendues, la part de financement restant a la charge de I'autorité délégante
serait de 137 200 €HT pour la tranche 2 et de de 249 858,15 €HT pour I'ensemble de I'opération.
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5 Autorisation d’engagement des dépenses accordée par I'autérreaeregarnte

Compte tenu d’une tolérance de 10 % sur les montants relatifs a la tranche 2 encore estimés a ce jour,
notamment les dépenses de travaux et des éventuels imprévus en cours d’exécution, I'autorité délégante
autorise le SIAC a engager et liquider les dépenses dans la limite supérieure maximale de 210 000 € HT
pour la tranche 2, soit 252 000 €TTC.

6 Programmation prévisionnelle des flux financiers

Compte-tenu d’une estimation de I'opération de 196 000 €HT et des subventions attendues, la part de
financement attendue de la CCPEVA est la suivante :

-En 2023 :99 000 €,

- En 2024 et 2025 : maximum 3000 € (en fonction du taux de subvention du CD74).

7 Portage des besoins de trésorerie

Il est estimé a ce stade que le SIAC fera I'avance du montant des subventions attendues dans I'attente de
leur encaissement et ceci sur ses excédents, eu égard au montant de l'opération et au planning
prévisionnel de I'exécution des dépenses.

8 Modalités d’association des représentants de l'autorité délégante au déroulement des
travaux

Lors des travaux de la phase 1, les représentants de I'autorité délégante ont été invités aux réunions de
chantier (réunion hebdomadaire en cours de chantier). lls ont été destinataires des comptes rendus. lls ont
été invités aux opérations de réception partielles et totale.

Pour les travaux de la phase 2, les représentants de I'autorité délégante seront associés lors de la définition
des modalités techniques relatives a la consistance et a I'exécution des travaux. Durant les travaux, la
méme démarche qu’en phase 1 sera appliquée.

9 Effet

La présente annexe n°5 remplace I'annexe n°2 initiale qui portait principalement sur la tranche n°1.
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Fait 3 THONON-LES-BAINS, 1€ ...ccecereireerrencrerenercerereininenens

En deux exemplaires originaux

Pour la CCPEVA, la Présidente, Josiane LEI

Pour le SIAC, La Présidente, Géraldine PFLIEGER
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