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Fiche opérationnelle de conduite des travaux :

Opérations de gestion sédimentaire des cours d'eau du bassin versant des Dranses - Est Iémanique

Annexe n°3

a la convention de délégation d'une partie de la compétence GEMAPI,

en référence aux items 1°, 2°, 5° et 8° du | de I'article L211-7 du code de I'environnement,

entre

la Communauté de Communes du Haut-Chablais (CCHC)

et

le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais (SIAC)

Préambule :

Conformément aux articles 1 et 2 de la convention de délégation entre I'autorité délégante et le délégataire,
la présente fiche annexe de conduite des travaux précise :

- le contenu technique de l'opération (nature et composantes des travaux, caractéristiques et
implantations ...)
- l'estimation des colts, avec répartition éventuelle entre EPCI-FP ou membre du groupement de
commande,
- les taux de subventionnements attendus ou estimés,
- le taux de tolérance consentie par I'autorité délégante vis-a-vis des colts estimatifs validés,

- le planning de réalisation des travaux ainsi que la programmation prévisionnel des flux financiers entre
les parties,

- les modalités de portage de la trésorerie,

- les modalités d’association des représentants de l'autorité délégante aux réunions de chantier et

opérations de réception.

Intitulé de I'action (réf. C Riv)

colt estimé
(€H.T.) lors de
I’établissement de la

colit estimé
(€ H.T.) lors de I’établissement
de la présente fiche annexe de

Références GeMAPI convention de conduite de travaux
délégation
Action B1-4
GEMAPI | Opérations de gestion A déterminer* 80 000 €**
item 2 sédimentaire des cours d'eau

* . prévus a I'origine sur 5 ans
** . prévus sur 2 ans (2023 — 2024)
1. Cadre et objectifs de I'opération
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Entre 2012 et 2014, dans le cadre des études préalables au Contrat (étude hydromorphologique), le cabinet
BURGEAP a réalisé un état des lieux du transport solide et de I’équilibre sédimentaire des cours d’eau du
bassin versant des Dranses et de I'Est [émanique. Cet état des lieux a servi de base a I'élaboration d’un plan
pluriannuel de gestion sédimentaire du bassin versant.

Le bassin versant des Dranses est globalement déficitaire sur I’ensemble du territoire. Ce constat généralisé
est imputable a des processus aux cinétiques et aux origines bien différentes qui influent sur I'équilibre
dynamique des cours d’eau.

Il existe un mécanisme sur le long terme de tarissement des apports attribuable aux forcages externes
(climat, effet de la reforestation sur le régime des crues et le taux d’érosion des versants ...). Ceci se traduit
par un changement morphologique vers un style fluvial plus chenalisé.

Les interventions humaines engendrent des changements beaucoup plus rapides de la morphologie des
cours d’eau par la fixation du lit : construction d’ouvrages pour diverses raisons (implantation d’activités et
d’habitations, protection contre les risques, exploitation des cours d’eau, retenues piégeant la charge solide
grossiere...).

Morphologiquement, les manifestations du déficit sédimentaire et de la réduction de la bande active des
cours d’eau se traduisent par le changement de style fluvial du tressage a I'anastomose.

Al'opposé de cette dynamique déficitaire, des événements hydrologiques exceptionnels rechargent le bassin
versant sous forme de pulses de matériaux (crues chargées) provoquant des exhaussements et
d’importantes accumulations de sédiments. Ce sont des phénomenes naturels de la vie d'un cours d’eau, or
la présence d’enjeux parfois trop proches de la riviere est génératrice de situation a risques méme sur des
occurrences d’évenements hydrologiques relativement basses (cas du cours d’eau traversant un centre de
village par exemple).

Le bassin versant des Dranses possede des trongons particulierement morphogenes qu’il faut surveiller au
regard des enjeux alentours. Certains secteurs nécessitent d’intervenir de maniere préventive ou curative.
Plusieurs crues et événements météorologiques majeurs sont également survenus ses dernieres années (mai
2015, janvier 2018, juin-ao(t 2021...), déstabilisant les profils en long des cours d’eau et I'équilibre
sédimentaire du bassin versant.

Compte tenu de la stratégie d’organisation territoriale validée en 2019, il a été délégué au SIAC par les
collectivités intercommunales (EPCI-FP) du Chablais une partie de la compétence opérationnelle « Gestion
des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » (conventions de délégation GeMAPI) dont la gestion
sédimentaire sur les principaux cours d’eau du bassin versant des Dranses et de I'Est Iémanique.
Aujourd’hui, il s’agit d’intervenir par des opérations d’entretien des lits des cours d’eau par une gestion
sédimentaire appropriée au contexte en tenant compte des priorités identifiées sur le terrain, mais aussi des
choix stratégiques des collectivités (EPCI-FP et SIAC) en matiere de budget a consacrer et des urgences a
traiter en fonction des enjeux concernés.

1.2 Cadre de I’opération a exécuter : mise en ceuvre des travaux du plan de gestion sédimentaire

Dans le cadre du contrat de rivieres des Dranses et de I'Est Iémanique, les travaux a mettre en ceuvre ont
préalablement été déterminés par le plan pluriannuel d'entretien des sédiments du bassin versant au titre
de I'Article L.215-15 du code de I'Environnement "opérations groupées d'entretien régulier".

Pour rappel, I'article L215-15 du code de I'environnement définit ces opérations :
« Les opérations groupées d'entretien régulier d'un cours d'eau, canal ou plan d'eau et celles qu'impose en

montagne la sécurisation des torrents sont menées dans le cadre d'un plan de gestion établi a I'échelle d'une
unité hydrographique cohérente. Ce plan de gestion est approuvé par |'autorité administrative ».
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Une Déclaration d’Intérét Général (DIG) en application de I'article L.211-7 du code de I’'environnement
couvre les opérations a mener, notamment dans le cadre de I'item 2 décrivant les missions de la compétence
GeMAPI. Dans ce cadre, la mise en ceuvre des travaux implique un droit de passage institué par la servitude
L. 215-18 du code de I'environnement couverte aussi par la DIG.

Le plan de gestion sédimentaire prévoit le déclenchement d'opérations de désengravement, de rééquilibrage
sédimentaire et de remobilisation des atterrissements des cours d'eau.

1.3 Objectifs de I’'opération

Les travaux et interventions a exécuter portent sur la gestion des matériaux sédimentaires dans les lits et
aux abords des cours d’eau du bassin versant des Dranses et de I'Est Iémanique.

Les opérations de gestion sédimentaire ont d’abord une finalité de protection des biens et des personnes et
ensuite une finalité de maintien d’un équilibre sédimentaire a I'échelle d’'une entité hydrographique
homogene, voire de rétablissement du transit sédimentaire sur le bassin versant.

Les travaux prévus par le plan de gestion sédimentaire répondent a deux objectifs principaux :
e Protéger les enjeux :

Les préconisations apportées permettent de répondre aux situations a risques afin de protéger les enjeux et
de réduire le risque inondation sur I'ensemble du bassin.

e Restaurer un fonctionnement hydromorphologique équilibré dans un environnement perturbé :

Le plan de gestion est un ensemble de documents a finalités opérationnels qui réunit les conduites a tenir
sur le devenir des matériaux des cours d’eau en fonction des secteurs a enjeux et des différentes situations
relevées sur le terrain.

Le plan de gestion consiste a définir des cotes dans les secteurs a enjeux pour définir les conduites a tenir
(cote de curage, volume d’enlévement des matériaux) lors de ces situations exceptionnelles ou
préventivement a celles-ci.

Le plan de gestion des Dranses est composé de fiches actions décrivant les modalités d’intervention afin
d’assurer des opérations d’entretien sédimentaire régulier sur les sites identifiés.

Les actions proposées permettront de maintenir et de rétablir les fonctionnalités hydromorphologiques du
milieu. Il s’agit de garantir un espace optimal de mobilité au cours d’eau au service de son bon
fonctionnement hydraulique et morphologique.

Le plan de gestion comporte un ensemble de documents opérationnels qui réunit également les conduites a
tenir concernant le devenir des matériaux des cours d’eau en fonction des différentes situations relevées sur
le terrain et des différents sites.

Aujourd’hui, il s’agit donc de mettre en ceuvre certaines de ces opérations prioritaires du plan pluriannuel
d'entretien des sédiments du bassin versant des Dranses et de I'Est Iémanique, en fonction des évolutions

constatées a ce jour.

1.4 Sites d’intervention

Les interventions de gestion sédimentaire se dérouleront sur le bassin versant des Dranses et de I’Est
Iémanique, sur les sites suivants pré-identifiés par le suivi préalable permettant d’orienter le déclenchement
des opérations vis-a-vis des seuils fixés dans le plan de gestion sédimentaire :
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Attention, par rapport a la description et aux plans fournis en annexe, le linéaire du site a été réduit
de moitié. La moitié aval a été conservée.

e Site BRV4 : Brevon - Aval barrage de la Perriere (site de réinjection, si nécessaire)

e Site BDR1 : Dranses a Bioge (site de réinjection, si nécessaire)

e Site DMZ8 : Dranse de Morzine a I'amont et a I'aval de la confluence avec la Dranse de Montriond
(site de scarification)

Les priorités seront adaptées par le maitre d’ouvrage qui déclenchera par un bon de commande les
opérations sur un site en fonction des besoins, des évolutions et des urgences constatées sur le terrain (en
cas de crues une intervention pourra avoir lieu sur tout site du bassin versant méme s’il n’est pas listé dans
les sites précités).

Fiches descriptives des sites

Pour chacun des sites, une fiche action descriptive a été réalisée préalablement dans le plan de gestion, en
précisant :

e Le type d’intervention retenu (curage, recharge, griffage de bancs, arasement et régalage de
matériaux...) ;

¢ Les modalités d’intervention (déclenchement, suivi des paramétres...) ;

e Le protocole d’interventions ciblées.

e Le suivi a réaliser (identification des repéres a suivre et type de topographie a effectuer +
fréquence...)

(Cf. : fiches actions plan de gestion sédimentaire)
Fiches de travaux

Cette fiche d’action descriptive du plan de gestion sera précisée par une fiche de travaux a la suite d’'une
visite du site commune de I'entreprise et du maitre d’ouvrage. Lors de cette visite, le maitre d’ouvrage
expliquera la nature des travaux, les objectifs a atteindre et les acces a utiliser. A la suite de cette visite,
I’entreprise établira des documents d’exécution des travaux (plans, quantités, analyses des matériaux si
extraction ...).

Le maftre d’ouvrage intégrera les éléments d’exécution de I’entreprise dans la fiche travaux. La fiche travaux
établie par le maitre d’ouvrage comportera également les données écologiques du milieu a prendre en
compte (frayeres ...).

Le déclenchement des interventions sur ces sites fera I'objet d’une validation, par I'administration
compétente, de la fiche de travaux.

2. Consistance des travaux

2.1 Nature des travaux

Il s’agit de réaliser des prestations de gestion sédimentaire dans le lit mineur des cours d’eau. Pour cela,
différentes actions sont a prévoir :

e Des actions préalables de relevés et de suivis topographiques (Lidar et relevés terrestres) ;

e des actions dites curatives d’extraction, de réinjection ou de déplacement in-situ des matériaux
sédimentaires ;

e des actions dites préventives de remobilisation des bancs fixés ou en cours d'immobilisation par la
végétation en développement.
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aux cours d’eau de conserver un degré de liberté important dans leur potentialité d’évolution.

Les travaux seront exécutés dans le cadre d’un accord-cadre a bons de commande et conformément aux
indications :

e Du Cahier des Clauses Techniques Particuliéres ;
e Des marquages spécifiques sur les sites (effectués lors des réunions de chantiers) ;
e Des détails quantitatifs relevant de chaque bon de commande.

Les prestations décrites dans le CCTP couvrent la réalisation de travaux qui concernent le curage des lits des
cours d’eau, la mobilisation des matériaux, leur transfert, leur réinjection et/ou remobilisation afin d’assurer
la continuité du transit sédimentaire indispensable au bon équilibre des cours d’eau tout en limitant les
risques de débordements dans les secteurs a enjeux.

Le marché prévoit éventuellement I'achat par le titulaire, des matériaux excédentaires non réutilisés et/ou
non réinjectés en riviere (uniquement les matériaux excédentaires et par décision du SIAC).

2.2 Descriptif des travaux a réaliser

Les opérations a réaliser sont de quatre types :

e Travaux de remobilisation : comprenant I'essartement de la végétation, le griffage, hersage,
ouverture d’encoches pour favoriser la mobilité des bancs et la reprise des matériaux lors des crues
’

e Travaux de déplacement de matériaux in situ (nivellement et régalage des matériaux) : transfert de
sédiments sur le méme site (chaque site étant défini par une emprise de travaux de quelques dizaines
a quelques centaines de metres) ;

e Travaux d’extraction de matériaux : enlevement des matériaux du lit mineur (curage) afin de les
évacuer prioritairement sur un autre site afin d’étre réinjectés dans le cours d’eau et si la réinjection
n’est pas possible (matériaux contaminés ...) possibilités d’autres gestion des sédiments (stockage,
sites de traitement appropriés...) ;

e Travaux de réinjection : remise des sédiments dans le cours d’eau sur des sites pré-identifiés selon
des modalités et des méthodes définies préalablement (les matériaux ont été extraits d’un site et
transférés sur un autre site pour étre réinjectés).

Ces travaux incluent également les prestations relatives aux travaux préparatoires (accés...), aux installations
spécifiques de chantiers (zones de stockage, de signalisation...) et la remise en état des sites.

Ces travaux peuvent aussi porter sur des interventions d’urgence en cas de crue exceptionnelle.

A la suite de la visite du site par I'entrepreneur et le maitre d’ouvrage, une fiche de travaux sera établie.
Celle-ci indiquera précisément les opérations prévues, les quantités (volumes, surfaces, linéaires, acces...) et
le devenir des matériaux en cas d’extraction d’excédents et d’exportation.

L'intervention sera déclenchée par un bon de commande apres validation de la fiche travaux du site
concerné.

3. Mission du SIAC

3.1 Contenu de la mission d’animation, de pilotage et de coordination

Le SIAC a en charge :
- L’animation nécessaire a la mise en ceuvre des travaux : organisation et animation des réunions de
chantier en lien avec I'entreprise et I'EPCI-FP et pilotage des opérations.
- La conduite des démarches réglementaires pour I'autorisation/déclaration des travaux.
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- La coordination avec les différents acteurs concernés et prestataires en lien avec les travaux
(concertation avec les riverains et acteurs concernés par les travaux).

Préalablement, I'EPCI-FP aura validé les sites a traiter définis par le SIAC ou dans le cadre des urgences a
mener. Le SIAC accompagnera techniquement I'EPCI-FP dans ces démarches de sélection des opérations
urgentes a réaliser. La décision des chantiers a réaliser appartient exclusivement a I'EPCI-FP qui déclenchera
le chantier a mener par le SIAC au nom et pour le compte de I'EPCI-FP en fonction des urgences et priorités
déterminées.

3.2 Suivi du chantier

Les chantiers seront suivis par le personnel du SIAC, maitre d’ouvrage des travaux.

Le maitre d’ouvrage procedera a tout moment a des contrdles afin de vérifier le bon déroulement des travaux
et le respect du Cahier des Charges Techniques Particuliéres.

Le maitre d’ouvrage devra étre informé de I'avancement du chantier. Si une modification du calendrier devait
étre faite a la derniere minute, I'entrepreneur devrait en informer I'agent du SIAC en charge du suivi des
travaux dans les délais les plus brefs.

Au-dela des préconisations techniques qui devront étre appliquées avec rigueur dans la conduite du chantier,
la bonne exécution des travaux reste conditionnée par une parfaite connaissance du milieu et de son
fonctionnement de la part du chef de chantier, et le fait que celui-ci devra avoir en permanence le souci
d’induire un minimum de perturbations sur le milieu par l'utilisation de « méthodes douces », une
intervention raisonnée et réversible.

Le maitre d’ouvrage se réserve le droit de stopper les travaux si ceux-ci ne répondent pas aux exigences
demandées et pour raisons climatiques.

Le lancement du chantier sera précédé par une visite de chaque site avec |'entreprise au cours de laquelle il
lui sera indiqué avec précision le type d'intervention prévu. Les marquages seront alors réalisés (si besoin).

Réunions de chantiers

Pour chaque site de travaux 2 réunions minimum, sur site, seront organisées de maniéere obligatoire entre
I’entreprise et le maitre d’ouvrage :

. 1 avant le démarrage des travaux,

. 1 au moment de la réception des travaux.

Seront également invités le cas échéant a participer a ces réunions :

. les maires des communes concernées ou leurs représentants,

. des représentants de I'ECPI-FP membre du SIAC dont le territoire est concerné par les travaux,
. les services chargés de la police de I'eau de la DDT74 et de I'OFB (si nécessaire),

. les propriétaires des parcelles sur lesquelles se réalisent les travaux (si nécessaire).

Lors de la réunion préalable aux travaux, les dispositions précises concernant la réalisation des travaux seront
présentées par le maitre d’ouvrage et discutées avec le prestataire, il sera notamment précisé a cette
occasion :

. lieux exacts des travaux et les limites d’interventions,

. acces aux chantiers, (zones d’évolution et de parking des véhicules, zones de passage),

. élaboration du bon de commande avant son édition et sa notification pour exécution,

. descriptif et modalités d’exécution des travaux,

. devenir des matériaux sédimentaires (terreux, alluvionnaires...) et lieu de stockage ou de dépot.

Le marquage des espéeces invasives et des especes a protéger, sera réalisé si cela est jugé nécessaire.
Au moins une personne de I'entreprise participant a cette réunion devra étre présente tout au long des
travaux concernés, afin de faire appliquer toutes les consignes a I'ensemble des membres de I'équipe.
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cartographiés sur un plan détaillé :

. les secteurs de mise en ceuvre...,
. les zones de stockage,
. les acces a utiliser.

L’entreprise sera tenue de se conformer aux recommandations du maitre d’ouvrage (écrites, verbales ou
suivant le marquage qui pourra étre réalisé). Les réunions de chantier auront lieu sur le site concerné par les
travaux.

3.3 Partenaires a associer

Relation et réunion entre le maitre d’ouvrage et le prestataire

L'entrepreneur devra se tenir a la disposition du maitre d'ouvrage durant toute la durée de la mission, pour
recueillir sur place tous les renseignements dont il pourrait avoir besoin pour le bon déroulement des
travaux.

Toute demande de modification de la nature des travaux prévus, sera présentée par |'entrepreneur au maitre
d’ouvrage. Seul ce dernier pourra donner son accord a cette modification de programme.

L'entrepreneur ne peut en aucun cas engager les travaux prévus par la modification de leur nature avant
réception de I'avis favorable du maftre d’ouvrage.

Les consignes relatives a la conduite du chantier seront données par le maitre d’ouvrage.

L'entrepreneur rendra compte au maitre d'ouvrage des difficultés rencontrées dans I'exécution des travaux
prescrits.

Le maitre d'ouvrage se réserve le droit de modifier les travaux de sa propre initiative, ou sur proposition de
I'entrepreneur, en fonction de la situation rencontrée dans la limite du bon de commande et de I'accord-
cadre établi.

Relations avec les propriétaires et exploitants riverains

Il est rappelé que la discussion et la concertation avec les propriétaires et exploitants sont a privilégier. Dans
ce cadre I'entrepreneur veillera a se présenter auprés de ceux-ci s’ils sont présents sur le site avant toute
intervention sur leur propriété.

Dans ses relations avec les riverains, I’entrepreneur peut s’appuyer sur la Déclaration d’Intérét Général (DIG)
qui a été approuvée en application de l'article L.211-7 du code de I'environnement et se référer également
a l'article L215 18 du Code de I'environnement qui autorise le passage de I'entreprise pour I'exécution des
travaux de restauration et d’entretien de la riviere dans le cadre de cette DIG et de I|'autorisation
environnementale pour ces travaux autorisés par arrété préfectoral.

Le SIAC accorde une haute importance au bon déroulement des opérations avec les propriétaires privés et
les représentants locaux.

Si besoin, il est demandé a I'entrepreneur de prendre contact avec les riverains au fur et a mesure de
I"avancement du chantier pour les informer de la date de travaux sur leurs parcelles et pour s’entendre sur
la destinée et |’évacuation des bois en cas de coupe pour accéder au cours d’eau.

3.4 Régles de passation des marchés publics

L’entreprise intervenant sera retenue sur la base d’un accord-cadre a bons de commande conclu dans le
respect des prescriptions prévues dans le code de la commande publique.

Les marchés projetés étant inférieurs aux seuils européens, il na pas été prévu l'intervention de la
Commission d’appel d’offres du SIAC.
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Les co(its prévisionnels des opérations a réaliser se décompose de la maniére suivante :

¢ Relevés et suivis topographiques préalables : 20 000 € HT
e Travaux de gestion sédimentaire : 50 000 € HT
* Inventaire faune/flore/milieu et suivi hydrobiologique : 10 000 € HT

Sur les deux années les montants prévisionnels se répartissent sur :

e 2023 :30000€HT
e 2024 :50000 € HT

Soit 80 000 € HT sur 2 ans en fonction des priorités et des urgences a traiter décidées par I'EPCI-FP.

Ces colits prévisionnels sont des montants maximums de dépenses : ils intégrent d’éventuels besoins

d’interventions d’urgence en cas de crues exceptionnelles.

4.2 Taux de subventionnement attendus

Les taux d’aides affichés dans le tableau ci-dessous sont issus de I'actualisation de la fiche action B1-4 du

Contrat de riviéres des Dranses et de I’Est |émanique a la suite des avenants 1 et 2.

Ces taux de financements restent donnés a titre indicatif dans I'attente des décisions des partenaires
financiers qui seront amenées a statuer sur les dossiers de subvention lorsque les demandes seront

effectuées (demandes réalisées avec les montants du marché de travaux attribué).

Sur les opérations estimées, les montants prévisionnels de subvention sont évalués de la maniere

suivante :
Coiits prévisionnels et subventions estimées (en € HT)
Agence Eau CD 74 Autofinancement
Montant | Taux montant Taux montant | Taux | montant
subv subv
Opérations de gestion sédimentaire dont travaux, 80000 | 50% | 40000 | 30% | 24000 | 20% | 16000
topographie préalable, inventaires et suivis écologiques
TOTAL € HT 80 000 50% 40 000 30% 24000 | 20% | 16000
TOTAL € TTC 96 000 50% 48 000 30% 28800 | 20% | 19200

Codts prévisionnels et subventions estimées

Taux de tolérance consentie par 'autorité délégante vis-a-vis des co(ts estimatifs validés : 10 %.

5 Autorisation d’engagement des dépenses accordée par I’autorité délégante

5.1 Autorisation d’engagement et fixation des montants d’objectifs globaux

Vu le tableau de financement, la CCHC autorise le SIAC a engager et liquider les dépenses de cette opération

de travaux dans les limites suivantes :

- Montant maximum des dépenses de I'opération en ce qui la concerne : 80 000 € H.T. sur 2 ans (2023-
2024) + 10 % (taux de tolérance) = 88 000 € HT.
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Les montants indiqués ci-dessus dans cet article 5 (montants d’objectifs globaux avec taux de tolérance et
imprévus) sont les seuls montants contractuels que le SIAC se doit de respecter dans le cadre de I'application
de la présente fiche opérationnelle.

Ces montants d’objectifs globaux pourront étre réajustés par avenant a la présente convention sur demande
motivée du SIAC en cours d’exécution du chantier.

5.2 Répartition des travaux et des dépenses communes

La présente fiche opérationnelle vaut validation du programme de I'opération.

6 Procédures d’autorisation et accord des propriétaires

Les travaux auront lieux sur des parcelles publiques appartenant a des communes du bassin versant, EPCI-
FP membres du SIAC, et sur des parcelles privées. Il est, en effet, rappelé que le territoire d'intervention est
composé de cours d'eau non domaniaux ou les berges et le lit appartiennent aux propriétaires des parcelles
riveraines

Pour rappel, ces travaux inscrits dans le plan de gestion pluriannuel de sédiments font I'objet de I'arrété
préfectoral n°DDT-2023-0532 du 30 mars 2023 autorisant les opérations au titre des articles L.214-1 et
suivants du code de I'environnement, en ce qui concerne les rubriques :

. 3.1.5.0 : Travaux dans le lit mineur de nature a détruire les frayeres (A)
. 3.2.1.0: Entretien de cours d'eau avec extraction de sédiments dont le volume est supérieur a 2 000
m3 / an (A)

Une Déclaration d’Intérét Général (DIG) en application de I'article L.211-7 du code de I’environnement
couvre les opérations a mener. La mise en ceuvre des travaux implique un droit de passage institué par la
servitude L. 215-18 du code de I'environnement couverte aussi par la DIG.

Dans tous les cas, les travaux seront exécutés de maniére a ne pas nuire aux exploitations ou propriétés
riveraines. Il appartiendra a I'entrepreneur et sous sa responsabilité, de s'entendre avec les riverains
concernés pour assurer le bon déroulement de ses chantiers et la sécurité des abords.

L'entrepreneur sera responsable de tout dommage causé aux personnes, animaux, objets et installations. Il
aura a sa charge le déplacement éventuel des clétures, leur remise en place et réfection, ainsi que la remise
en état des terrains et chemins d'accés qu'il aura pu endommager.

En cas de nécessité, des conventions entre le maitre d’ouvrage et les propriétaires riverains et/ou les
exploitants pourront étre établies afin de clarifier les modalités de passages et d’interventions (constat d’état

des lieux et conditions de remise en état).

7 Planning de réalisation des travaux

7.1 Durée des travaux

Les travaux seront réalisés au fur et a mesure de I'établissement des bons de commande. En cas d'édition de
plusieurs bons de commande simultanée ou rapprochée dans le temps, seul le Maitre d'ouvrage peut
hiérarchiser l'urgence des travaux et modifier I'ordre de réalisation des travaux.
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Pour I'exécution des travaux, le délai de commencement et de réalisation seront fixés sur les bons de
commande envoyés au prestataire préalablement a chaque chantier. Sauf mention contraire dans le bon de
commande, les délais de réalisation des travaux débuteront a la date de réception du bon de commande.

Les délais qui seront spécifiés dans les bons de commande dépendront du montant des travaux :
Concernant les prestations suivantes : réunion préalable sur site pour métrés, quantification, levés
topographiques, documents d'exécution et piquetage, le délai d'exécution a respecter est de 15 jours ouvrés

maximum.

Concernant les travaux pour un bon de commande inférieur ou égal a 5 000 € H.T, le délai d'exécution a
respecter sera de 30 jours calendaires maximum.

Concernant les travaux pour un bon de commande supérieur a 5 000 € H.T. et inférieur ou égal a 20 000 €
H.T, le délai d'exécution a respecter est de 45 jours calendaires maximum.

Concernant les travaux pour un bon de commande supérieur a 20 000 € H.T, le délai d'exécution a respecter
est de 60 jours calendaires maximum.

7.2 Période de réalisation des travaux

Les especes inféodées aux milieux aquatiques sont particulierement sensibles aux perturbations et aux
dérangements que peut induire une intervention en période de reproduction. Il est donc recommandé aux
intervenants d’étre particulierement vigilants :

e aux especes piscicoles salmonidés de début octobre a début mars, période de frai durant laquelle il
est nécessaire d’éviter toute intervention dans le lit mineur et la remise en suspension de sédiments
pouvant entrainer un colmatage des frayéres a salmonidés, (pour certaines especes de premiere
catégorie piscicole accompagnatrices des salmonidés, il est demandé d’étre vigilant jusqu’en mai).

e a l'avifaune d’avril a juillet, période de reproduction durant laquelle les espéeces présentes sur le
secteur, sont sensibles au dérangement. Une attention particuliere sera portée aux arbres et
arbustes, cavités et sous berges, susceptibles d’abriter des nids garnis d’ceufs.

Le tableau suivant indique le calendrier des cycles biologiques des différentes espéces susceptibles d’étre
concernées pas les travaux.

Cycles biologiques

Septembre
Octobre
Novembre
Décembre

Frai des Salmonidés
Frai de poissons d’autres familles
Nidification d’oiseaux
Reproduction d’amphibiens

Calendrier des cycles biologiques de différentes espéces

Selon le type de travaux, certaines périodes sont donc plus propices que d’autres pour réaliser les
interventions.

Tous travaux dans le lit mineur du cours d'eau sont interdits entre le 1er novembre et le 15 mars, afin de
préserver la reproduction des poissons.

10



Envoyé en préfecture le 25/09/2023
Recu en préfecture le 25/09/2023

. Les travaux dans le lit mouillé devront avoir lieu entre début avri[ pubiic e Ve
, ., . - ID : 074-257402560-20230914-D23_SEPT23-DE
. Les travaux d’essartement de la végétation devront avoir lieu entre geputgout €T I TEVTTET.

Ceci afin de limiter au maximum les perturbations de la faune et de la flore.

En période de reproduction des truites, du ler novembre au 15 mars, les travaux de gestion des matériaux
dans le lit mineur des cours d'eau piscicoles sont suspendus afin de préserver la reproduction des poissons,
sauf dans les cas suivants :

. travaux d'urgence au cours d'une crue ;
. période d'assec des cours d'eau ;
. intervention lorsque la configuration du site permet d'éviter les départs de fines dans les cours d'eau

lors de I'opération.

Les alevins passant la premiere partie de leur développement sous graviers, I'émergence dépend de la
température de I'eau. Avant les travaux, le SIAC intégrera dans la fiche travaux de chaque site les données
piscicoles pour déterminer les zones a forts enjeux. Les interventions dans le lit seront évitées durant les
périodes mentionnées dans la fiche travaux. Cette fiche travaux sera fournie a I'entreprise préalablement au
déclenchement des opérations sur le site concerné.

Dans les cours d'eau apiscicoles, lors de cette méme période, le passage d'engin et les interventions pouvant
perturber le lit mineur ou déclencher I'entrailnement de fines sont limités au maximum et des dispositifs
doivent étre mis en place pour retenir les MES lorsque les débits ne permettent pas une dilution optimale.

Certaines interventions pourraient étre prolongées sur des périodes non-favorables si I'absence d’enjeux est
confirmée par le maitre d’ouvrage. En aucun cas, le prestataire peut prendre le droit de mettre en ceuvre
des types de travaux qui n’ont pas été permis sur certaines périodes.

Le SIAC s’engage a respecter les délais de réalisation des travaux, afin qu’ils correspondent aux périodes
favorables sans incidences pour la faune et la flore, hors cas de crue et d’intervention d’urgence.

8 Financement et programmation prévisionnelle des flux financiers

8.1 Appels de fonds

Exercice 2023 : pour cette opération, les appels de fonds du SIAC aupres de la CCPEVA porteront sur les
travaux prévisionnels fixés préalablement sur cette année (appels de fonds : opérations de fonctionnement
en délégation de compétences pour travaux d'entretien du contrat de riviéres).

Exercice 2024 : le solde de I'opération en fonction des travaux réalisés validés par I'EPCI-FP (contribution
selon les clés de répartition statutaires fixées pour les adhérents en transfert de compétence GeMAPI).

Il est attendu la perception de subvention sur I'exercice compte tenu de la date prévisionnelle d’examen des
dossiers par les financeurs et de la date de démarrage des travaux.

9 Portage des besoins de trésorerie

Pour 2023, les appels de fonds représentent ou représenteront la totalité des dépenses prévisionnelles
payées ou a régler, acomptes de subvention encaissés déduits le cas échéant.

Pour 2024, les contributions s’effectueront selon les clés de répartition statutaires fixées pour les adhérents
en transfert de compétence GeMAPI, subvention encaissée (acomptes et soldes) éventuellement déduite.
L’encaissement du solde de subvention pouvant étre trés long, le recours a une ligne de trésorerie ou une
avance de trésorerie de la part de la CCHC pourrait s’avérer nécessaire.
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10 Modalités d’association des représentants de I’autorité délégante au déroulement des travaux

Les représentants de l'autorité délégante (CCHC) seront invités aux réunions de chantier (réunion de
démarrage et de réception en cours d’exécution du chantier). lls seront destinataires des comptes rendus.
lIs seront invités aux opérations de réception partielles ou totale ainsi qu’a tous les événements organisés
en lien avec I'opération.

11 Contrdle administratif et technique

Les représentants de I'autorité délégante pourront consulter les piéces des marchés publics/accords-cadres,
les factures et plus généralement toutes les piéces techniques et comptables. Celles-ci seront mises a
disposition pour consultation au siege du SIAC.

12 Durée de la convention et achévement de la mission

La convention est conclue pour la durée des travaux ; levée des réserves, réception définitive et traitement
de la derniere obligation comptable (retenue de garantie, encaissement du solde des subventions etc...)
comprise.

13 Assurances, capacité d’ester en justice et rémunération

Le SIAC contractera les assurances nécessaires a |'exercice des missions qui lui sont confiées.

Le SIAC pourra ester en justice au nom et pour le compte de la CCHC pour tout précontentieux et contentieux
relatif au déroulement de I'opération et a I'exécution des travaux. Il tiendra informé la CCHC de ces
contentieux et la consultera préalablement a toute démarche, procédure et au cours du déroulement des
procédures.

Pour les missions prévues dans le cadre de la présente convention, le SIAC ne percevra pas de rémunération
spécifique, ses colts étant couverts par les participations versées par les EPCI membres a ce titre en
application de la clé de contribution aux actions du contrat de rivieres (animation et études générales par
référence a I'item 12 de l'article 211-7 du Code de I'Environnement).

Fait a THONON LES BAINS, le

En deux exemplaires originaux

Pour la CCHC, Pour le SIAC,
Le Président, Fabien TROMBERT La Présidente, Géraldine PFLIEGER
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