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des colectivités construisert fe Chablais

Bureau du 19 mars 2025

L'an deux mille vingt-cing, le dix-neuf mars a neuf heures trente, le bureau du syndicat, régulierement
convoqué, s'est réuni dans les locaux du SIAC a Thonon-les-Bains, sous la Présidence de Géraldine
PFLIEGER, Présidente.

Délégués présents :

PFLIEGER Géraldine, Présidente

THOMAS Gil, 1°" Vice-président

MUTILLOD Christophe, 2¢™¢ Vice-président
DEAGE Joseph, 58™ Vice-présidente
COLOMER Gérard

DENNE Jean-Claude

Absents/excusés :

CHESSEL Pascal, 3™ Vice-président

BERTHIER Marie-Pierre, 42™ Vice-présidente

ARMINJON Christophe, Président Thonon Agglomération
TRABICHET Yannick, Présidente CCHC

LEl Josiane, Présidente CCPEVA

Secrétaire de séance : Joseph DEAGE
Nombre de délégués membres du Bureau : 11 délégués
Date de convocation : 12 mars 2025

Point n°2 — Approbation de l'avenant n°2 a la convention de co-maitrise d’ouvrage du Conseil
Départemental de la Haute-Savoie relative aux travaux du secteur de la RD902 dans le cadre des travaux
de la basse Dranse

Monsieur Gil THOMAS, Vice-Président du SIAC, rapporteur, rappelle que dans la cadre de la restauration
écomorphologique de la Basse Dranse, les travaux sur le secteur de la RD902 sont aujourd’hui termines.

Le colit final des travaux sur ce secteur est de 382 176,19 € TTC. Le montant prévisionnel prévu a I'avenant
n°1 de la convention de co-maitrise d’ouvrage avec le Département 74 était de 340 610,60 € TTC. La
différence de + 41 565,59 €TTC correspond aux travaux de la descente en enrochements des eaux pluviales
de la RD 902 qui a été rendue nécessaire d’un point de vue technique.

En effet, I'entreprise de travaux a proposé une modification de la cunette béton prévue initialement au
projet, par une technique de travaux plus pérenne compte tenu de la stabilité du terrain et de la forte pente
du site. La technique de la descente en enrochements était certes plus coiteuse au moment des travaux
mais offrait une plus grande stabilité dans le temps. Cette plus-value a été discutée et validée avec les
services voiries du CD74 basés a Thonon-les-Bains. La plus-value engendrée correspond d’une part au
changement de travaux (+18 299,37 €TTC), mais également a la révision des prix du marché, notamment
I'augmentation de I'indice TPO1 sur lequel sont indexés les prix du marché (+19 388,52 €HT soit +23 266,22
€TTC).
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Cet avenant final permettra au SIAC d’étre remboursé a hauteur du co(it réel TTC des dépenses exécutées
pour le compte du Département de la Haute-Savoie soit 382 176,19 € TTC.

Apres en avoir débattu, Le Bureau Syndical du SIAC :

- APPROUVE I'avenant n°2 a la convention de co-maitrise d’ouvrage entre le SIAC et le Département
de la Haute-Savoie.
- AUTORISE Mme la Présidente a le signer.

La Présidente

Le secrétaire de séance, ﬁ
)
SIAC

Syndicat
Intercommunal
d'’Aménagement
du Chablais

<Joseph DEAG

Acte certifié exécutoire aprés télétransmissionle / /2025 et affichagele / /2025

Le Président certifie sous sa responsabilité le caracteére exécutoire de cet acte et informe que la présente délibération peut faire
I'objet d'un recours pour excés de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois & compter de la présente
notification.
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