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TRAVAUX DE PROTECTION DE LA RD 902

AVENANT N°2 A LA CONVENTION
DE CO-MAITRISE D'OUVRAGE

Entre

Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER, agissant es-qualités au nom et pour le

compte dudit Département, en vertu de la délibération de la Commission Permanente n°CP—2025-d@3

en date du 20 janvier 2025,
ci-aprés dénommé « Le Département »,

ET:

Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais,

Représenté par sa Présidente, Madame Géraldine PFLIEGER, agissant es-qualités au nom et pour le
compte de dudit Syndicat, en vertu de la délibération du Bureau Syndical n°...... [ [V T— ,
ci-aprés dénomméec le SIAC »,

Vu la délibération n° CP-2020-0479 du 6 juillet 2020 transférant la maitrise d'ouvrage du Département
de la Haute-Savoie au SIAC pour réaliser les travaux de protection de la RD 902.

Vu la délibération du Bureau Syndical n°D_40 en date du 9 juin 2020 autorisant le SIAC a signer la
convention de co-maitrise d’ouvrage pour les travaux de protection de la RD 902.

Vu la convention de co-maitrise d’ouvrage pour les travaux de protection de la RD902, signée le 7 aoGt
2020,

Vu la délibération n° CP-2022-0701 du 28 novembre 2022 pour 'avenant n°1 a la convention de co-
maitrise d'ouvrage n° CP-2020-0479 du 06 juillet 2020, au syndicat Intercommunal d’Aménagement
du Chablais (SIAC), pour les travaux de protection de la RD 902.

Vu l'avenant n°l a la convention de co-maitrise, signé le 8 décembre 2022,

Préambule

Par délibération n © CP-2020-0479 en date du 6 juillet 2020, le Département a transféré la maitrise
d'ouvrage de travaux de protection de la RD 902 au SIAC dans le cadre de la réalisation de travaux de
restauration hydromorphologique et écologique de la basse Dranse.

Par délibération n°CP-2022-0701 du 28 novembre 2022, un premier avenant avait été signé pour

réduire l'enveloppe des travaux prévus pour le secteur de la RD902, de 699360 € TIC a
340 610,60€ TTC.

Les travaux sur le secteur de la RD 902 consistent a conforter le pied de berges a l'aide de techniques

de génie végétal, le remblaiement de la zone de glissement du talus et I'accompagnement du
ruissellement des eaux pluviales par un aménagement bétonné sur le talus.
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Suite a une modification de la cunette béton prévue initialement par une descente en enrochement,
le colt des travaux a augmenté. La révision des prix des marchés, a également fait augmenté le coGt
du projet.

Le colt total de I'opération est augmenté de 41 565,59 € TTC.
Hl est convenu ce qui suit :
Par le présent avenant n°2, l'article 5 de la convention de co-maitrise d'ouvrage est ainsi modifié :
Article 5 : Modalités financiéres
Le co(it final des travaux est fixé a 382 176,19 € TTC (dont 10% d'imprévus et indexation des prix).
Déduction faite d'éventuelles subventions, le Département assure a 100 % le financement du col(t de
l'opération, exprimé toutes taxes comprises.
L'enveloppe financiére du projet, due par le Département correspond aux dépenses se rattachant
uniquement a I'exécution des travaux.
Le SIAC prend a sa charge le colt des autres missions inhérentes aux travaux:

- Des colts des études confiées aux tiers ainsi que les frais de publications liés,

- Des impbts, taxes et droits divers susceptibles d'étre dus au titre de la présente opération,

- Des colts des missions de sécurité, contrdle technique dont le colt est lié a la réalisation des

investissements,

Le Département est éligible au FCTVA, les dépenses de la présente convention étant intégrées dans
son patrimoine.

Le versement des crédits du Département au SIAC est réalisé par avances sur émission de titres de
recettes et selon les modalités suivantes: sur émission de titres de recettes et selon les modalités
suivantes :
¢ ler versement: 186 000 € en 2022 a la signature du présent avenant, et sur présentation du
marché signé;
e 2éme versement : 30% du co(t des travaux a la réalisation de 80% du cot des travaux,
e 3éme versement: le solde a la réception des travaux.

Les autres articles de la convention initiale sont inchangés.

L'avenant prend effet a la date de sighature des deux parties.

Fait en deux exemplaires, a Annecy, le

La Présidente du SIAC, Le Président du Conseil départemental,

Géraldine PFLIEGER Martial SADDIER
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