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Liberté « Egalité + Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS EXE10
AVENANT N° 1 marché n°2024-005
A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de I’entité adjudicatrice
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DU CHABLAIS
2 AVENUE DES ALLOBROGES
BP33
74200 THONON-LES-BAINS
Tél: 04.50.04.24.24
Fax : 04.50.04.65.30
Courriel : accueil@siac-chablais.fr
Adresse Internet : http://www.siac-chablais.fr
L'acheteur agit en tant que pouvoir adjudicateur.
Comptable assignataire des paiements : DGFIP de Thonon-les-Bains
Adresse : 36 rue vallon

74200 THONON-LES-BAINS

Téléphone : 04.50.83.01.10
B - Identification du titulaire du marché public
Mandataire : Co-traitant :
ARTELIA SAS SEPIA CONSEILS SAS - Agence Chambéry
4 rue Germaine Veyret-Verner Batiment : Fennec
38130 ECHIROLLES 19 rue lac Saint André - Savoie Technolac

73370 LE BOURGET
Tél: 0476 3341 22
Courriel : pierre-alain.rielland@arteliagroup.com Tél: 06 3261 79 54
SIRET : 444 523 526 00804 — APE 7112B

DU LAC CEDEX

Courriel : sepia@sepia-conseils.fr

SIRET : 382 310 761 00053

C - Objet du marché public

Définition de I’espace de bon fonctionnement (EBF) des cours d’eau sur le bassin versant des Dranses et

de ’Est Iémanique
Référence du marché : Marché de prestations intellectuelles n°2024-005

Date de la notification du marché public :

Date de 'accusé de réception de la notification du marché par LR/AR le : 13/09/2024

Durée d’exécution du marché public :

= Tranche ferme (CCHC) : 13,5 mois
= Tranche conditionnelle 1 (CCPEVA) : 12,5 mois
= Tranche conditionnelle 2 (Est Iémanique) : 11,5 mois

Montant initial du marché public :

= Montant HT : 204 590,00 €HT
= Taux de la TVA : 20%
= Montant TTC: 245 508,00 €TTC
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Madifications introduites par le présent avenant :

Le marché initial prévoyait de ne pas réaliser la totalité des prestations sur des linéaires de cours d’eau déja
travaillés il y a 10 ans. Cependant, la méthodologie nationale pour la réalisation des EBF a considérablement
évolué depuis 10 ans et le travail initial, aprés expertise d’Artelia, corroboré par I'avis de 'agence de 'eau RMC, se
révéle ne pas répondre aux exigences de ladite Agence de I'eau, traduites dans un guide national.

Dans le détail, I'analyse par le bureau d’étude ARTELIA du travail réalisé par Burgeap entre 2012 et 2015 a mené
aux conclusions suivantes :

- L’approche pour la définition des EBF est différente et non transposable a la méthode mise en ceuvre sur les
autres linéaires, qui découle du guide méthodologique de ’Agence de I'Eau.

- De maniére générale, les hypothéses retenues pour les différents tracés ne sont pas clairement expliquées
dans le rapport ce qui rend impossible leur réappropriation (a I'exception de I'espace fonctionnel EFONC).

- La couche EFONC est visiblement construite par lissage des tracés actuels et anciens des cours d’eau. La
méthode est similaire a celle préconisée pour la définition d’'une des composantes de 'EBF version 2015
(Morpho optimal) mais le tracé de Burgeap comporte des incohérences avec le MNT LiDAR ou les résultats
de modélisations (données postérieures a leur travail).

Pour assurer la cohérence avec le reste des cours d’eau étudiés, une prestation complémentaire s’avere
nécessaire et comprendrait les missions suivantes :

- Visite de terrain complémentaire

- La correction du tracé hydrographique par recentrage sur fond MNT (nécessaire si I'on définit des largeurs
tampons résultant de calculs)

- La correction du périmétre morphologique optimale en repartant de I'espace de mobilité définit par Burgeap :
une correction manuelle sera nécessaire sur 'ensemble du linéaire a traiter pour mettre le tracé en cohérence
avec la topographie d’une part, et d’autre part la révision de certaines hypothéses (par exemple, tracé de la
carte Etat Major intégré alors que non cohérent avec MNT ou données hydrauliques).

- La définition du périmétre morphologique nécessaire par définition d’'une largeur type pour chaque trongon
homogeéne (hypothése de 11 trongons)

- La définition d'un périmétre hydraulique, a partir des résultats de modélisation hydrauliques existants
(20/29km couverts) ou par analyse hydrogéomorphologique (mixte entre analyse du MNT et calculs
hydrauliques sur quelques sections types).

- Définition du périmétre hydraulique optimal a dire d’expert, en s’appuyant sur analyse des résultats de
modélisation, morpho et terrain.

- Prise en compte du contexte biologique, hydrogéologique et biogéochimique avec données a jour.

Le chiffrage pour la définition des EBF sur ces nouveaux trongons (36k€HT pour 65 km de cours d’eau) donne par
application aux 56 km de cours d’eau concernés par I'avenant un montant de 31 000 €HT duquel il a été soustrait
les 7 700 €, initialement chiffrés pour la mise a jour des EBF sur ces mémes trongons.

En conséquence, le montant des prestations supplémentaires pour la définition des EBF sur les trongcons
précédemment traités par Burgeap est de 23 300€ HT pour le périmétre de 'ensemble de la mission, dont 12 000
€HT pour la tranche ferme (29km, 4 cours d’eau).

Incidence financiére de 'avenant :

L’avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

(] Non XI  Oui

La modification de prix pour chacune des tranches ne concerne que le montant de I'étape 1 : « Définition et mise
a jour des EBF ».

EXE10 — Avenant 1 Marché n°2024-005 Page: 2 [/ 4



Envoyé en préfecture le 31/03/2025
Montant de I'avenant : Recu en préfecture le 31/03/2025
* Montant HT : 23 300,00 €HT Publié le

= Taux de la TVA : 20% ID : 074-257402560-20250327-D9_MARS25-DE

~

= Montant TTC: 27 960,00 €TTC

» % d’écart introduit par I'avenant sur le marché public : 11 %

Montant initial de la tranche ferme du marché public :  Nouveau montant de la tranche ferme du marché public :

= Montant HT : 88 810,00 €HT = Montant HT: 100 810,00 €HT

= TauxdelaTVA:20% = Taux delaTVA:20%

= Montant TTC: 106 572,00 €TTC =  Montant TTC: 120 972,00 €TTC
Montant initial du marché public : Nouveau montant du marché public :

=  Montant HT : 204 590,00 €HT = Montant HT : 227 890,00 €HT

= TauxdelaTVA:20% = Taux delaTVA:20%

=  Montant TTC: 245 508,00 €TTC = Montant TTC: 273 468,00 €TTC

E — Fondement juridique de I’avenant

Des prestations supplémentaires sont devenues nécessaires et un changement de titulaire pour leur réalisation est
impossible compte tenu des interactions avec les prestations en cours d’exécution dans le cadre du marché initial,
ainsi que du planning de réalisation de la tranche ferme.

En outre, ces modifications ne sont pas substantielles car :

- Cela n’aurait pas attiré d’avantage d’opérateurs économiques ou permis I'admission d’autres opérateurs
économiques ou permis le choix d’'une offre autre que celle retenue (3 offres ont été regues lors de la
consultation initiale).

- Elles ne modifient pas I'équilibre économique du marché en faveur du titulaire d’'une maniére qui n'est pas
prévue dans le marché initial.

- Elles ne modifient pas I'objet du marché.

- Elles n’ont pas pour effet de remplacer le titulaire.

F - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité

du signataire (*) Lieu et date de signature Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.
G - Signature du pouvoir adjudicateur ou de I’entité adjudicatrice

Pour I’Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contréle financier.)

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de I'entité adjudicatrice)
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En cas de remise contre récépisseé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Recgue a titre de notification copie du présent avenant »

Signature du titulaire,

En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.)

En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et I'heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de
I'accord-cadre.)
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