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Liberté « Egalité + Fraternité

REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS EXE10
AVENANT N° 1

Le formulaire EXE10 est un modele d’avenant, qui peut étre utilisé par le pouvoir adjudicateur ou I'entité adjudicatrice, dans le
cadre de I'exécution d’'un marché public.

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de I’entité adjudicatrice

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT DU CHABLAIS
2, avenue des Allobroges

74200 THONON LES BAINS

B - Identification du titulaire du marché public

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les
adresses de son établissement et de son siége social (si elle est différente de celle de ['établissement), son adresse
électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d’entreprises titulaire,
identifier le mandataire du groupement.]

ATELIERS SAINT ROCH

1, rue du Marais, ZA Saint Roch
59873 MARQUETTE-LEZ-LILLE

C - Objet du marché public

Objet du marché public :
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d’allotissement, préciser
également l'objet et la dénomination du lot concerné.)

REALISATION DES ESPACES D’EXPOSITIONS PERMANENTES
DU GEOPARC MONDIAL UNESCO DU CHABLAIS - LOT n°3 agencement scénographique

Référence du marché public : 2024-011
Date de la notification du marché public : 24 janvier 2025

Durée d'exécution du marché public : 18 mois maximum a compter de sa notification

Montant initial du marché public :
» TauxdelaTVA:20%
= Montant HT : 197 452,32 € + option n°1 : 56 173,96 € H.T. soit un total de 253 626,28 € H.T.
= Montant TTC : 304 351,54 € TTC, option comprise.
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D - Objet de I’avenant
Modifications introduites par le présent avenant :

Ce marché public de fournitures concerne 3 sites différents dont un en Haut-Chablais. Ces 3 sites sont en
interactions, avec une partie commune qui est le compagnon de visite numérique, ainsi que des totems similaires,
ceci pour inciter le visiteur a découvrir d’autres sites du territoire. Le concept est de promouvoir ainsi 'ensemble du
Chablais, labélisé GEOPARC mondial UNESCO.

Le projet initial au sein du Domaine de Découverte de la Vallée d’Aulps a finalement été refusé par 'UDAP alors
qu’il était déja avancé sur le plan de la conception intellectuelle mais heureusement pas au niveau de la mise en
fabrication. La recherche d’un nouveau site en Haut-Chablais était donc indispensable pour I'équilibre territorial, la
complémentarité des sites et le respect du concept initial (charte graphique, contenu général faisant référence a 3
sites distincts en interactions, déploiement du compagnon de visite sur I'ensemble du Chablais avec ses
thématiques ciblées, etc...). Ce nouveau site est maintenant le lac de Montriond.

Afin d’assurer son développement, a hauteur de I'ambition affichée sur les autres sites, en remplacement du
Domaine de Découverte de la Vallée d’Aulps, le programme a été adapté et des missions de maitrise d’ceuvre en
substitution sont en cours d’exécution.

Parmi les 5 marchés publics initiaux approuvés par délibération du comité syndical en date du 12 décembre 2024,
deux marchés sont a modifier par avenant compte tenu de la circonstance imprévue qui a amenée a changer de
site d'implantation.

Pour le lot n°3, agencement scénographie, maquettes et manipulations mécaniques, métallerie, mobiliers
extérieurs et intérieurs, signalétique, production graphique, la modification concerne une plus grande diversité de
mobiliers, I'ajout de banquettes pour un espace plus accueillant et mieux identifié pour les visiteurs, des cbénes
d’écoute avec enceintes, un panneau de présentation de I'histoire de la cascade d’Ardent, la reprise du Payscope
existant pour l'intégration au nouvel espace dédié. La plus-value est de + 28 826,04 € H.T. ce qui fait évoluer le
marché d’un montant de 253 626,28 € H.T. a un montant de 282 452,32 € H.T., soit + 11,36 %.

1. Modification _de I'option n° 1 relative au site en Haut-Chablais (changement de site) : La décomposition
des prestations est maintenant définie ainsi qu’il suit par le présent avenant :

04. LAC DE MONTRIOND

04.1 MANIPE CONE DE VISION ET CORNET D’ECOUTE
04.1.1 CONE

Cone en téle d’acier avec mécanisme articulé

04.2 EVOLUTION DES PAYSAGES MONTAGNARDS

| 1 | 3 600,00 € 3 600,00 €

04.2.1 BANQUETTE SPATIO-TEMPORELLE + 2 FLIPBOOKS
2 totems mécanosoudés verticaux en acier plié 20/10°
2 flipbooks logés dans un boitier en métal U 1 12 000,00 € 12 000,00 €
2 manivelles ergonomiques et facile a tourner|
banquette en lattes de moabi traité placée entre les 2 totems
. . .04.2:2 SIGNALETIQUE BAI\.IQUETI'E’SPATIO-TEMPOBELLE U 2 600,00 € 1200,00 €
impression quadri et découpe numérique sur vinyle adhésif de haute qualité (3M),
04.3 HISTOIRE DE LA FORMATION DU LAC
04.3.1 CAISSON
3 modules mécanosoudés en acier plié 20/10°| 17 500,00 €
1 banquette en lattes de moabi traité 17 500,00 €
) ) 04.1.3.2. MANIPE DIORAMA GEFJMECANIQQE 14 000,00 € 14 000,00 €
puzzle 3D + mécanisme a levier avec un curseur monté sur un chariot
O4.3.§ PAYSCOPE 5 000,00 €
2 totems PAYSCOPE mécanosoudés en acier plié¢ 20/10° 5 000,00 €
04.3.4 SIGNALETIQUE
impression quadri et découpe numérique sur vinyle adhésif de haute qualité (3M), 600,00 € 600,00 €
04.4.5 CONE
Cone en tole d'acier fixe + enceinte de diffusion 4000,00€ 8000,00€
04.4 L’'EAU ET LA BIODIVERSITE DANS LE PAYSAGE
04.4.1 CAISSONS + BANQUETTES
3 modules mécanosoudés en acier plié 20/10°| 13 000,00 €
2 banquettes en lattes de moabi traité| 13 000,00 €
04.4.2 SIGNALETIQUE
impression quadri et découpe numérique sur vinyle adhésif de haute qualité (3M), 600,00 € 600,00 €
A A o . 94'4'3 C.ONE, 3 200,00 € 6 400,00 €
Cone en tole d’acier avec mécanisme articulé
04.5 HISTOIRE DE LA CASCADE D’ARDENT
04.5.1 PANNEAU PLIE 2 500,00 € 2 500,00 €
04.5.2 SIGNALETIQUE 600,00 € 600,00 €
TOTALEHT 85 000,00 €
TVA 20% 17 000,00 €
Total € TTC 102 000,00 €
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Cette description remplace le DPGF relatif au Domaine de Découverte de la Vallée d’Aulps dont I'exécution n’a pas
débuté. Le prix de I'option a l'article 9 de I'acte d’engagement est remplacé par 85 000 € H.T. soit 102 000 € TTC.

Incidence financiére de 'avenant :

L’avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

[ ] Non X Oui

Montant de I'avenant :
= TauxdelaTVA:20 %

= Montant HT: + 28 826,04 € H.T. (I'option n°1 passe de 56 173,96 € H.T. a 85 000 € H.T. pour le
nouveau site)

» % d’écart introduit par I'avenant : 11,36 %

Nouveau montant du marché public :
» TauxdelaTVA:20%
= Montant HT : 282 452,32 €, option n°1 comprise,
= Montant TTC : 338 942,78 €, option n°1 comprise.

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité

du signataire (*) Lieu et date de signature Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de I’entité adjudicatrice

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de I'entité adjudicatrice)
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G - Notification de I’avenant au titulaire du marché public

En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Recue a titre de notification copie du présent avenant »

Signature du titulaire,

En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dan ce cadre I'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.)

En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et I'heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de
I'accord-cadre.)

Date de mise a jour : 01/04/2019.
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