



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE10

AVENANT N° 1¹

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

SIAC - Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Chablais
2, av. des Allobroges - Square Voltaire - BP 33
74201 Thonon-les-Bains

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

SOCCO Entreprise SAS
1, rte des Creuses
74650 CHAVANOD
Téléphone : 04 50 69 33 44
Mail : socco@socco.fr
SIRET : 327 020 095 00037

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

■ **Objet du marché public :**

Marché n°2021-013

Opérations de restauration et d'aménagement du cône aval de la Morge à Saint-Gingolph (France – Suisse)

- Date de la notification du marché public : 16/08/2021
- Date de fin d'exécution des prestations : 30/11/2023
- Montant initial du marché public (offre de base) :

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 530 885,00 €
- Montant TTC : 637 062,00 €

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

D - Objet de l'avenant.**■ Modifications introduites par le présent avenant :**

L'entreprise SOCCO propose le remplacement de la paroi berlinoise, prévue au marché de base, par un mur en enrochements bétonnés. Le linéaire protégé contre les inondations de la Morge avec la solution proposée est augmenté à 47 m (+12 ml du parking au niveau de la parcelle 215).

Cette proposition a été validée lors de la séance du 19 janvier 2022.

Un prix nouveau pour le mur en enrochements bétonnés remplacera le prix initialement prévu au marché pour la paroi berlinoise. Il s'agit du prix C.3 dans le BPU :

Avant :

C.3	<p>Création d'un mur Berlinois (selon prescriptions des études géotechniques G2 PRO). Ce prix comprend la mise en place des HEB240 (forage + scellement) à raison d'une unité par 1.5 m ; la mise en place des ancrages R38N à raison d'une unité par 1.5 m ; La mise en oeuvre d'un mur en béton projeté ferrailé.</p> <p>Ce prix intègre la mise en oeuvre d'un habillage du mur en "pierres collées" coté Morge selon les prescriptions du CCTP.</p> <p>Ce prix rémunère, au mètre linéaire, toutes les opérations nécessaires à la réalisation d'un mur berlinois conformément aux prescriptions du CCTP et de la G2PRO et aux recommandations de mise en oeuvre et dimensionnement de l'étude G3 à réaliser par l'entreprise (ou toutes dispositions constructives décrites par la mission géotechnique G3).</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Les dispositions de mise en oeuvre de l'aménagement liées aux recommandations de la G2PRO ; - Mise en place des HEB 240 (forage + scellement) à raison d'une unité par 1.5 m ; - Mise en place des ancrage R38N à raison d'une unité par 1.5 m ; - La mise en oeuvre d'un mur en béton projeté (y compris fourniture et mise en place des nappes de treillis soudés) ; - L'habillage du mur en pierres collées suivant les prescriptions du CCTP ; - L'amenée sur site de toutes fournitures et matériels, la mise en oeuvre et le repli, nécessaires à la réalisation de ce poste ; - La mise en place d'un Garde corps au niveau du parking ; - Toutes sujétions de bonne mise en oeuvre.
------------	--

Après :

C.3V1	<p>Création d'un confortement de berge en enrochements bétonnés (selon prescriptions des études géotechniques).</p> <p>Ce prix intègre toutes les sujétions de mise en oeuvre à proximité des avoisinants, selon les prescriptions du CCTP.</p> <p>Ce prix s'applique au mètre linéaire de mur en enrochements cyclopéens. Il concerne la fourniture à pied d'œuvre des enrochements, et leur mise en oeuvre selon les recommandations de l'étude géotechnique pour la constitution du perré de protection. Les enrochements sont percolés au béton, selon les recommandations de l'étude G3.</p> <p>Ce prix tient compte des recommandations du maître d'œuvre / maître d'ouvrage pour la provenance et la qualité des enrochements.</p> <p>Ce prix comprend notamment :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La fourniture des enrochement à pied d'œuvre (transport, stockage provisoire, ..) ; - La mise en oeuvre du sabot ; - La mise en oeuvre soignée des enrochements sur des matrices de béton ; - La vibration du béton si nécessaire ; - Le béton de propreté ; - Les transports et reprises hors et dans l'aire du chantier ; - La mise en place des barbacanes ; - La finition soignée des trois faces vues du mur ; - Toutes les sujétions de mise en oeuvre à proximité des avoisinants ; - La mise en oeuvre des connexions avec les protections existantes (amont et aval) ; - Toutes sujétions de mise en oeuvre hors prescriptions du CCTP.
--------------	--

Ce prix nouveau C.3V1 s'applique au DQE en fonction des quantités validées de la façon suivante :

Avant :

C. 3	Création d'un mur Berlinois (selon prescriptions des études géotechniques G2 PRO). Ce prix comprend la mise en place des HEB240 (forage + scellement) à raison d'une unité par 1.5 m ; la mise en place des ancrages R38N à raison d'une unité par 1.5 m ; La mise en oeuvre du mur berlinois en plaques de béton ferrailé et matricé. Ce prix intègre toutes les sujétions de mise en oeuvre à proximité des avoisinants, selon les prescriptions du CCTP.	ml	35	8 300.00 €	290 500.00 €
------	--	----	----	------------	--------------

Après :

C. 3V1	Création d'un confortement de berge en enrochement bétonné (selon prescriptions des études géotechniques). Ce prix intègre toutes les sujétions de mise en oeuvre à proximité des avoisinants, selon les prescriptions du CCTP.	ml	47	5 950.00 €	279 650.00 €
--------	--	----	----	------------	--------------

 Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
 (Cocher la case correspondante.)

☐

Non

☒

Oui

Montant initial du marché public :


- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 530 885,00 €
- Montant TTC : 637 062,00 €

Nouveau montant du marché public :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 520 035,00 €
- Montant TTC : 624 042,00 €

L'acte d'engagement est ainsi modifié. A noter que cet avenant n'a pas d'incidence sur les délais de réalisation.

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
BECKER Eric Directeur Général	Chavanod 24/03/2022	

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A :, le

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre**■ En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)