

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE10

AVENANT N° 1¹

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMÉNAGEMENT DU CHABLAIS

2 avenue des Allobroges
74200 THONON-LES-BAINS

Tel : 04.50.04.24.24
Courriel : accueil@siac-chablais.fr

B - Identification du titulaire du marché public

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

SAS HYDRETUDES

815 route de Champ Farçon
74370 ARGONAY

Tel 04 50 27 17 26
contact@hydretudes.com

N° SIRET 37992646200092

C - Objet du marché public

■ Objet du marché public:

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d'allotissement, préciser également l'objet et la dénomination du lot concerné.)

**« Maîtrise d'œuvre et dossiers réglementaires pour la réalisation de travaux de restauration
hydromorphologique sur la Dranse de Morzine »
Marché n°2019-001**

Le marché porte sur les missions de maîtrise d'œuvre pour la réalisation de travaux en rivières sur 3 sites.
Le montant du marché constitue un forfait provisoire de rémunération.

Les prestations du marché font l'objet de 4 tranches :

- Tranche ferme : missions de conception de la maîtrise d'œuvre pour les 3 sites (avant-projet AVP, dossiers réglementaires et études de projet PRO)
- Une tranche optionnelle pour chacun des 3 sites : missions de consultation des entreprises de travaux et de suivi de chantier (ACT, VISA, DET, OPC, AOR)

■ Date de la notification du marché public : 10/07/2019

■ Durée d'exécution du marché public :

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

- Tranche ferme : de la notification du marché à l'expiration des éléments de
- Tranches optionnelles : de l'ordre de service de démarrage de la tranche parfait achèvement des travaux ou à la levée des dernières réserves.

■ Montant initial du marché public :

- Tranche ferme :
 Forfait provisoire établi à partir d'un taux de rémunération de 3,859 % appliqué à une enveloppe financière de travaux de 1 750 000 €HT :
 - Taux de la TVA : 20 %
 - Montant HT : 67 535 € HT
 - Montant TTC : 81 042,00 € HT
- Tranche optionnelle site n°1 :
 Forfait provisoire établi à partir d'un taux de rémunération de 2,3312 % appliqué à une enveloppe financière de travaux de 590 000 €HT :
 - Taux de la TVA : 20 %
 - Montant HT : 13 754,08 € HT
 - Montant TTC : 16 504,90 € TTC
- Tranche optionnelle site n°2 :
 Forfait provisoire établi à partir d'un taux de rémunération de 2,3312 % appliqué à une enveloppe financière de travaux de 450 000 €HT :
 - Taux de la TVA : 20 %
 - Montant HT : 10 490,40 € HT
 - Montant TTC : 12 588,48 € TTC
- Tranche optionnelle site n°3 :
 Forfait provisoire établi à partir d'un taux de rémunération de 2,3312 % appliqué à une enveloppe financière de travaux de 710 000 €HT :
 - Taux de la TVA : 20 %
 - Montant HT : 16 551,52 € HT
 - Montant TTC : 19 861,82 € TTC

D - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

(Détaillez toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)

• Modification concernant la date limite de validité du marché

L'article 19 du CCP définit la date limite de validité de la tranche ferme du marché au 31/10/2021.

En raison du lancement de missions complémentaires préalables à la réalisation de la mission de maîtrise d'œuvre, les durées et délais fixés dans les pièces du marché doivent être modifiées.

Les missions complémentaires suivantes ont été menées par le maître d'ouvrage en préalable à la mission d'Avant-projet (AVP) de la maîtrise d'œuvre :

- Inventaires faune flore réalisées sur quatre saisons, de juillet 2019 à août 2020,
- Levés topographiques : réalisés de juin à juillet 2020,

La mission complémentaires suivante a été menée par le maître d'ouvrage en préalable aux missions Projet (PRO) et Dossiers Réglementaires de la maîtrise d'œuvre :

- procédure foncière, depuis mars 2021, actuellement en cours

La date limite de validité du marché doit couvrir la réalisation de missions AVP, PRO et Dossiers Réglementaires par le maître d'œuvre, ainsi que la procédure foncière et la procédure d'instruction des dossiers réglementaires par les services de l'Etat (procédure de 11 mois minimum).

Le présent avenant porte **la date limite de validité au 31/12/2023**.
Cette modification n'a pas d'incidence financière.

- **Modification concernant les délais d'affermissement des tranches optionnelles**

L'article 8 du CCP prévoit un délai d'affermissement de 3 ans à partir du commencement d'exécution de la tranche ferme. Le délai d'affermissement des 3 tranches optionnelles initial intervient donc au 10/07/2022.

L'augmentation de la durée de la tranche ferme décrite dans le paragraphe précédent conduit à retarder le démarrage des travaux. Les travaux portent sur 3 secteurs et ne seront pas forcément tous réalisés la même année.

Le présent avenant porte **le délai d'affermissement des 3 tranches optionnelles au 31/09/2024 (date limite)**.
Cette modification n'a pas d'incidence financière.

- **Modification de l'enveloppe financière des travaux**

Les pièces du marché initial portaient sur un programme de travaux d'un montant de **1 750 000 €HT**.
Par décision du Comité de Pilotage de l'opération, une évolution du programme de travaux et de l'enveloppe financière associée a été retenue (Comité de Pilotage du 01/03/2021). Le montant des travaux au stade AVP est **estimé à 1 960 000 €HT**. Il s'agit de travaux complémentaires visant à bonifier le projet esquissé au départ.
Conformément à l'article 11.5 du CCP, l'évolution du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle doit faire l'objet d'un avenant.

L'enveloppe financière des travaux est portée à 1 960 000 €HT.

L'augmentation de 210 000 € HT (+ 12 %) de l'enveloppe financière des travaux entraîne l'évolution du forfait provisoire de rémunération.

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

☐

Non

☒

Oui

- **Montant de l'avenant :**

Tranche ferme

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 8 101,40 € HT
- Montant TTC : 9 721,68 € TTC
- % d'écart introduit par l'avenant : 12 %

- **Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :**

Le nouveau forfait de rémunération provisoire de la tranche ferme est de :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 75 636,40 € HT
- Montant TTC : 90 763,68 € TTC

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
MARTIN Philippe, Président		

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : , le

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public**■ En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)