



## AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE CO-MAÎTRISE D'OUVRAGE

Entre

**Le Département de la Haute-Savoie,**

Représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER, agissant es-qualités au nom et pour le compte dudit Département, en vertu de la délibération de la Commission Permanente n°CP-2022-0 en date du 28 novembre 2022, ci-après dénommé « Le Département »,

ET:

**Le Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Chablais,**

Représenté par sa **Présidente, Madame Géraldine PFLIEGER**, agissant es-qualités au nom et pour le compte de dudit Syndicat, en vertu de la délibération du Bureau Syndical n°.....du....., ci-après dénommée « le SIAC »,

Vu la délibération n° CP-2020-0479 du 6 juillet 2020 transférant la maîtrise d'ouvrage du Département de la Haute-Savoie au SIAC pour réaliser les travaux de protection de la RD 902.

Vu la délibération du Bureau Syndical n°D\_40 en date du 9 juin 2020 autorisant le SIAC à signer la convention de co-maitrise d'ouvrage pour les travaux de protection de la RD 902.

### Préambule

Par délibération n ° CP-2020-0479 en date du 6 juillet 2020, le Département a transféré la maîtrise d'ouvrage de travaux de protection de la RD 902 au SIAC dans le cadre de la réalisation de travaux de restauration hydromorphologique et écologique de la basse Dranse.

Les travaux à effectuer sur le secteur de la RD 902 consistent à conforter le pied de berges à l'aide de techniques de génie végétal, le remblaiement de la zone de glissement du talus et l'accompagnement du ruissellement des eaux pluviales par un aménagement bétonné sur le talus.

A l'issue de la consultation des entreprises qui a été lancée en fin d'année 2021 pour la réalisation des travaux de la basse Dranse, le montant des travaux prévus pour le secteur de la RD 902 est bien inférieur à celui prévu à la convention initiale de co-maitrise d'ouvrage.

**Il est convenu ce qui suit :**

Par le présent avenant n°1, l'article 5 est ainsi modifié :

**Article 5 : Modalités financières**

*Le coût final des travaux est fixé à 340 610.60 € TTC (dont 10% d'imprévus et indexation des prix).*

*Déduction faite d'éventuelles subventions, le Département assure à 100 % le financement du coût de l'opération, exprimé toutes taxes comprises.*

*L'enveloppe financière du projet, due par le Département correspond aux dépenses se rattachant uniquement à l'exécution des travaux.*

*Le SIAC prend à sa charge le coût des autres missions inhérentes aux travaux :*

- *Des coûts des études confiées aux tiers ainsi que les frais de publications liés,*
- *Des impôts, taxes et droits divers susceptibles d'être dus au titre de la présente opération,*
- *Des coûts des missions de sécurité, contrôle technique dont le coût est lié à la réalisation des investissements,*

*Le Département est éligible au FCTVA, les dépenses de la présente convention étant intégrées dans son patrimoine.*

*Le versement des crédits du Département au SIAC est réalisé par avances sur émission de titres de recettes et selon les modalités suivantes : sur émission de titres de recettes et selon les modalités suivantes :*

- *1er versement : 186 000 € en 2022 à la signature du présent avenant, et sur présentation du marché signé ;*
- *2ème versement : 30% du coût des travaux à la réalisation de 80% du coût des travaux,*
- *3ème versement : le solde à la réception des travaux,*

Les autres articles de la convention initiale sont inchangés.

L'avenant prend effet à la date de signature des deux parties.

En deux exemplaires originaux.

A Annecy, le

La Présidente du SIAC,

Le Président du Département,

Géraldine PFLIEGER

Martial SADDIER