

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES

EXE10

AVENANT N° 4

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre.

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre.)

Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Chablais (SIAC)

2 avenue des Allobroges
Square Voltaire
BP33
74201 Thonon-les-Bains Cedex

B - Identification du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

SAS SAFEGE

Savoie Technolac – BP 30318 – 73377 LE BOURGET DU LAC CEDEX
Tél. 04 79 26 46 00 – Fax : 04 79 26 46 08 – chambery@safège.fr
SIRET : 542 021 829 00875

C - Objet du marché public ou de l'accord-cadre.

■ Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

Marché « élaboration d'un plan de gestion du transport solide, de restauration hydromorphologique et de lutte contre les risques : conception d'opération de restauration de la dynamique naturelle et aménagement de protection — Lot n°1 Plan de gestion du transport solide, de restauration hydromorphologique et de lutte contre les inondations dans le bassin versant des Dranses et de l'Est lémanique (hors bassin versant de la Morge) »

■ Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 24/06/2016

■ Durée d'exécution du marché public ou de l'accord-cadre : 48 mois.

■ Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre : TRANCHE FERME

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 169 055,00 euros
- Montant TTC : 202 866,00 euros

■ Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre : TRANCHES CONDITIONNELLES

- Taux de la TVA : 20%
- Montant HT : 198 129,00 euros
- Montant TTC : 237 754,80 euros

- Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre conformément à l'avenant n° 2 :
 - Taux de la TVA : 20%
 - Montant HT : 536 329,30 euros
 - Montant TTC : 643 595,16 euros
- Délai d'exécution du marché conformément à l'avenant n° 3 : jusqu'au 23/06/2023.

D - Objet de l'avenant.

- Modifications introduites par le présent avenant :

Prolongation du délai d'exécution du marché

Suite au délai d'instruction pour l'obtention des autorisations administratives et la période de COVID 19, le démarrage des travaux a été décalé par rapport au calendrier initial. Les travaux ont donc démarré en mars 2022 pour une durée de 2 ans. La mission de maitrise d'œuvre doit prendre fin à l'expiration du délai de parfait achèvement des travaux qui a été fixé à douze mois (article 45 du CCTP du marché de travaux Basse Dranse). L'avenant n° 3 au présent marché qui précise les modalités de versement des acomptes pour les phases AVP et PRO prévoit également une exécution jusqu'à la fin du délai de garantie de parfait achèvement.

La réception des travaux étant prévue pour fin mars 2024 au plus tard, **le délai d'exécution du présent marché est prolongé jusqu'au 31 mars 2025.**

Cet avenant n° 4 est sans incidence financière sur le présent marché.

E - Signature du titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l'entité adjudicatrice).

A : , le

Signature
 (représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public ou de l'accord-cadre

■ **En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A, le

Signature du titulaire,

■ **En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ **En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)