

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE10

AVENANT N° 3¹

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMÉNAGEMENT DU CHABLAIS

2 avenue des Allobroges
74200 THONON-LES-BAINS

Tel : 04.50.04.24.24

Courriel : accueil@siac-chablais.fr

B - Identification du titulaire du marché public

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

SAS HYDRETUDES

815 route de Champ Farçon
74370 ARGONAY
Tel 04 50 27 17 26
contact@hydretudes.com

N° SIRET 37992646200092

C - Objet du marché public

■ Objet du marché public:

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d'allotissement, préciser également l'objet et la dénomination du lot concerné.)

**« Maîtrise d'œuvre et dossiers réglementaires pour la réalisation de travaux de restauration
hydromorphologique sur la Dranse de Morzine »
Marché n°2019-001**

Le marché porte sur les missions de maîtrise d'œuvre pour la réalisation de travaux en rivières sur 3 sites.

Le montant du marché constitue un forfait provisoire de rémunération.

Les prestations du marché font l'objet de 4 tranches :

- Tranche ferme : missions de conception de la maîtrise d'œuvre pour les 3 sites (avant-projet AVP, dossiers réglementaires et études de projet PRO)
- Une tranche optionnelle pour chacun des 3 sites : missions de consultation des entreprises de travaux et de suivi de chantier (ACT, VISA, DET, OPC, AOR)

■ Date de la notification du marché public : 10/07/2019

■ Durée d'exécution du marché public :

- Tranche ferme : de la notification du marché à l'expiration des éléments de mission la composant.

¹ Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

- Tranches optionnelles : de l'ordre de service de démarrage de la tranche parfait achèvement des travaux ou à la levée des dernières réserves.

■ Montant du marché public :

L'avenant n°1 a porté le montant du marché à 121 330,72 €HT pour un montant de travaux estimé à 1 960 000 €HT (soit 75 636,40 €HT pour la tranche ferme).

D - Objet de l'avenant

■ Modifications introduites par le présent avenant :

(Détaillez toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)

• Modification concernant la date limite de validité du marché

La procédure de validation des dossiers réglementaires du projet par les services de l'Etat est toujours en cours. Cette procédure comprend une enquête publique qui est programmée en octobre 2024. Le paiement du solde de la mission « dossiers réglementaires » est prévue à la signature de l'arrêté préfectoral qui doit intervenir dans le courant du premier semestre 2025.

La date limite de validité de la tranche ferme a été portée au 31/12/2024 par les précédents avenants.

Le présent avenant porte **la date limite de validité de la tranche ferme au 30/06/2025** afin de tenir compte du délai de finalisation de la mission « dossiers réglementaires » incluse dans la tranche ferme.

Cette modification n'a pas d'incidence financière.

• Modification du montant de rémunération en tranche ferme

La mission « dossiers réglementaires » a été exceptionnellement longue puisqu'elle a débuté en 2021 et doit se terminer début 2025. De nombreux compléments d'étude ont dû être apportés et les dossiers ont fait l'objet d'une reprise importante, notamment afin de satisfaire aux demandes de la DREAL. Le bureau d'étude s'est acquitté de toutes les missions d'accompagnement du maître d'ouvrage lors de ces procédures de suivi.

Compte-tenu d'un surplus de travail du prestataire lors de la mission « Dossiers réglementaires », **un supplément de rémunération de 1 000 €HT** est accordé. Par contre, la prestation « volet paysager/photomontage » doit être retirée car non exécutée et inutile à ce stade d'avancement du dossier. Il s'agit d'une **prestation à déduire pour un montant de 3 630 € H.T.** Ces ajustements portent la **rémunération de la tranche ferme à 73 006,40 €HT.**

• Modification du montant de rémunération en tranches conditionnelles

Les missions ACT, VISA, DET, OPC, AOR faisant l'objet de tranches conditionnelles au marché ont été déclenchées pour les trois secteurs étudiés par des ordres de service en juin 2024. Le marché initial prévoyait un taux de rémunération de 2,3312 % pour l'ensemble de ces missions s'appliquant au montant prévisionnel de travaux.

La rémunération des tranches conditionnelles est actuellement prévue selon les conditions détaillées dans le tableau ci-dessous :

Secteur	Missions de maîtrise d'oeuvre	Tranche du marché	Taux de rémunération initial du marché	Montant prévisionnel de travaux (Niv PROJET) en €HT	Montant de la rémunération avant avenant en €HT
Les Dérèches	ACT, VISA, DET, OPC, AOR	Tranche cond. 1	2,3312 %	826 559,60	19 268,76
Vernay-Bron	ACT, VISA, DET, OPC, AOR	Tranche cond. 2	2,3312 %	724 041,50	16 878,86
La Vignette	ACT, VISA, DET, OPC, AOR	Tranche cond. 3	2,3312 %	734 902,80	17 132,05
Total				2 285 503,90	53 279,67

Après négociation avec le bureau d'étude, et compte-tenu de la complexité du planning des trois chantiers et de l'allotissement des marchés de travaux tels que décidés lors de la réunion du 23/09/2024, le taux de rémunération des trois tranches conditionnelles est revu à 2,80 %.

En effet, il est décidé, conformément aux dispositions du Code de la Commande Publique, de procéder à un allotissement géographique tout en tenant compte des contraintes techniques de transfert de matériaux entre sites. Les travaux seront donc attribués en deux marchés séparés.

En ce qui concerne le planning d'exécution, il est demandé au maître d'œuvre de concilier plusieurs contraintes pesant sur le déroulement des travaux :

- respect des périodes d'abattage des arbres et défrichement (contraintes réglementaires et préservation de la faune),
 - respect des périodes de travaux en rivières notamment pour le busage indispensable aux traversées de cours d'eau (accès aux zones de chantier),
 - contraintes climatiques pour ces secteurs en altitude,
 - mise en place des mesures d'évitement et préservation de la faune pour le déroulement des chantiers,
- tout en permettant le démarrage de travaux de terrassement et génie végétal dès l'automne 2025 sur des secteurs très localisés, ceux-ci devant par la suite se poursuivre et se terminer en 2026.

Un déroulement très précis et fin des opérations est à concevoir, avec un enchaînement très contraint à piloter.

Ces exigences motivent une adaptation des conditions de rémunérations du maître d'œuvre.

La rémunération des tranches conditionnelles fixée par le présent avenant est détaillée dans le tableau ci-dessous :

Secteur	Missions	Tranche	Taux de rémunération	Montant prévisionnel de travaux (Niv PROJET) en €HT	Montant de la rémunération après avenant en €HT
Les Dérèches	ACT, VISA, DET, OPC, AOR	Tranche cond. 1	2,80 %	826 559,60	23 143,67
Vernay-Bron	ACT, VISA, DET, OPC, AOR	Tranche cond. 1	2,80 %	724 041,50	20 273,16
La Vignette	ACT, VISA, DET, OPC, AOR	Tranche cond. 1	2,80 %	734 902,80	20 577,28
Total				2 285 503,90	63 994,11

■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

☐ Non
☒ Oui

• Montant de l'avenant :

Tranche ferme

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : - 2 630 € HT
- Montant TTC : - 3 156 € TTC

Tranches conditionnelles

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 10 714,44 € HT
- Montant TTC : 12 857,33 € TTC

Soit une augmentation pour l'ensemble du marché de :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 8 084,44 € HT
- Montant TTC : 9 701,33 € TTC
- % d'écart introduit par l'avenant : environ 6 %

• **Nouveau montant du marché public :**

Le nouveau forfait de rémunération de la tranche ferme est de :

- Montant HT : 73 006,40 € HT

Les nouveaux forfaits de rémunération des tranches conditionnelles sont de :

- Tranche conditionnelle 1 : Les Dérêches- La Plagnette
 - Montant HT : 23 143,67 € HT
- Tranche conditionnelle 2 : Vernay-Bron
 - Montant HT : 20 273,16 € HT
- Tranche conditionnelle 3 : La Vignette
 - Montant HT : 20 577,28 € HT

Soit un montant pour l'ensemble du marché à :

- Taux de la TVA : 20 %
- Montant HT : 137 000,51 € HT
- Montant TTC : 164 400,61 € TTC

E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

Pour l'Etat et ses établissements :

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : , le

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)

G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public

■ En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A , le

Signature du titulaire,

■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

■ **En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)