



MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE10

AVENANT N° 1

**A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

**SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMÉNAGEMENT DU CHABLAIS**

2 avenue des Allobroges

74200 THONON-LES-BAINS

Tel : 04.50.04.24.24

Courriel : accueil@siac-chablais.fr

**B - Identification du titulaire du marché public**

**L.E.C. TRAVAUX PUBLICS**

1903, route de la Dranse , 74390 CHÂTEL

Tél : 04 50 73 53 56

Mail : info@lectp.com

SIRET : 449 638 824 000 10

**C - Objet du marché public**

■ Objet du marché public:

**Travaux de reprise du torrent de La Fiolaz à la confluence avec la Dranse d'Abondance**

■ Référence du marché : 2023-001

■ Date de la notification du marché public : 08/06/2023

■ Durée d'exécution du marché public : 3,5 ans

■ Montant initial du marché public :

Le montant du marché est à prix unitaire.

Le montant du marché est de :

- Montant HT : 149 500 € HT
- Montant TTC : 179 400 € TTC



**D - Objet de l'avenant****■ Modifications introduites par le présent avenant :**

Les modifications suivantes ont été apportées au marché de travaux initial :

- Fourniture et mise en place de matériaux alluvionnaires pour la réalisation du lit à l'aval du projet,
- Travaux supplémentaires liées au démarrage des travaux à l'automne pendant un arrêté de sécheresse, ayant notamment entraîné l'interruption du chantier à l'automne 2023 puis sa reprise en juin 2024,
- Travaux supplémentaires de curage et remise en état du lit du torrent et des abords à la suite d'une crue fin juillet 2024.

Par ailleurs les opérations de plantations (arbustes et boutures) vont être sorties du marché et confiées à une autre entreprise afin d'obtenir des prix plus avantageux. Hormis les plantations, les travaux sont aujourd'hui terminés et n'ont pas encore été réceptionnés.

Ces modifications sont le fait d'aléas de chantier non prévisibles. Le présent avenant est établi selon les conditions des articles R2194-2 et suivants du code de la commande publique, notamment l'article R2194-5 concernant les circonstances imprévues.

**● Justification des modifications :**

Le marché de travaux initial prévoyait le terrassement du lit à l'aval du projet sans enrochement avec les matériaux présents sur le site. La qualité des matériaux rencontrés sur le site lors des terrassements en 2023 s'est révélée peu compatible avec l'usage prévu (matériaux trop fins et argileux). La fourniture de matériaux alluvionnaires a été nécessaire en plus du marché initial.

La plus grande partie des modifications du marché sont dues à des aléas météorologiques.

**- En 2023 :**

Le chantier a été perturbé par un arrêté sécheresse inscrivant le bassin versant des Dranses en alerte renforcée à partir du 12/07/2023. Ce niveau d'alerte interdisait les travaux en lit mineur tels que prévus sur la Fiolaz. Cette situation a fortement contraint le déroulement des travaux sur la fin 2023. Le chantier a débuté en septembre par des opérations préparatoires hors lit mineur (aménagement des accès, abattage des arbres et terrassement) mais n'a pas pu se poursuivre en raison de la prolongation de l'arrêté de sécheresse par les services de l'Etat jusqu'au 03/11/2023. L'interruption du chantier pendant l'hiver, puis sa reprise après 6 mois d'arrêt a entraîné des actions supplémentaires de la part de l'entreprise.

**- En 2024 :**

Un évènement pluvieux intense et localisé sur le bassin versant du torrent de La Fiolaz est survenu le 31/07/2024. Une lave torrentielle a comblé le lit du torrent au droit du chantier alors que celui-ci était quasiment terminé, entraînant un débordement et des dégâts à proximité du cours d'eau. Des travaux supplémentaires de curage du lit et de remise en état des abords ont été entrepris.

Les coûts supplémentaires résultants de ces événements météorologiques correspondent à des travaux commandés par la maîtrise d'ouvrage, dûment réalisés et vérifiés par le maître d'œuvre. Il ne s'agit pas d'indemnités.

Les opérations de plantation prévues au marché ainsi que les missions de suivi de la reprise des plants pendant deux ans vont être confiées à une autre entreprise spécialisée à un prix plus avantageux que ceux du marché (mutualisation avec un autre chantier pour les plantations et les deux ans de suivi).

**■ Incidence financière de l'avenant :**

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

☐

Non

☒

Oui

**● Montant du marché initial (montant DQE, marché à prix unitaires):**

- Montant HT : 149 500,00 € HT
- Montant TTC : 179 400,00 € TTC



• **Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre :**

Le nouveau montant du marché inclut les modifications apportées par le présent avenant. Les travaux étant achevés, le nouveau montant comprend aussi la mise à jour du coût des différents postes en fonction des quantités réalisées (marché à prix unitaires).

- Montant HT : 172 494,44 € HT
- Montant TTC : 206 993,33 € TTC
- Soit une augmentation de 15% par rapport au marché initial.

• **Montant de l'avenant :**

- Montant HT : 22 994,44 € HT
- Montant TTC : 27 593,33 € TTC

• **Détail du chiffrage de l'avenant :**

- Fourniture des matériaux alluvionnaires en lieu et place des matériaux du site trop argileux :

Désignation	Coût en €HT
Fourniture et mise en place matériaux alluvionnaires sous enrochement, car terrain en place trop argileux et fin	1980,00
Total	1980,00

- Interruption de chantier en 2023, reprise en 2024, non réalisation de la réinjection en rivière des matériaux extrait en 2023, coût selon les prix unitaires du marché :

Désignation	Coût en €HT
Mise en sécurité berge pour hiver, mise en place enrochement sur berge	2000,00
Installation chantier 2024	2191,37
Constat huissier 2024	900,00
Pêche électrique 2024	2500,00
Remise en service déviation des eaux 2024	1500,00
Plus-value pour évacuation en décharge de matériaux prévus en réinjection en 2023	5148,60
Total	14239,97

- Travaux à la suite de la crue du 31/07/2024 :

Désignation	Coût en €HT
Curage du lit et évacuation	15570,00
Moins-value pour la récupération du tout-venant	-2000,00
Mise en œuvre enrochement supplémentaire	1648,00
Fourniture de terre végétale supplémentaire	2760,00
Total	17978,00

- Retrait du marché des travaux de plantation et de leur suivi pendant 2 ans (moins-value) :

Désignation	Coût en €HT
Plantation boutures	-3900,00
Plantation arbustes	-2600,00
Travaux de parachèvement	-1500,00
Travaux de confortement	-1850,00
Total	-9850,00

## E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
RUBIN Damien , co-gérant	Chatel , le 28/10/24	L.E.C.TP Location Engins de Chantier 74390 CHATEL Tél. : 04 50 73 53 56 - Mail : info@lectp.com APE : 4312A - RC B412 - Siret (FR49) 449 638 824 00010

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

## F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

**Pour l'Etat et ses établissements :**

(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)

A : ..... , le .....

Signature

(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)



**G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public**

**■ En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

**■ En cas d'envoi en lettre recommandée avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

**■ En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)