

## Bureau du 19 mars 2025

L'an deux mille vingt-cinq, le dix-neuf mars à neuf heures trente, le bureau du syndicat, régulièrement convoqué, s'est réuni dans les locaux du SIAC à Thonon-les-Bains, sous la Présidence de Géraldine PFLIEGER, Présidente.

### Délégués présents :

PFLIEGER Géraldine, Présidente

THOMAS Gil, 1<sup>er</sup> Vice-président

MUTILLOD Christophe, 2<sup>ème</sup> Vice-président

DEAGE Joseph, 5<sup>ème</sup> Vice-présidente

COLOMER Gérard

DENNE Jean-Claude

### Absents/excusés :

CHESEL Pascal, 3<sup>ème</sup> Vice-président

BERTHIER Marie-Pierre, 4<sup>ème</sup> Vice-présidente

ARMINJON Christophe, Président Thonon Agglomération

TRABICHET Yannick, Présidente CCHC

LEI Josiane, Présidente CCPEVA

Secrétaire de séance : Joseph DEAGE

Nombre de délégués membres du Bureau : 11 délégués

Date de convocation : 12 mars 2025

Point n°2 – Approbation de l'avenant n°2 à la convention de co-maîtrise d'ouvrage du Conseil Départemental de la Haute-Savoie relative aux travaux du secteur de la RD902 dans le cadre des travaux de la basse Dranse

Monsieur Gil THOMAS, Vice-Président du SIAC, rapporteur, rappelle que dans le cadre de la restauration écomorphologique de la Basse Dranse, les travaux sur le secteur de la RD902 sont aujourd'hui terminés.

Le coût final des travaux sur ce secteur est de 382 176,19 € TTC. Le montant prévisionnel prévu à l'avenant n°1 de la convention de co-maîtrise d'ouvrage avec le Département 74 était de 340 610,60 € TTC. La différence de + 41 565,59 €TTC correspond aux travaux de la descente en enrochements des eaux pluviales de la RD 902 qui a été rendue nécessaire d'un point de vue technique.

En effet, l'entreprise de travaux a proposé une modification de la cunette béton prévue initialement au projet, par une technique de travaux plus pérenne compte tenu de la stabilité du terrain et de la forte pente du site. La technique de la descente en enrochements était certes plus coûteuse au moment des travaux mais offrait une plus grande stabilité dans le temps. Cette plus-value a été discutée et validée avec les services voiries du CD74 basés à Thonon-les-Bains. La plus-value engendrée correspond d'une part au changement de travaux (+18 299,37 €TTC), mais également à la révision des prix du marché, notamment l'augmentation de l'indice TP01 sur lequel sont indexés les prix du marché (+19 388,52 €HT soit +23 266,22 €TTC).

L'actualisation des crédits fait l'objet d'un avenant n°2 à la convention de co-maîtrise d'ouvrage relative à l'intégration des coûts réels des travaux exécutés.

Cet avenant final permettra au SIAC d'être remboursé à hauteur du coût réel TTC des dépenses exécutées pour le compte du Département de la Haute-Savoie soit 382 176,19 € TTC.

**Après en avoir débattu, Le Bureau Syndical du SIAC :**

- **APPROUVE** l'avenant n°2 à la convention de co-maîtrise d'ouvrage entre le SIAC et le Département de la Haute-Savoie.
- **AUTORISE** Mme la Présidente à le signer.

Le secrétaire de séance,

  
Joseph DEAGE



La Présidente,

  
Géraldine FFLIEGER

**Acte certifié exécutoire après télétransmission le / /2025 et affichage le / /2025**

*Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification.*