

Bureau du 14 septembre 2022

L'an deux mille vingt deux, le quatorze septembre à neuf heures trente, le bureau du syndicat, régulièrement convoqué, s'est réuni dans les locaux du SIAC à Thonon-les-Bains, sous la Présidence de Géraldine PFLIEGER, Présidente

Délégués présents :

PFLIEGER Géraldine, Présidente

THOMAS Gil, 1^{er} Vice-président

MUTILLOD Christophe, 2^{ème} Vice-président

CHESEL Pascal, 3^{ème} Vice-président

BERTHIER Marie-Pierre, 4^{ème} Vice-présidente

DEAGE Joseph, 5^{ème} Vice-présidente

ARMINJON Christophe, Président Thonon Agglomération

Absents/excusés :

LEI Josiane, Présidente CCPEVA

TROMBERT Fabien, Président CCHC

Secrétaire de séance : Marie-Pierre BERTHIER

Nombre de délégués membres du Bureau : 9 délégués

Date de convocation : 7 septembre 2022

Délibération affichée le :

Point n°4 – Avenant n°1 au marché 2019-001 « Maîtrise d'œuvre et dossiers réglementaires pour la réalisation de travaux de restauration hydromorphologique sur la Dranse de Morzine »

Monsieur Gil THOMAS, Vice-Président du SIAC, rapporteur, rappelle à l'assemblée le Contrat de Rivières des Dranses et de l'Est Lémanique signé le 19 septembre 2017 par l'ensemble des partenaires,

Vu la délibération D18_JUIL2019 du 11 juillet 2019 du comité syndical du SIAC, précisant les missions du SIAC et approuvant les nouveaux statuts du syndicat

Vu la convention signée entre la Communauté de Communes du Haut Chablais et le Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Chablais, validée par délibération D22_OCT2019, du 2 octobre 2019 déléguant une partie de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations,

Vu le projet d'avenant au Contrat de Rivières validé par la délibération D2_JANV2020 du 30 janvier 2020, et signé le 9 juillet 2020,

Considérant les actions qui ont été retenues pour être inscrites au programme du contrat de rivières des Dranses et l'Est Lémanique,

Considérant les fiches actions B1-5C, B1-5D et B1-5L Restauration hydro-morphologique et protection contre les crues des secteurs de Morzine-Montriond, du Vernay-Bron et de La Vignette.

Considérant la délibération n°D14_JUIN2019 relative à l'attribution du marché n°2019-001, « Maîtrise d'œuvre et dossiers réglementaires pour la réalisation de travaux de restauration hydromorphologique sur la Dranse de Morzine » marché attribué à la SAS Hydrétudes.

Monsieur Gil THOMAS présente le contenu de cet avenant n°1 :

- Modification concernant la date limite de validité du marché

En raison du lancement de missions complémentaires préalables à la réalisation de la mission de maîtrise d'œuvre, les durées et délais fixés dans les pièces du marché doivent être modifiées.

En effet, les missions complémentaires suivantes ont été menées par le maître d'ouvrage en préalable à la mission d'Avant-projet (AVP) de la maîtrise d'œuvre :

- Inventaires faune flore réalisées sur quatre saisons, de juillet 2019 à août 2020,
 - Levés topographiques : réalisés de juin à juillet 2020,
- La mission complémentaires suivante a été menée par le maître d'ouvrage en préalable aux missions Projet (PRO) et Dossiers Réglementaires de la maîtrise d'œuvre :
- procédure foncière, depuis mars 2021, actuellement en cours

La date limite de validité du marché doit couvrir la réalisation de missions AVP, PRO et Dossiers Réglementaires par le maître d'œuvre, ainsi que la procédure foncière et la procédure d'instruction des dossiers réglementaires par les services de l'Etat (procédure de 11 mois minimum).

L'avenant prévoit de reporter la date limite de validité au 31/12/2023 pour cette phase.

- Modification concernant les délais d'affermissement des tranches optionnelles

L'article 8 du CCP prévoit un délai d'affermissement de 3 ans à partir du commencement d'exécution de la tranche ferme. Le délai d'affermissement des 3 tranches optionnelles initial est donc le 10/07/2022.

L'augmentation de la durée de la tranche ferme décrite dans le paragraphe précédent conduit à retarder le démarrage des travaux. Les travaux portent sur 3 secteurs et ne seront pas forcément tous réalisés la même année.

L'avenant porte donc le délai d'affermissement des 3 tranches optionnelles au 31/09/2024.

- Modification de l'enveloppe financière des travaux

Les pièces du marché initial portaient sur un programme de travaux d'un montant de 1 750 000 € HT. tel qu'estimé suite aux études initiales sommaires préalables.

Par décision du Comité de Pilotage de l'opération, une évolution du programme de travaux et de l'enveloppe financière associée a été retenue (Comité de Pilotage du 01/03/2021). Le montant des travaux au stade AVP est estimé à 1 960 000 € HT. Il s'agit de travaux complémentaires visant à bonifier le projet esquissé au départ, ce dernier ayant servi de base à la conclusion du présent marché de maîtrise d'œuvre.

Conformément à l'article 11.5 du CCP, l'évolution du programme et de l'enveloppe financière prévisionnelle doit faire l'objet d'un avenant.

La rémunération du titulaire résulte de l'application du taux inscrit au marché au montant prévisionnel de l'opération. L'augmentation de 210 000 € HT (+ 12 %) de l'enveloppe financière des travaux entraîne l'évolution du forfait provisoire de rémunération. Le montant de la tranche ferme, initialement prévu à 67 535 € HT, est porté à : 75 636,40 € HT. Soit un avenant de 8 101,40 € HT représentant 12 % d'augmentation.

Le Bureau à l'unanimité des membres présents :

- **ACCEPTE** l'avenant n°1 au marché 2019-001 confié au bureau d'étude SAS HYDRETUDES,
- **AUTORISE** Mme la Présidente à le signer ainsi que tout document nécessaire à sa notification et sa mise en œuvre.



La Présidente,

Géraldine PFLIEGER

Acte certifié exécutoire après télétransmission le / /2022 et affichage le / /2022

Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification