

Bureau du 14 septembre 2022

L'an deux mille vingt deux, le quatorze septembre à neuf heures trente, le bureau du syndicat, régulièrement convoqué, s'est réuni dans les locaux du SIAC à Thonon-les-Bains, sous la Présidence de Géraldine PFLIEGER, Présidente

Délégués présents :

PFLIEGER Géraldine, Présidente
THOMAS Gil, 1^{er} Vice-président
MUTILLOD Christophe, 2^{ème} Vice-président
CHESSEL Pascal, 3^{ème} Vice-président
BERTHIER Marie-Pierre, 4^{ème} Vice-présidente
DEAGE Joseph, 5^{ème} Vice-présidente
ARMINJON Christophe, Président Thonon Agglomération

Absents/excusés :

LEI Josiane, Présidente CCPEVA
TROMBERT Fabien, Président CCHC

Secrétaire de séance : Marie-Pierre BERTHIER
Nombre de délégués membres du Bureau : 9 délégués
Date de convocation : 7 septembre 2022
Délibération affichée le :

Point n°2 – Avenant n°1 – Marché de services de prestations d'écologie pour la mise en oeuvre de mesures ERC relatives aux travaux de la Basse Dranse

Monsieur Gil THOMAS, Vice-Président du SIAC, rapporteur, rappelle qu'un marché de services a été notifié au Bureau d'études SAGE Environnement le 9 février 2022 relatif à des prestations d'écologie pour la mise en oeuvre de mesures ERC relatives aux travaux de la Basse Dranse.

Le marché prévoyait la pose de 10 gîtes à chiroptères sur le pont de la RD 1005. L'offre de SAGE Environnement qui répond techniquement au CCTP du marché prévoit une fixation des abris à chauve-souris sur le pont de la RD 1005 à l'aide de vis et scellement chimique.

Suite aux discussions avec les services du département, gestionnaire de l'ouvrage, il a été convenu de trouver une alternative à cette technique d'implantation sur le pont de la RD 1005 pour éviter des risques de fissures.

Le bureau d'études SAGE Environnement a donc cherché des alternatives et opéré des tests de maintien de ces gîtes en béton dont le poids est de 8 kg.

La technique retenue et validée par les services du Département et le SIAC est le collage d'une planche de bois de la taille du gîte sur les piliers béton du pont. Les gîtes sont ensuite fixés sur la planche par des vis.

Ce travail complémentaire de SAGE Environnement vis-à-vis du marché initial est estimé à 525 euros HT. Cet avenant n°1 une incidence financière de 1.2 % sur le montant du marché initial HT.

Le Bureau à l'unanimité des membres présents :

- **ACCEPTE** l'avenant n°1 au marché 2021-018 de Prestations d'écologie pour la mise en œuvre des mesures E.R.C relatives aux travaux de restauration hydromorphologique de la Basse Dranse ;
- **AUTORISE** Mme la Présidente à le signer ainsi que tout document nécessaire à sa notification et sa mise en œuvre.



La Présidente,

Géraldine PFLIEGER

Acte certifié exécutoire après télétransmission le / /2022 et affichage le / /2022

Le Président certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte et informe que la présente délibération peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois à compter de la présente notification