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Bureau du 22 mars 2023

L'an deux mille vingt-trois, le vingt deux mars a neuf heures trente, le bureau du syndicat, régulierement
convoqué, s'est réuni dans les locaux du SIAC a Thonon-les-Bains, sous la Présidence de Géraldine
PFLIEGER, Présidente.

Délégués présents :

PFLIEGER Géraldine, Présidente

THOMAS Gil, 1¢" Vice-président

MUTILLOD Christophe, 28™ Vice-président
CHESSEL Pascal, 3%™¢ Vice-président
DEAGE Joseph, 58 Vice-présidente

Absents/excusés :

BERTHIER Marie-Pierre, 4°™ Vice-présidente

ARMINJON Christophe, Président Thonon Agglomération
TROMBERT Fabien, Président CCHC

LEl Josiane, Présidente CCPEVA

Secrétaire de séance : M. Christophe MUTILLOD
Nombre de délégués membres du Bureau : 9 délégués

Date de convocation : 15 mars 2023
Délibération affichée le :

Point n°2 — Avenant n°1 a ’accord cadre d’Assistance a I'élaboration d'une stratégie alimentaire
territorialisée

Monsieur Pascal CHESSEL, Vice-président du SIAC, rappelle que le SIAC a conclu un accord-cadre d’Assistance
a I'élaboration d'une stratégie alimentaire territorialisée notifié le 25 novembre 2021 pour une durée
d’exécution de 18 mois, marché n°2021-014, pour un maximum de commande fixé a 80 000 € H.T.

Monsieur Pascal CHESSEL présente I'avenant n°1 dont les principales dispositions sont développées ci-apres.

Le marché actuel se termine le 24 mai 2023. Il est proposé de prolonger celui-ci. En effet, I'exécution du
marché a pris du retard par rapport au prévisionnel initial pour des raisons de temps de concertation
nécessaire a I'élaboration de la stratégie. Afin de conserver la possibilité d’engager la phase 3 en fonction des
demandes d’accompagnement regues de la part des partenaires et acteurs du territoire, il convient d’allonger
la durée du marché de 12 mois. Il est précisé que les actions de phase 3 qui seraient le cas échéant engagées
au cours de cette période feront I'objet d’une large concertation au sein du comité de pilotage avant sélection
pour mise en ceuvre de leur accompagnement.

Il est donc proposé de prolonger la durée du marché de 12 mois soit jusqu’au 24 mai 2024, ceci sans incidence
financiére.
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- ACCEPTE cet avenant n°1 a I'accord cadre n° 2021-014 d’Assistantce—rerporatormaume-strategre
alimentaire territorialisée,
- AUTORISE Madame la Présidente a signer cet avenant n°1.

Le secrétaire de séance, La Présidente,

’Siac™>

Syndicat
Intercommunal
d’Aménagement

Christophe LOD du Chablais Géraldi FLIEGER

Acte certifié exécutoire aprés télétransmissionle / /2023 et affichagele / /2023

Le Président certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte et informe que la présente délibération peut faire
l'objet d'un recours pour excés de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois & compter de la présente
notification.
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