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Bureau du 26 avril 2023

L'an deux mille vingt-trois, le vingt-six avril a neuf heures trente, le bureau du syndicat, régulierement
convoqué, s'est réuni dans les locaux du SIAC a Thonon-les-Bains, sous la Présidence de Géraldine
PFLIEGER, Présidente.

Délégués présents :

PFLIEGER Géraldine, Présidente

THOMAS Gil, 1°" Vice-président

MUTILLOD Christophe, 28 Vice-président
CHESSEL Pascal, 3%™ Vice-président
BERTHIER Marie-Pierre, 4™ Vice-présidente
DEAGE Joseph, 5°™ Vice-présidente

LEl Josiane, Présidente CCPEVA

Absents/excusés :
ARMINIJON Christophe, Président Thonon Agglomération
TROMBERT Fabien, Président CCHC

Secrétaire de séance : Mme Marie-Pierre BERTHIER
Nombre de délégués membres du Bureau : 9 délégués
Date de convocation : 19 avril 2023

Délibération affichée le :

Point n°3 — Avenant n°1 au marché public 2021-019 « Elaboration du plan pluriannuel de gestion
de la végétation rivulaire du bassin versant des Dranses et de I’Est Iémanique » (fiche action B1-
7 du contrat de rivieres)

Vu le Contrat de Riviéres des Dranses et de I'Est Lémanique signé le 19 septembre 2017 par 'ensemble des
partenaires,

Vu la délibération D18_JUIL19 du 11 juillet 2019 du comité syndical du SIAC, précisant les missions du SIAC et
approuvant les nouveaux statuts du syndicat dans lesquels ont été inscrites, par transfert, pour le bassin
versant des Dranses et de 'Est |émanique, les compétences, basées sur I'item 12 de I'article L.211-7 du code
de I'environnement, d’animation, y compris pédagogique, et de concertation dans les domaines de la
prévention du risque d’'inondation ainsi que de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des
milieux aquatiques,

Vu la délibération du comité syndical du SIAC du 11 juillet 2019, approuvant les nouveaux statuts du syndicat
dans lesquels, il a été précisé que le syndicat est habilité a exercer par délégation la compétence gestion des
milieux aquatiques et prévention des inondations (GeMAPI) conformément aux dispositions de I'article L 211-
7 du Code de I'Environnement, habilitant le SIAC a entreprendre I'étude, I'exécution et 'exploitation de tous
travaux, actions, ouvrages et installations, dont la finalité concourt a la gestion des milieux aquatiques et a la
prévention des inondations, présentant un caractere d’intérét général ou d’urgence, et visant les items 1°, 2°,
5°,8° du | de I'article L 211-7 du Code de I’Environnement,

Vu la délibération du comité syndical du SIAC du 2 octobre 2019, approuvant les trois conventions a intervenir
avec Thonon Agglomération, la Communauté de Communes Pays d’Evian Vallée d’Abondance et la
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Vu le projet d’avenant au Contrat de Riviéres validé par la délibération D2_JANV20 du 30 janvier 2020, et signé
le 9 juillet 2020,

Considérant les actions qui ont été retenues pour étre inscrites au programme du contrat de riviéres des
Dranses et I'Est [émanique lors de I'avenant signé le 9 juillet 2020,

Considérant la fiche action B1-7 « Restauration et entretien des boisements de berges » du volet B1 du contrat
de riviéres,

Monsieur Gil THOMAS, Vice-président du SIAC, rapporteur, rappelle a 'assemblée que le marché public 2021-
019 relatif a I'élaboration du plan pluriannuel de gestion de la végétation rivulaire du bassin versant des
Dranses et de I'Est [émanique a été notifié le 25 mai 2022 pour une durée d’exécution de 13 mois.

Ce marché public comprend les prestations suivantes :

- Phase 1: Mise a jour de I'état des lieux et actualisation du diagnostic,

- Phase 2 : Définition des objectifs de gestion et priorités d’'intervention

- Phase 3: Elaboration d’un programme de travaux et des outils opérationnels de gestion
- Phase 4 : Constitution et suivi des dossiers réglementaires du plan pluriannuel de gestion

Les trois premieres phases ont été réalisées et la quatrieme phase est en cours de réalisation (rédaction du
dossier de déclaration d’intérét général). L’élaboration du plan pluriannuel de gestion de la végétation rivulaire
a nécessité des temps de concertation et de retour des partenaires locaux sur les différentes phases plus longs
que prévus afin de bien prendre en compte les attentes des acteurs du bassin versant.

Ainsi, il est finalement prévu de déposer le dossier réglementaire pour instruction par les services de I'Etat en
mai 2023. Le délai d’instruction, comprenant notamment une enquéte publique, nécessitera plusieurs mois
avant approbation.

Compte tenu de I'avancement actuel des prestations et du délai d’instruction des procédures réglementaires
(DIG et enquéte publique), il apparait indispensable de prolonger le délai d’exécution du marché 2021-019 de
6 mois.

Cette prolongation du délai permettra de bénéficier des services du bureau d’études en charge de la mission
durant toute la durée de I'instruction afin d’apporter les réponses et les éventuels compléments au service
instructeur.

Il est proposé aux membres du Bureau d’approuver la prolongation du délai d’exécution du marché 2021-019
de 6 mois, soit jusqu’au 25 décembre 2023 afin de pouvoir suivre I'instruction du dossier jusqu’a approbation.

Aprés en avoir débattu, le Bureau a 'unanimité des membres présents :
- ACCEPTE l'avenant n°l au marché 2021-019 confié au titulaire mandataire du maché ECOTEC
Environnement SA ;
- AUTORISE Mme la Présidente a le signer ainsi que tout document nécessaire & sa notification et sa mise

’Siac >

Syndicat
Intercommunal
d'’Aménagement

du Chablais

Le secrétaire de sgance,

4 LaFrésidents,

Signé par : Gérald ﬁgr

Marie-Pierre BERTHIER

Acte certifié exécutoire aprés télétransmissionle / /2023 et affichagele / /2023

Le Président certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte et informe que la présente délibération peut faire
l'objet d'un recours pour excés de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois & compter de la présente
notification.
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