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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 
Direction des Affaires Juridiques 

 

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES 

AVENANT N° 1 : marché 2022-011 

EXE10 

 

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 
 
 

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DU CHABLAIS 

2 AVENUE DES ALLOBROGES 

BP33 

74200 THONON-LES-BAINS 

Tél : 04.50.04.24.24 

Fax : 04.50.04.65.30 

Courriel : accueil@siac-chablais.fr 

Adresse Internet : http://www.siac-chablais.fr 

 

L'acheteur agit en tant que pouvoir adjudicateur. 

 
Comptable assignataire des paiements : DGFIP de Thonon-les-Bains 

 

Adresse : 36 rue vallon 

74200 THONON-LES-BAINS 

Téléphone : 04.50.83.01.10 

 

B - Identification du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 

DYNAMIQUE HYDRO 
4 rue Chinard  
65 009 LYON 
 
Adresse électronique : 
contact@dynamiquehydro.fr 
 
Numéros de téléphone : 
Tél : 04 78 83 68 89 
 
N° SIRET : 47 801 81 79 000 91 

 

C - Objet du marché public ou de l’accord-cadre. 
 

Marché de prestations intellectuelles - N° 2022-011 
Analyse hydrologique des cours d’eau en déficit sur le bassin versant des Dranses et de l’Est lémanique 
 
  Référence du marché : Marché de prestations intellectuelles - N° 2022-011 
 
  Date de la notification du marché public / accord-cadre : date de l’accusé réception de la notification de l’accord-
cadre par LR/AR (09 janvier 2023). 
 
  Durée d’exécution du marché public / accord-cadre : .....24...mois environ (jusqu’au 31/12/2024)  
 
  Date de fin d’exécution des prestations : Le marché commence à compter de la date de l’accusé de réception de la notification 
du marché pour une durée initiale de 24 mois environ, soit jusqu’au 31/12/2024. 
 

  Montant initial du marché public tranche ferme + optionnelle : 32 427,00 euros HT, soit 38 912,40 €TTC. 

Montant de la tranche optionnelle : 6 126,00 € HT, soit 7 351,20 €TTC. 
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D - Objet de l’avenant. 
 
  Modifications introduites par le présent avenant : 
 
Initialement, il était prévu dans le présent marché d’étudier les données de débits / prélèvements sur une année 
hydrologique du mois de juin au mois de mai. Or, il s’avère que l’année civile serait une meilleure période d’étude, 
notamment pour questions de disponibilités des données prélèvement de la CCPEVA. Les périodes de données 
étudiées seraient alors : la période janvier 2023-décembre 2024 plutôt que juin 2022 à mai 2024.  
Cette modification de calendrier reviendrait alors à décaler la fin de l’étude d’une durée de 7 mois. 
 
Cependant, la période juin 2022 – 31 décembre 2022 a été particulièrement sèche, il serait intéressant de l’étudier 
également dans la mesure où les stations de mesure de débit étaient en place et ont mesuré les niveaux d’eau. 
Cette période d’étude de données supplémentaire engendre une augmentation du coût global de l’étude. 
 
Au final, ces adaptations induisent des modifications financières et impactent le calendrier d’exécution du marché.  
 
  Incidence financière de l’avenant : 
 
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public : 
(Cocher la case correspondante.) 

 Non      Oui 
 
Montant initial du marché public tranche ferme + tranche optionnelle : 

Le montant initial du marché pour la durée de la période initiale est de : 32 427,00 euros HT, soit 38 912,40 €TTC. 

Dont montant de la tranche optionnelle : 6 126,00 € HT, soit 7 351,20 €TTC. 
 

Nouveau montant du marché public tranche ferme + tranche optionnelle : 

Le nouveau montant du marché pour la nouvelle durée est de : 35 468,25 euros HT, soit 42 561,90 €TTC ce qui 

correspond à une augmentation de : + 3 041,25 €HT. 

Dont montant de la tranche optionnelle : 6 126,00 € HT, soit 7 351,20 €TTC (inchangée). 

 

  Incidence de calendrier de l’avenant : 
 
L’avenant a une incidence sur le calendrier du marché public : 
(Cocher la case correspondante.) 

 Non      Oui 
 
Calendrier initial du marché public : 

Date de début de marché : 09/01/2023 

Date de fin de marché : 31/12/2024 
 

 
Période étudiée : 

Du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 

Période étudiée : 

Du 1er juin 2023 au 31 mai 2024 

Données de 

prélèvements d’eau  
A récupérer et à compiler en amont des analyses des données hydrologiques 

Données issues des 

stations de mesures 

du SIAC 

Analyses et restitution des données 

transmises depuis le : 1er juin 2022 

jusqu’au 31 mai 2023 

Analyses et restitution des données 

transmises depuis le : 1er juin 2023 jusqu’au 

31 mai 2024 

Données issues des 

stations DREAL 

Analyses et restitution des données 

transmises (période temporelle à adapter 

selon la pertinence) avec l’analyse de 

l’impact des prélèvements 

Analyses et restitution des données 

transmises (période temporelle à adapter 

selon la pertinence) avec l’analyse de 

l’impact des prélèvements 

Données issues des 

études antérieures 

Réunion de 

restitution  

Présentation de l’analyse hydrologique en 

Comité de Pilotage avant le :  

30 septembre 2023. 

Présentation de l’analyse hydrologique en 

Comité de Pilotage avant le : 

30 septembre 2024. 

Option   

Réunion de restitution finale pour l’exposé 

du rendu de phase 4 avant le : 

31 décembre 2024 



EXE10 – Avenant 1 Marché n°2022-011 Page : 3 / 4 

 

 

 

 
Nouveau calendrier du marché public : 

Date de début de marché : 09/01/2023 

Date de fin de marché : 31/07/2025 
 

 
Période étudiée : 

Du 1er juin 2022 au 31 décembre 2023 

Période étudiée : 

Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 

Données de 

prélèvements d’eau  
A récupérer et à compiler en amont des analyses des données hydrologiques 

Données issues des 

stations de mesures du 

SIAC 

Analyses et restitution des données 

transmises depuis le : 1er juin 2022 

jusqu’au 31 décembre 2023 

Analyses et restitution des données 

transmises depuis le : 1er janvier 2023 

jusqu’au 31 décembre 2024 

Données issues des 

stations DREAL 

Analyses et restitution des données 

transmises (période temporelle à 

adapter selon la pertinence) avec 

l’analyse de l’impact des prélèvements 

Analyses et restitution des données 

transmises (période temporelle à 

adapter selon la pertinence) avec 

l’analyse de l’impact des prélèvements 

Données issues des 

études antérieures 

Réunion de restitution  

Présentation de l’analyse hydrologique 

en Comité de Pilotage avant le :  

30 avril 2024. 

Présentation de l’analyse hydrologique 

en Comité de Pilotage avant le : 

30 avril 2025. 

Option   

Réunion de restitution finale pour 

l’exposé du rendu de phase 4 avant le : 

31 juillet 2025 

 

 

E - Signature du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

   

   

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
 
 

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 
 

Pour l’Etat et ses établissements : 
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.) 
 
 
 
 
 A : …………………… , le ………………… 
 

Signature 
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice) 
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 
 

  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.) 

  En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de 
l’accord-cadre.) 


