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Liberté « Egalité « Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L’'ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES EXE10
AVENANT N° 1 :marché 2022-011

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de I’entité adjudicatrice).

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DU CHABLAIS
2 AVENUE DES ALLOBROGES

BP33

74200 THONON-LES-BAINS

Tél : 04.50.04.24.24

Fax : 04.50.04.65.30

Courriel : accueil @siac-chablais.fr

Adresse Internet : http://www.siac-chablais.fr

L'acheteur agit en tant que pouvoir adjudicateur.

Comptable assignataire des paiements : DGFIP de Thonon-les-Bains
Adresse : 36 rue vallon

74200 THONON-LES-BAINS

Téléphone : 04.50.83.01.10

B - Identification du titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.
DYNAMIQUE HYDRO

4 rue Chinard

65 009 LYON

Adresse électronique :
contact@dynamiquehydro.fr

Numéros de téléphone :
Tél: 04 78 83 68 89

N° SIRET : 47 801 81 79 000 91

C - Objet du marché public ou de I’'accord-cadre.

Marché de prestations intellectuelles - N° 2022-011
Analyse hydrologique des cours d’eau en déficit sur le bassin versant des Dranses et de I'Est Iémanique

Référence du marché : Marché de prestations intellectuelles - N° 2022-011

Date de la notification du marché public / accord-cadre : date de I'accusé réception de la notification de I'accord-
cadre par LR/AR (09 janvier 2023).

Durée d'exécution du marché public / accord-cadre : .....24...mois environ (jusqu’au 31/12/2024)

Date de fin d'exécution des prestations : Le marché commence a compter de la date de 'accusé de réception de la notification
du marché pour une durée initiale de 24 mois environ, soit jusqu’au 31/12/2024.

Montant initial du marché public tranche ferme + optionnelle : 32 427,00 euros HT, soit 38 912,40 €TTC.
Montant de la tranche optionnelle : 6 126,00 € HT, soit 7 351,20 €TTC.
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D - Objet de I’avenant.
Modifications introduites par le présent avenant :

Initialement, il était prévu dans le présent marché d’étudier les données de débits / prélévements sur une année
hydrologique du mois de juin au mois de mai. Or, il s’avére que I'année civile serait une meilleure période d’étude,
notamment pour questions de disponibilités des données prélevement de la CCPEVA. Les périodes de données
étudiées seraient alors : la période janvier 2023-décembre 2024 plutét que juin 2022 a mai 2024.

Cette modification de calendrier reviendrait alors a décaler la fin de I’étude d’une durée de 7 mois.

Cependant, la période juin 2022 — 31 décembre 2022 a été particulierement séche, il serait intéressant de I'étudier
également dans la mesure ou les stations de mesure de débit étaient en place et ont mesuré les niveaux d’eau.
Cette période d’étude de données supplémentaire engendre une augmentation du cout global de I’étude.

Au final, ces adaptations induisent des modifications financiéres et impactent le calendrier d’exécution du marché.
Incidence financiére de l'avenant :

L’avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

[l Non X Oui

Montant initial du marché public tranche ferme + tranche optionnelle :
Le montant initial du marché pour la durée de la période initiale est de : 32 427,00 euros HT, soit 38 912,40 €TTC.
Dont montant de la tranche optionnelle : 6 126,00 € HT, soit 7 351,20 €TTC.

Nouveau montant du marché public tranche ferme + tranche optionnelle :

Le nouveau montant du marché pour la nouvelle durée est de : 35 468,25 euros HT, soit 42 561,90 €TTC ce qui
correspond a une augmentation de : + 3 041,25 €HT.

Dont montant de la tranche optionnelle : 6 126,00 € HT, soit 7 351,20 €TTC (inchangée).

Incidence de calendrier de l'avenant :

L’avenant a une incidence sur le calendrier du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

[l Non X Oui

Calendrier initial du marché public :
Date de début de marché : 09/01/2023
Date de fin de marché : 31/12/2024

Période étudiée : Période étudiée :
Du 1er juin 2022 au 31 mai 2023 Du 1er juin 2023 au 31 mai 2024
Données de . ; . . ; .
- , A récupérer et a compiler en amont des analyses des données hydrologiques
prélevements d’eau
Données issues des Analyses et restitution des données Analyses et restitution des données
stations de mesures transmises depuis le : 1°" juin 2022 transmises depuis le : 1" juin 2023 jusqu’au
du SIAC jusqu’au 31 mai 2023 31 mai 2024
Données issues des Analyses et restitution des données Analyses et restitution des données
stations DREAL transmises (période temporelle a adapter transmises (période temporelle a adapter
Données issues des selon la pertinence) avec I'analyse de selon la pertinence) avec I'analyse de
études antérieures I'impact des prélevements I'impact des prélevements
L Présentation de I'analyse hydrologique en | Présentation de I'analyse hydrologique en
Réunion de o . "y .
restitution Comité de Pilotage avant le : Comité de Pilotage avant le :
30 septembre 2023. 30 septembre 2024.
Réunion de restitution finale pour I'exposé
Option du rendu de phase 4 avant le :
31 décembre 2024
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Période étudiée :
Du 1ler juin 2022 au 31 décembre 2023

Période étudiée :
Du 1ler janvier 2024 au 31 décembre 2024

Données de
prélevements d’eau

A récupérer et a compiler en amont des analyses des données hydrologiques

Données issues des
stations de mesures du
SIAC

Analyses et restitution des données
transmises depuis le : 1°" juin 2022
jusqu’au 31 décembre 2023

Analyses et restitution des données
transmises depuis le : 1°" janvier 2023
jusqu’au 31 décembre 2024

Données issues des
stations DREAL

Données issues des
études antérieures

Analyses et restitution des données
transmises (période temporelle a
adapter selon la pertinence) avec

I'analyse de I'impact des prélevements

Analyses et restitution des données
transmises (période temporelle a
adapter selon la pertinence) avec

I’'analyse de I'impact des prélevements

Réunion de restitution

Présentation de I'analyse hydrologique
en Comité de Pilotage avant le :
30 avril 2024.

Présentation de I’analyse hydrologique
en Comité de Pilotage avant le :
30 avril 2025.

Option

Réunion de restitution finale pour
I’exposé du rendu de phase 4 avant le :
31 juillet 2025

E - Signature du titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité
du signataire (*)

Lieu et date de signature

Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de I'entité adjudicatrice).

Pour I’Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contréle financier.)
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(représentant du pouvoir adjudicateur ou de I'entité adjudicatrice)

Marché n°2022-011
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G - Notification de I’'avenant au titulaire du marché public ou de I'actora—cuurc:

En cas de remise contre récépisseé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Regue a titre de notification copie du présent avenant »

Signature du titulaire,

En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de 'accord-cadre.)

En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et I'heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de
I'accord-cadre.)
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