

MINISTÈRE DE L'ÉCONOMIE ET DES FINANCES  
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS

EXE10

AVENANT N° 2<sup>1</sup>

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le cadre de l'exécution d'un marché public.

**A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice**

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

**SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMÉNAGEMENT DU CHABLAIS**

2 avenue des Allobroges  
74200 THONON-LES-BAINS

Tel : 04.50.04.24.24

Courriel : accueil@siac-chablais.fr

**B - Identification du titulaire du marché public**

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, identifier le mandataire du groupement.]

**SAS HYDRETUDES**

815 route de Champ Farçon  
74370 ARGONAY  
Tel 04 50 27 17 26  
contact@hydretudes.com

N° SIRET 37992646200092

**C - Objet du marché public**

■ **Objet du marché public:**

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d'allotissement, préciser également l'objet et la dénomination du lot concerné.)

**« Maîtrise d'œuvre et dossiers réglementaires pour la réalisation de travaux de restauration  
hydromorphologique sur la Dranse de Morzine »  
Marché n°2019-001**

Le marché porte sur les missions de maîtrise d'œuvre pour la réalisation de travaux en rivières sur 3 sites.

Le montant du marché constitue un forfait provisoire de rémunération.

Les prestations du marché font l'objet de 4 tranches :

- Tranche ferme : missions de conception de la maîtrise d'œuvre pour les 3 sites (avant-projet AVP, dossiers réglementaires et études de projet PRO)
- Une tranche optionnelle pour chacun des 3 sites : missions de consultation des entreprises de travaux et de suivi de chantier (ACT, VISA, DET, OPC, AOR)

■ **Date de la notification du marché public :** 10/07/2019

■ **Durée d'exécution du marché public :**

- Tranche ferme : de la notification du marché à l'expiration des éléments de mission la composant.

<sup>1</sup> Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l'économie.

- Tranches optionnelles : de l'ordre de service de démarrage de la tranche parfait achèvement des travaux ou à la levée des dernières réserves.

#### ■ Montant du marché public :

Le montant initial du marché public était de 108 331,00 €HT, pour un montant de travaux estimé à 1 750 000 €HT, dont 67 535 €HT pour la tranche ferme,

Du fait de l'augmentation du montant des travaux de 12 %, l'avenant n°1 a porté le montant du marché à 121 330,72 €HT pour un montant de travaux estimé à 1 960 000 €HT. Soit 75 636,40 €HT pour la tranche ferme.

## D - Objet de l'avenant

#### ■ Modifications introduites par le présent avenant :

*(Détaillez toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune des modifications apportées.)*

- **Modification concernant la date limite de validité du marché**

L'instruction du dossier réglementaire est toujours en cours par les services de l'Etat. Le dossier a été déposé en décembre 2022.

La réalisation de la phase PROJET est en cours, elle sera achevée à l'issue d'un Comité de Pilotage qui reste à programmer.

La date limite de validité a été portée au 31/12/2023 par avenant (avenant n°1). Les éléments de mission composant la tranche ferme ne seront pas terminés à cette date.

Le présent avenant porte **la date limite de validité de la tranche ferme au 31/12/2024.**

Cette modification n'a pas d'incidence financière.

- **Modification concernant les délais d'affermissement des tranches optionnelles**

L'augmentation de la durée de la tranche ferme décrite dans le paragraphe précédent conduit à retarder le démarrage des travaux. Les travaux portent sur 3 secteurs et ne seront pas forcément tous réalisés la même année.

Le présent avenant porte **le délai d'affermissement des 3 tranches optionnelles au 31/12/2024.**

Cette modification n'a pas d'incidence financière.

#### ■ Incidence financière de l'avenant :

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public :

*(Cochez la case correspondante.)*



Non



Oui

## E - Signature du titulaire du marché public

Nom, prénom et qualité du signataire (*)	Lieu et date de signature	Signature
MARTIN Philippe, Président		

(\*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente.

## F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice

**Pour l'Etat et ses établissements :**

*(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.)*

A : ..... , le .....

Signature

*(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l'entité adjudicatrice)*

**G - Notification de l'avenant au titulaire du marché public****■ En cas de remise contre récépissé :**

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant »

A ....., le .....

Signature du titulaire,

**■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :**

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)

**■ En cas de notification par voie électronique :**

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.)