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AVENANT N°2 AU CONTRAT DE BASSIN VERSANT
DES DRANSES ET DE L’EST LEMANIQUE

POUR LA PERIODE 2023-2024

Le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais, représenté par sa Présidente, Madame
Géraldine PFLIEGER, désigné ci- aprées « le SIAC »,

La Communauté de Communes du Pays d’Evian Vallée d’Abondance, représentée par sa Présidente,
Madame Josiane LEI, désignée ci-apres « la CCPEVA »,

La Communauté de Communes du Haut Chablais, représentée par son Président, Monsieur Fabien
TROMBERT, désigné ci-aprés « le CCHC »,

Le Conseil Départemental de la Haute Savoie, représenté par son Président, Monsieur Martial
SADDIER, ci-aprés désigné « le Département »,

d’une part,
et

L’agence de 'eau Rhone Méditerranée Corse, représentée par son Directeur Général, Monsieur
Laurent ROY, désignée ci-apres « I'agence de I'eau »,
d’autre part,

et

Vu le contrat de riviere des Dranses et de I'Est Iémanique 2017-2022, signé le 19/09/2017 a Thonon-
Les-Bains pour la premiere partie 2017-2019,

Vu l'avenant n°1 au contrat de rivieres des Dranses et de I'Est |émanique signé le 6 juillet 2020 a
Marin pour la seconde partie 2020-2022,

Vu la demande du SIAC, maitre d’ouvrage et animateur du contrat, qui, par courrier du 17/06/2022,
complété du courrier du 16/09/2022, souhaite prolonger la durée du contrat d’'un an et demi afin de
mettre en ceuvre les actions non réalisées a fin 2022 et de prendre en compte des opérations
initialement inscrites au contrat sans aide de I'agence de l'eau,

Vu les demandes des maitres d’ouvrage signataires du contrat initial (cités ci-dessus) d’une
prolongation de délai pour la réalisation de certaines opérations de I'avenant n°1 non réalisées.

Il a été convenu et arrété ce qui suit :
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Le 19 septembre 2017, le contrat de rivieres des Dranses et de I'Est [émanique a été signé par
I'ensemble des partenaires pour une durée de 5 ans (jusqu'en septembre 2022), avec un engagement
financier de I'agence de I'eau sur la premiére période de septembre 2017 a fin 2019.

Les actions relatives au volet milieux aquatiques ont été construites selon une vision et un cadrage
du bassin versant, issus :
o des études préalables au contrat de riviere, et notamment de I'étude fonctionnelle (BURGEAP
2015) ;
e du Programme de Mesures (PDM) 2016-2021 ;
e du plan de gestion du transport sédimentaire, de restauration hydromorphologique et de
prévention contre les risques réalisé suite a la crue exceptionnelle de mai 2015 (SUEZ 2019)

e du bilan mi-parcours du contrat de rivieres des Dranses et de I'Est Lémanique (2019).

Le SIAC, qui assure la maitrise d'ouvrage des opérations relevant du grand cycle, est devenu EPAGE
le 12/12/2019 par délégation des compétences GEMAPI des trois EPCI du bassin versant, a savoir:
de la CCPEVA, de Thonon Agglomération et de la CCHC.

Le SIAC assure aussi lI'animation globale de la démarche.

Un premier avenant au contrat de riviéres initial a défini les engagements financiers des partenaires
que sont I'agence de I'eau et le Département de la Haute-Savoie pour la période du 01/01/2020 au
31/12/2022.

Le bilan de l'avenant n°1 2020-2022, correspondant a 'engagement de 'agence de I'eau dans la
seconde phase du contrat de rivieres des Dranses et de I'Est |émanique fait apparaitre que :
- 53% des opérations sont engagées, avec des subventions de I'agence a hauteur de 60% du
montant de l'aide prévisionnelle,
- 31% des opérations sont reportées, avec des subventions de I'agence a hauteur de 21% du
montant de 'aide prévisionnelle,
- 16% des opérations sont abandonnées (soit 10% de l'aide prévisionnelle de I'agence) par
manque de moyen humain et financier pour les réaliser.

A noter, que I'opération phare du contrat de riviére, concernant la restauration hydromorphologique
de la basse Dranse, du pont de la Douceur au Léman a été engagée en juillet 2022 et concerne 4,5
km de linéaire de cours d’eau et 9,7 ha de zone alluviale.

Enfin, par courrier en date du 17/06/2022, complété du courrier du 16/09/2022, le SIAC sollicite un
avenant n°2 pour :

e prendre en compte les retards liés a la crise sanitaire du coronavirus et proroger la durée du
contrat de 18 mois ;

e prendre en compte le nouveau programme de mesure du SDAGE 2022-2027, qui permet
désormais d’inclure des financements de I'agence de l'eau sur des opérations prévues
initialement dans le contrat.
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Article 1 — Durée du contrat

Considérant l'incidence exceptionnelle de la crise sanitaire liée au coronavirus sur le calendrier
d’exécution du programme d’action de 'avenant n°1, la durée d’engagement de I'avenant n°2 portera
sur la période du 15/12/2022 au 30/06/2024.

Article 2 — Engagements prévisionnels de I’agence de '’eau

Considérant les modifications apportées au contenu du Schéma Directeur d’Aménagement et de
Gestion des Eaux (SDAGE) 2022-2027, adopté en mars 2022, et dont le programme de mesures
prévoit des actions de restauration morphologique de la Dranse de Morzine de sa source a 'amont
du lac du barrage du Jotty (FRDR552d) et du Maléve (FRDR11464), le montant de I'engagement de
'agence dans I'avenant n°2 au contrat initial portera sur

- le montant d’aide actualisé de 1 622 750 € pour les opérations reportées de I'avenant n°1;

- le montant d’aide 1 562 500 € des opérations devenues éligibles avec le SDAGE 2022-2027.
Cela concerne les 3 actions initialement inscrites sans financement de I'agence de I'eau, car
ces travaux ne répondaient a aucune mesure du Programme de Mesures du SDAGE 2016-
2021.

Les engagements de I'agence de I'eau dans l'avenant n°2 portent sur un montant total d’aide de
3 185 250 €.

ARTICLE 3 — Programme d’actions aidées par I’agence de I'eau

Le programme d’action, objet du présent avenant comprend la réalisation, suivant le calendrier
précisé ci-aprés, des opérations listées dans le tableau ci-dessous.

(Ces tableaux ne concernent que les aides de I'agence de I'eau. Les financements prévisionnels du
Conseil Départemental de la Haute-Savoie n’apparaissent pas car ils ne sont pas modifiés. Le Conselil
Départemental de la Haute-Savoie maintient également ces financements prévisionnels sur d’autres
actions du contrat de rivieres, auxquelles ne participent pas 'agence de l'eau, et qui n‘apparaissent
donc pas dans les tableaux ci-aprés (cf. avenant n°1 du contrat de rivieres — Phase 2 — 2020 / 2022).
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OPERATIONS REPORTEES de I'avenant N°1

. i . Taux .
Volet | Action | Maitre Libellé détaillé de I'opération ppm | Chet | Ammée | Montantde | Assiette Agence | Aide
d’ouvrage clim | engagement | |gpération | de 'opération classique
agence

B1 1 |sIAC Etude complémentaire et gestion fonciére des oui 2023 104 500 € 104500€| 50% 52250 €
espaces alluviaux de bon fonctionnement
Opération de restauration de la continuité

B1 3 SIAC biologique : Brevon BreT3 — Passage a gué « Le Oui 2023 15000 € 15000 € 50% 7500 €
Cerny » a Bellevaux
Opération de gestion du transport sédimentaire :

B1 4 SIAC mise en ceuvre du plan pluriannuel de gestion des Oui 2023 200000 € 200 000 € 50% 100000 €
matériaux sur I'ensemble du bassin versant
Préservation, restauration et gestion des zones

B1 10 SIAC humides — échelle du bassin versant (plan Oui 2023 50 000 € 50 000 € 50% 25000 €
stratégique des ZH)

B1 sa |siac Opération de restauration hydromorphologique sur Oui 2023 26 000 € 26 000 € 50% 13 000 €
le Maléve au Planchamp MLV_4 a Abondance ?

BL | 51-PR |Ccpeva |Deplacementdu poste de relevage de la CCPEVA oui | 2023 2800000 € 2800000€| 50% | 1400000€
localisé dans le delta de la Dranse

C CA SIAC Réalisation d’une étude bilan final - 2023 50000 € 50000 € 50% 25000 €

Sous-total opérations reportées | 3 245 500 € 3245500 € 1622 750€

Agence de I'’eau Rhone Méditerranée Corse

Délégation régionale de Lyon

14, rue Jonas Salk 69363 LYON Cedex 07

Téléphone 04 72 76 19 00 | Télécopie 04 72 76 19 10 | Site web www.eaurmc.fr
Etablissement public de I'Etat a caractére administratif | SIRET 186 901 559 00119




Envoyé en préfecture le 14/12/2022
!’ -' agenoe Regu en préfecture le 14/12/2022
rancaise | | RREED haute** SIAC BE—— CCH'C Pubi ¢ -
SaVOI e Gpssomar e PAYS D’EVIAN , ID : 074-257402560-20221208-D17_DEC22-DE
Liberté RHONE il S i e d'ménagement et VALLEE D’ABONDANCE HAUT CHABLA|S

Epalizé
Fraternité

H
MEDITERRANEE
CORSE

de Gestion des toux

le Département

OPERATIONS DEVENUES ELIGIBLES

N , - Taux ;
Volet | Action | |Vaitre Libellé détaillé de Popération ppm | Chet| ~Année | Montantde | Assiette Agence | ., Aide
d’ouvrage clim | d’engagement | ['opération | de I'opération classique
agence
A AS1 | SIAC Observatoire de la qu.allte.des eaulx suplerf|C|_eIIes i i 5023 55 000 € 55 000 € 50% 27500 €
des Dranses et des tributaires de I'Est Iémanique
SlAC . 7 . .
BL | 7 Mise en ceuvre des operations de restauration et || o | 5023 150 000 € 150000€| 30% 45000 €
d’entretien de la ripisylve
SIAC P . -
BL | 8 Operation de lutte contre les espéces végetales - |oui| 2023 75000 € 75000€| 30% 22500€
invasives (contenir et éradiquer)
SIAC Opération de restauration hydromorphologique
Bl 5C sur la Dranse de Morzine entre Morzine et Oui | Oui 2023 1153000 € 1153000 € 50% 576 500 €
Montriond D.MRZ 1
SIAC Opération de restauration hydromorphologique
B1 5D sur la Dranse de Morzine au Vernay Bron D.MRZ2 | Oui | Oui 2023 846 800 € 846 800 € 50% 423 400 €
a Essert-Romand et Saint-Jean-d'Aulps
SIAC Opération de restauration hydromorphologique
B1 5L sur la Dranse de Morzine a La Vignette D.MRZ 3 Oui | Oui 2023 605 200 € 605 200 € 50% 302 600 €
(dont déchetterie) a la Baume et le Biot
SIAC Animation du corl1tra.t de nw_eres, tnlse erT ceuvre ) ) 2023 210 000 € 160 000 € 50% 30 000 €
C CA du programme d'actions, suivi et évaluation des
actions, mise en place de la GeMAPI sur le bassin i i 5024 990 000 € 170 000 € 50% 85 000 €
versant et gouvernance
Sous-total nouvelles opérations | 3 315000 € 3215000 € 1562 500 €
TOTAL GENERAL AVENANT N°2 | 6 560 600 € 6 460 500 € 3185250 €
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Article 4 — Engagement des maitres d’ouvrage

Les maitres d’'ouvrage des actions identifiées dans le programme d’action annexé a cet avenant
s’engagent a mettre en ceuvre les moyens techniques et financiers nécessaires a la réalisation des
actions selon les délais indiqués dans l'article 3 du présent avenant.

Les dossiers complets de demande d’aide doivent étre transmis dans I'application de l'agence
« Téléservice des aides — TSA » avant le 30/06/2024, au plus tard, pour les projets programmeés en
2024 avec un démarrage obligatoire des travaux (ordre de service) avant le 31/12/2024.

Article 5 — Engagement de ’agence de I’eau et du Conseil Départemental de la Haute-Savoie

L’agence de I'eau Rhone Méditerranée Corse s'engage a participer au financement des actions
inscrites a l'avenant n°2 du contrat de rivieres des Dranses et de I'Est Lémanique sur une durée
couvrant la période du 15/12/2022 au 30/06/2024 (date butoir de décision d’aide), selon les modalités
d’aide en vigueur a la date de chaque décision et sous réserve des disponibilités financiéres.

Les montants et les taux d’aide de I'agence sont calculés sur la base des modalités du programme
d’intervention en vigueur lors de I'élaboration de l'avenant n°2, au vu des éléments techniques
disponibles.

Les aides a I'entretien de la ripisylve sont conditionnées a I'engagement de I'opération prioritaire B1-
5L : opération de restauration hydromorphologique sur la Dranse de Morzine du secteur La Vignette
(communes de La Baume et Le Biot).

L’engagement financier de 'agence de I'eau sur la période 2023 a 2024 ne pourra excéder un montant
total d’aide de 3 185 250 euros.

Le Conseil Départemental de la Haute-Savoie s'engage a participer, sans modifications par cet
avenant n°2, au financement des actions inscrites au contrat de rivieres des Dranses et de I'Est
Lémanique (cf. avenant n°1 du contrat de rivieres — Phase 2 — 2020 / 2022). Les subventions seront
instruites selon les modalités d’aide en vigueur a la date de chaque décision, comme prévu
initialement.

Article 6 —Réalisation

Le présent avenant entre en vigueur & compter de la date de validation par la commission des aides
de I'agence de I'eau, soit le 15 décembre 2022.

En cas de non-respect par I'une ou l'autre des parties a I'un des engagements du présent contrat,
celui-ci sera résilié de plein droit immédiatement, et sans indemnité d'aucune part. L’agence se
réserve alors le droit de demander le remboursement partiel ou total de ses aides.

Fait sur 7 pages, en 5 exemplaires,
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A Lyon, le
Le Directeur de I'agence de I'eau Rhéne La Présidente du Syndicat Intercommunal
Méditerranée Corse d’Aménagement du Chablais
M. Laurent ROY Mme Géraldine PFLIEGER
La Présidente de la Communauté de Le Président de la Communauté de
Communes du Pays d’Evian Vallée Communes du Haut-Chablais

d’Abondance

M. Fabien TROMBERT
Mme. Josiane LEI

Le Président du Conseil Départemental de la
Haute-Savoie

M. Martial SADDIER
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