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Liberté Egulité « Fraternité
REPUBLIQUE FRANGAISE

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES EXE10
AVENANT N° 2'!

Le formulaire EXE10 est un modeéle d’avenant, qui peut étre utilisé par le pouvoir adjudicateur ou I'entité adjudicatrice, dans le
cadre de l'exécution d’'un marché public ou d’un accord-cadre.

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de I’entité adjudicatrice).

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de I'accord-cadre.)

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT DU CHABLAIS - SIAC
2 AVENUE DES ALLOBROGES
Square Voltaire - BP33
74201 Thonon-les-Bains Cedex
Tél.: 04 50 04 24 24 / Fax : 04 50 04 65 30
Courriel : accueil@siac-chablais.fr

B - Identification du titulaire du marché public ou de I’accord-cadre.

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les
adresses de son établissement et de son siege social (si elle est différente de celle de I'établissement), son adresse électronique,
ses numeéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d’entreprises titulaire, identifier le
mandataire du groupement.]

GUINTOLI (Mandataire du groupement)
73 RUE DES CHENES

74370 PRINGY

TEL 04.79.26.51.52 — FAX 04.79.26.51.51
SIRET 447 754 086 00075 — APE 4312B

Membres du groupement :

- MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT
354 ROUTE DES CHENES
73420 DRUMETTAZ CLARAFOND
TEL 04.79.61.51.42 — FAX 04.79.35.34.71
SIRET 310 257 845 00019 — APE 8130Z

-  GROPPI
310 ROUTE DU CRET GOJON - BP 109
74210 THONON LES BAINS
TEL 04.50.70.34.23 — FAX 04.50.70.36.71
SIRET 329 362 537 00030 — APE 4312A

- FAMY
415 RUE DE LA POSTE
CHATILLON EN MICHAILLE
01200 VALSERHONE
TEL 04.50.56.69.00 — FAX 04.50.56.69.01
SIRET 764 200 218 00015 — APE 4312A

1 Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministére chargé de I'économie.
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TEL 04.50.73.51.38 — FAX 04.50.73.51.09
SIRET 322 346 396 00052 — APE 4312A

C - Objet du marché public ou de I’accord-cadre.

Objet du marché public ou de l'accord-cadre :
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de I'accord-cadre. En cas
d’allotissement, préciser également I'objet de la consultation. En cas d’accord-cadre, indiquer 'objet de ce dernier.)

Marché de travaux pour la restauration écomorphologique de la Basse Dranse et protection contre les risques sur
les communes de Marin, Thonon les Bains et Publier.

Date de la natification du marché public ou de I'accord-cadre : ...25/01/2022...
Durée d’exécution du marché public ou de l'accord-cadre : ....64.MOIS OU ............ceene.... jours.

Montant initial du marché public ou de 'accord-cadre :
= TauxdelaTVA:............ 20%....ccunn.
= Montant hors taxes : 3 897 329.00 euros.
= Montant TTC: 4 676 794.80 euros

D - Objet de I’avenant.

Modifications introduites par le présent avenant :
(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financiére, introduites dans le marché public ou I'accord-cadre par le
présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financiére de chacune
des modifications apportées.)

Le présent avenant concerne I'ajout de nouveaux prix au BPU et DQE dans le cadre de I'exécution du chantier sur
le secteur amont « Pont de la Douceur au Pont de la Dranse ». En effet, des adaptations et optimisations s’avérent
nécessaires sur le plan technique suite a des différents problémes rencontrés pour : le traitement et lutte contre la
renouée du Japon, une canalisation des eaux pluviales le long de la RD 1005 a prolonger et prise d’'une variante sur
la descente des eaux pluviales au niveau de la RD 902.

Ces prix nouveaux sont les suivants :

- Prix nouveau n°1 (prix D5 au BPU): Terrassement en déblais, transport et mise en stock sur la plateforme
des matériaux contaminés par la renouée du Japon (Prix unitaire au m3: 7,95 € HT) ;

- Prix nouveau n°2 (prix D6 au BPU): création d’un casier pour enfouissement des matériaux contaminés par la
renouée du Japon, y compris transport et mise en place et recouverture en matériaux sains (Prix unitaire au m3
112,10 €HT);

- Prix nouveau n°3 (prix D7 au BPU) : Fourniture et mise en ceuvre d’'un géotextile anti-racinaire sur le talus de
I’APEI pour lutter contre la reprise de la renouée dans les travaux de restauration de berges (Prix unitaire au
m2 : 14,75 € HT) ;

- Prix nouveau n°4 (prix E9 au BPU) : Fourniture et mise en place d’'un géotextile 800 g/m2 en remplacement de
la couche de transition en arriere des enrochements (Prix unitaire au m2 : 4.95 € HT) ;

- Prix nouveau n°5 (prix F5 au BPU) : Réalisation d’'une descente d’eau en enrochements bétonnés sous la
RD902 suivant les prescriptions de I'étude géotechnique G3 (Prix unitaire au forfait : 62 750,00 € HT) ;

- Prix nouveau n°6 (prix F6 au BPU) : Prolongement de la buse DN1000 sur le secteur de I'APEI (Prix unitaire a
l'unité : 6 250,00€ HT) ;

Le détail de ces prix nouveaux figure en annexe du présent avenant n°2.

Incidence financiére de 'avenant :

L’avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public ou de I'accord-cadre :
(Cocher la case correspondante.)
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= TauxdelaTVA: . ...,
= MontantHT : ...,
= Montant TTC: ...

» % d’écart introduit par 'avenant : ............

E - Signature du titulaire du marché public ou de I’accord-cadre.

Nom, prénom et qualité

du signataire (*) Lieu et date de signature

Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu'il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de I’entité adjudicatrice).

Pour I’Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de I'autorité chargée du contréle financier.)

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de I'entité adjudicatrice)
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En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Recgue a titre de notification copie du présent avenant »

Signature du titulaire,

En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre I'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.)

En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et I'heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.)

Date de mise a jour : 25/02/2011.

EXE10 — Avenant n°2 (Marché 2021-005) Page: 4 /| 5




Envoyé en préfecture le 15/12/2022
Recu en préfecture le 15/12/2022
Publié le =&

ID : 074-257402560-20221208-D21_DEC22-DE

MNuméro | Désignation de la prestation Unité Prix unitaire en Euros HT
de prix
PNI Ce prix prévoit le terrassement en déblai, transport et mise en stoek sur [ M3 795€HT

la plateforme des matériaux containinés par la renouée du Japon.
Le montant unitaire prévoit les prestations suivantes

- Terrassement et transport & la plateforme de stockage ;

- Mise en stock sur la plateforme;

- Mise en uvre d'un géotextile sous stock pour protection.

PN2 Ce prix prévoit la création d’un casicr pour enfouissement des M3 12,106 HT
matériaux contaminés par la renoude du japon, y compris transport et
mise en place et recouverture en matériaux sains (épaisseur 1.5m). Le
montant unitaive prévoit les prestations suivantes :

- Excavation du casier / transport et mise en stock ;

- Reprise du stock , transport des matériaux contaminés et

enfouissement ;

- Reprise sur stock et transport des matériaux sains ;

Mise en remblai des matériaux sains pour finalisation de
I'encapsulage.

PN3 Ce prix prévoit la fourniture et mise en ceuvre d’une membrane M2 1475 €HT
antiracinaire sur le talus de ' APEL
Le montant unitaire prévoit les prestations suivantes :
- Réalisation des tranchées d'ancrage ;
- Fourniture et mise en ceuvre d*une membrane antiracinaire ;
- Raccords aux rejets EP existants.

PN4 Ce prix prévait la fourniture et mise en place d*un géotextile 800 g/m2 | M2 4,95 €HT
en remplacement de la couche de transition en arriére des
enrochements.
Le montant unitaive prévoit les prestations suivantes :

- La fourniture, livraison et mise en ceuvre du géotextile.

PNS Ce prix prévoit la réalisation d'une descente d'eau en enrochements Forfait 62 750,00 € HT

bétonnés sous la RD902 suivant prescription de la mission G3.

Le montant forfaitaire prévoit les prestations suivantes : y
- La prestation du sous-traitant (Cordistes chablaisiens). Z

PNG Ce prix prévoit le prolongement de la buse DN1000 sur le secteur de U 6250.00 € HT

I'APEI

Le montant unitaire prévoit les prestations suivantes :
- La fourniture et pose de la buse DN1000 BA.




