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Comité Syndical du 8 décembre 2022

L'an deux mille vingt-deux, le huit décembre a dix-huit heures, le Comité du Syndicat, régulierement
convoqué, s'est réuni dans la salle Aérospatiale d’Allinges sous la Présidence de Géraldine
PFLIEGER, Présidente.

Délégués titulaires présents / votants :

ARMINJON Christophe, BASTARD Catherine, BAUD Richard, BERNARD Patrick, BOCHATON Jean-
Marc, CHESSEL Pascal, CHUINARD Claire, COLOMER Gérard, COTTET Sophie, DEAGE Joseph, DENNE
Jean-Claude, DEVILLE Frangois, GENOUD Pascal, JACQUIER Olivier, LANG Isabelle, LOMBARD Gérald,
MORAND Jean-Claude, MORIAUD Pascale, PFLIEGER Géraldine, PODEVIN Christian, TERRIER Jean-
Claude, THOMAS Gil.

Délégués suppléants présents / votants :
PARRA D’ANDERT Sophie, BARRAS Olivier, MAURE Dominique, BOZONNET Justin, MICHAUD Marie-
Christine, MENOUD Jean-Frangois, FABRE Rémy, GRENAT Maryse.

Absents excusés :

BAUD Jean-Baptiste donne suppléance a Mme PARRA D’ANDERT,
BERTHIER Marie-Pierre donne suppléance a M. BARRAS,
DEMOLIS Cyril donne suppléance a M. MAURE,

GUILLARD Jean donne suppléance a M. BOZONNET,
MARTINERIE Catherine donne suppléance a Mme MICHAUD,
MUFFAT Sophie donne suppléance M. MENOUD,

VENNER Laetitia donne suppléance a M. FABRE,

VUAGNOUX Jean-Louis donne suppléance a Mme GRENAT,
OUCHCHANE Zohra donne pouvoir a M. BOCHATON,

MAXIT Monique donne pouvoir a M. COLOMER.

Secrétaire de séance : Jean-Claude DENNE
Nombre de titulaires en exercice : 55 délégués
Nombres de délégués titulaires présents : 22
Nombres de délégués suppléants présents : 8
Nombre de pouvoirs : 2

Nombres de votants : 32

Convocation : 1¢ décembre 2022

Point n°6 — Avenant n°2 — Création de prix nouveaux au marché de travaux de restauration
écomorphologique et de prévention des inondations de la Basse Dranse - 2021-005

Pour rappel, un marché de travaux pour la restauration écomorphologique de la Basse Dranse et
protection contre les risques a été notifié au groupement d’entreprises représenté par GUINTOLI
le 25 janvier 2022.

Les travaux ont démarré sur le secteur amont (Pont de la Douceur au Pont de la Vongy) depuis
juillet 2022. Aujourd’hui, un avenant n°2 au marché est proposé pour intégrer de nouveaux prix
au bordereau des prix unitaires suite a des adaptations a faire dans le cadre de I'exécution du
marché.

Par exemple, la lutte contre la renouée nécessite des changements. La technique du criblage
concassage prévue pour le traitement de la terre déblayée et infestée de renouée sur le secteur
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des travaux en cours n’a pas fonctionnée sur I'ensemble des volumes infestés (nature des
matériaux fortement terreux et humides). Une alternative a été trouvée avec un enfouissement
des déblais a 3.5 m de profondeur pour immerger la renouée et la détruire. Cette technique a
déja été utilisée par d’autres gestionnaires de rivieres. L’enfouissement est réalisé sur I'emprise
des bras secondaire créés en rive gauche. Il y a la place sans toucher aux limites de propriétés
privées.

Malgré I'augmentation des déblais sur le secteur de I'APEI, le systéme racinaire étant toujours
bien présent, la pose d’un géotextile anti-racinaire sur I'ensemble du talus est ainsi nécessaire
afin de préserver au maximum les futurs aménagements en enrochement et génie végétal de la
berge.

Au niveau de la RD 902, le marché de travaux prévoyait la pose de cunettes béton pour la
descente des eaux pluviales qui passent sous la route départementale et ravinent le talus
derriere. Une variante a été proposée par I'entreprise de travaux avec la réalisation d’une
descente en enrochement bétonné.

Cette variante permet une stabilité dans le temps de la descente des EP. Elle permet aussi de
réduire la surface du grillage « TECCO » prévu initialement au marché de part et d’autre de
I’'enrochement et qui permet de tenir le talus avec des clous (de 490 m? de TECCO a 255 m? dans
la variante).

Enfin, une buse du réseau d’eau pluvial DN 1000 a été découvert au pied du pilier de la RD 1005
sur la zone de travaux lors du débroussaillage de la végétation. Un prolongement est nécessaire
pour I'intégrer a 'aménagement de la digue de I'APEI.

Ces prix nouveaux proposés sont les suivants :

- Prix nouveau n°1 (prix D5 au BPU): Terrassement en déblais, transport et mise en stock sur
la plateforme des matériaux contaminés par la renouée du Japon (Prix unitaire au m3: 7,95 €
HT) ;

- Prix nouveau n°2 (prix D6 au BPU): création d’un casier pour enfouissement des matériaux
contaminés par la renouée du Japon, y compris transport et mise en place et recouverture en
matériaux sains (Prix unitaire au m3: 12,10 € HT) ;

- Prix nouveau n°3 (prix D7 au BPU) : Fourniture et mise en ceuvre d’'un géotextile anti-
racinaire sur le talus de I’APEI pour lutter contre la reprise de la renouée dans les travaux de
restauration de berges (Prix unitaire au m2 : 14,75 € HT) ;

- Prix nouveau n°4 (prix E8 au BPU) : Fourniture et mise en place d’un géotextile 800 g/m2 en
remplacement de la couche de transition en arriére des enrochements (Prix unitaire au m2 :
4.95 € HT) ;

- Prix nouveau n°5 (prix F5 au BPU) : Réalisation d’une descente d’eau en enrochements
bétonnés sous la RD902 suivant les prescriptions de I'étude géotechnique G3 (Prix unitaire au
forfait : 62 750,00 € HT) ;

- Prix nouveau n°6 (prix F6 au BPU) : Prolongement de la buse DN1000 sur le secteur de I’APEI
(Prix unitaire a I'unité : 6 250,00€ HT) ;

Cet avenant n°2 n’a pas d’incidence financiére a ce jour sur le montant global du marché celui-ci

étant a prix unitaires et les travaux du secteur aval n’ont pas encore débuté.

Aprés en avoir délibéré, le Comité Syndical a 'unanimité des membres présents ou représentés :
- APPROUVE l'avenant n°2 au marché de travaux de restauration écomorphologique et de
prévention des inondations de la Basse Dranse - 2021-005,
- SE PRONONCE favorablement pour la signature par Madame la Présidente de celui-ci avec
les différents partenaires concernés par cet avenant n°2.
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La Présidente,
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Intercommunal
d'’Aménagement
du Chablais

Géraldine PFLIEGER

Acte certifié exécutoire aprés télétransmissionle / /2022 et affichagele / /2022

Le Président certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte et informe que la présente délibération peut
faire I'objet d'un recours pour excés de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois a compter de la
présente notification.
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