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Liberté « Egalité « Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L’'ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS EXE10
AVENANT N° 1!

Le formulaire EXE10 est un modele d’avenant, qui peut étre utilisé par le pouvoir adjudicateur ou I'entité adjudicatrice, dans le
cadre de I'exécution d’'un marché public.

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de I’entité adjudicatrice

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DU CHABLAIS
2 avenue des Allobroges
74200 THONON-LES-BAINS

Tel : 04.50.04.24.24
Courriel : accueil@siac-chablais.fr

B - Identification du titulaire du marché public

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les
adresses de son établissement et de son siége social (si elle est différente de celle de I'établissement), son adresse
électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d’entreprises titulaire,
identifier le mandataire du groupement.]

SAS HYDRETUDES
815 route de Champ Fargon
74370 ARGONAY

Tel 04 50 27 17 26
contact@hydretudes.com

N° SIRET 37992646200092
C - Objet du marché public

Objet du marché public:
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d'allotissement, préciser
également l'objet et la dénomination du lot concerné.)

« Maitrise d’ceuvre et dossiers réglementaires pour la réalisation de travaux de restauration
hydromorphologique sur la Dranse de Morzine »
Marché n°2019-001

Le marché porte sur les missions de maitrise d’ceuvre pour la réalisation de travaux en rivieres sur 3 sites.
Le montant du marché constitue un forfait provisoire de rémunération.
Les prestations du marché font l'objet de 4 tranches :
- Tranche ferme : missions de conception de la maitrise d’ceuvre pour les 3 sites (avant-projet AVP, dossiers
réglementaires et études de projet PRO)
- Une tranche optionnelle pour chacun des 3 sites : missions de consultation des entreprises de travaux et de suivi de
chantier (ACT, VISA, DET, OPC, AOR)

Date de la notification du marché public : 10/07/2019

Durée d'exécution du marché public :

1 Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministére chargé de I'économie.
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- Tranche ferme : de la notification du marché a l'expiration des éléments de I} \ze.; en prefectiiré e 18/09/2022

- Tranches optionnelles : de l'ordre de service de démarrage de la tranche |-, . ./ - == =
parfait achévement des travaux ou a la levée des derniéres réserves.
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Montant initial du marché public :

- Tranche ferme:
Forfait provisoire établi a partir d'un taux de rémunération de 3,859 % appliqué a une enveloppe financiére de travaux de
1750 000 €HT :

» TauxdelaTVA:20%

= Montant HT : 67 535 € HT

* Montant TTC: 81 042,00 € HT
- Tranche optionnelle site n°1 :

Forfait provisoire établi a partir dun taux de rémunération de 2,3312 % appliqué a une enveloppe financiére de travaux de
590 000 €HT :

= TauxdelaTVA:20%

= Montant HT : 13 754,08 € HT

= Montant TTC:16 504,90 € TTC
- Tranche optionnelle site n°2 :

Forfait provisoire établi a partir dun taux de rémunération de 2,3312 % appliqué a une enveloppe financiére de travaux de
450 000 €HT :

» TauxdelaTVA:20%

= Montant HT : 10 490,40 € HT

* Montant TTC:12588,48 € TTC
- Tranche optionnelle site n°3 :

Forfait provisoire établi a partir dun taux de rémunération de 2,3312 % appliqué a une enveloppe financiére de travaux de
710 000 €HT :

= TauxdelaTVA:20 %
=  Montant HT : 16 551,52 € HT
= Montant TTC:19861,82€ TTC

D - Objet de I’avenant

Modifications introduites par le présent avenant :
(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financiére, introduites dans le marché public par le présent avenant.
Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financiére de chacune des modifications
apportées.)

« Modification concernant la date limite de validité du marché
L’article 19 du CCP définit la date limite de validité de la tranche ferme du marché au 31/10/2021.

En raison du lancement de missions complémentaires préalables a la réalisation de la mission de maitrise
d’ceuvre, les durées et délais fixés dans les pieces du marché doivent étre modifiées.

Les missions complémentaires suivantes ont été menées par le maitre d’'ouvrage en préalable a la mission
d’Avant-projet (AVP) de la maitrise d’ceuvre :

* Inventaires faune flore réalisées sur quatre saisons, de juillet 2019 a aodt 2020,

» Levés topographiques : réalisés de juin a juillet 2020,
La mission complémentaires suivante a été menée par le maitre d’'ouvrage en préalable aux missions Projet (PRO)
et Dossiers Réglementaires de la maitrise d'ceuvre :

» procédure fonciére, depuis mars 2021, actuellement en cours

La date limite de validité du marché doit couvrir la réalisation de missions AVP, PRO et Dossiers Réglementaires
par le maitre d’ceuvre, ainsi que la procédure fonciere et la procédure d’instruction des dossiers réglementaires par
les services de I'Etat (procédure de 11 mois minimum).
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Le présent avenant porte la date limite de validité au 31/12/2023. Affiché le ==

Cette modification n’a pas d’incidence financiére.
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* Modification concernant les délais d’affermissement des tranches optionnelles

L’article 8 du CCP prévoit un délai d’affermissement de 3 ans a partir du commencement d’exécution de la tranche
ferme. Le délai d’affermissement des 3 tranches optionnelles initial intervient donc au 10/07/2022.

L’augmentation de la durée de la tranche ferme décrite dans le paragraphe précédent conduit a retarder le
démarrage des travaux. Les travaux portent sur 3 secteurs et ne seront pas forcément tous réalisés la méme
année.

Le présent avenant porte le délai d’affermissement des 3 tranches optionnelles au 31/09/2024 (date limite).
Cette modification n’a pas d’incidence financiére.

* Modification de I’enveloppe financiére des travaux

Les pieces du marché initial portaient sur un programme de travaux d’'un montant de 1 750 000 €HT.

Par décision du Comité de Pilotage de l'opération, une évolution du programme de travaux et de I'enveloppe
financiére associée a été retenue (Comité de Pilotage du 01/03/2021). Le montant des travaux au stade AVP est
estimé a 1 960 000 €HT. Il s’agit de travaux complémentaires visant a bonifier le projet esquissé au départ.
Conformément a l'article 11.5 du CCP, I'évolution du programme et de I'enveloppe financiere prévisionnelle doit
faire I'objet d’'un avenant.

L’enveloppe financiére des travaux est portée a 1 960 000 €HT.
L’augmentation de 210 000 € HT (+ 12 %) de I'enveloppe financiére des travaux entraine I'évolution du forfait
provisoire de rémunération.

Incidence financiére de 'avenant :

L’avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

[l Non X Oui
+ Montant de I’avenant :

Tranche ferme
= TauxdelaTVA:20 %
= Montant HT : 8 101,40 € HT
= Montant TTC:9721,68 €TTC

» % d’écart introduit par I'avenant : 12 %

* Nouveau montant du marché public ou de I’'accord-cadre :

Le nouveau forfait de rémunération provisoire de la tranche ferme est de :
= TauxdelaTVA:20%
=  Montant HT : 75 636,40 € HT
= Montant TTC:90 763,68 € TTC
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E - Signature du titulaire du marché public A ==z &
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Nom, prénom et qualité

du signataire (*) Lieu et date de signature Signature

MARTIN Philippe, Président

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.
F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de I’entité adjudicatrice

Pour I’Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contréle financier.)

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de I'entité adjudicatrice)
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G - Notification de I’'avenant au titulaire du marché public A ==z &

ID : 074-257402560-20220914-D30_SEPT2022-DE

En cas de remise contre récépisseé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Recue a titre de notification copie du présent avenant »

Signature du titulaire,

En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.)

En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et I'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de
l'accord-cadre.)

Date de mise a jour : 01/04/2019.

EXE10 — Avenant Marcheé 2019-001 Page: 5 / 5




