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Bureau du 14 septembre 2022

L'an deux mille vingt deux, le quatorze septembre a neuf heures trente, le bureau du syndicat,
régulierement convoqué, s'est réuni dans les locaux du SIAC a Thonon-les-Bains, sous la Présidence de
Géraldine PFLIEGER, Présidente

Délégués présents :

PFLIEGER Géraldine, Présidente

THOMAS Gil, 1°" Vice-président

MUTILLOD Christophe, 2°™ Vice-président

CHESSEL Pascal, 3™ Vice-président

BERTHIER Marie-Pierre, 4®™ Vice-présidente

DEAGE Joseph, 5¢™ Vice-présidente

ARMINJON Christophe, Président Thonon Agglomération

Absents/excusés :
LEl Josiane, Présidente CCPEVA
TROMBERT Fabien, Président CCHC

Secrétaire de séance : Marie-Pierre BERTHIER
Nombre de délégués membres du Bureau : 9 délégués
Date de convocation : 7 septembre 2022

Délibération affichée le :

Point n°4 — Avenant n°1 au marché 2019-001 « Maitrise d’ceuvre et dossiers réglementaires pour
la réalisation de travaux de restauration hydromorphologique sur la Dranse de Morzine »

Monsieur Gil THOMAS, Vice-Président du SIAC, rapporteur, rappelle a I'assemblée le Contrat de Rivieres
des Dranses et de I'Est Lémanique signé le 19 septembre 2017 par I'ensemble des partenaires,

Vu la délibération D18_JUIL2019 du 11 juillet 2019 du comité syndical du SIAC, précisant les missions du
SIAC et approuvant les nouveaux statuts du syndicat

Vu la convention signée entre la Communauté de Communes du Haut Chablais et le Syndicat
Intercommunal d’Aménagement du Chablais, validée par délibération D22_0CT2019, du 2 octobre 2019
délégant une partie de la compétence Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations,
Vu le projet d’avenant au Contrat de Rivieres validé par la délibération D2_JANV2020 du 30 janvier 2020,
et signé le 9 juillet 2020,

Considérant les actions qui ont été retenues pour étre inscrites au programme du contrat de rivieres des
Dranses et I'Est [émanique,

Considérant les fiches actions B1-5C, B1-5D et B1-5L Restauration hydro-morphologique et protection
contre les crues des secteurs de Morzine-Montriond, du Vernay-Bron et de La Vignette.

Considérant la délibération n°D14_JUIN2019 relative a I'attribution du marché n°2019-001, « Maftrise
d’ceuvre et dossiers réglementaires pour la réalisation de travaux de restauration hydromorphologique
sur la Dranse de Morzine » marché attribué a la SAS Hydrétudes.

Monsieur Gil THOMAS présente le contenu de cet avenant n°1 :
- Modification concernant la date limite de validité du marché

En raison du lancement de missions complémentaires préalables a la réalisation de la mission de maftrise
d’ceuvre, les durées et délais fixés dans les pieces du marché doivent étre modifiées.
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En effet, les missions complémentaires suivantes ont été menées par |esrrarreooovrage—crpreoraoreo
la mission d’Avant-projet (AVP) de la maftrise d’ceuvre :
- Inventaires faune flore réalisées sur quatre saisons, de juillet 2019 a ao(t 2020,
- Levéstopographiques : réalisés de juin a juillet 2020,
La mission complémentaires suivante a été menée par le maitre d’ouvrage en préalable aux
missions Projet (PRO) et Dossiers Réglementaires de la maitrise d’ceuvre :
- procédure fonciere, depuis mars 2021, actuellement en cours

La date limite de validité du marché doit couvrir la réalisation de missions AVP, PRO et Dossiers
Réglementaires par le maitre d’ceuvre, ainsi que la procédure fonciére et la procédure d’instruction des
dossiers réglementaires par les services de I'Etat (procédure de 11 mois minimum).

L'avenant prévoit de reporter la date limite de validité au 31/12/2023 pour cette phase.
- Modification concernant les délais d’affermissement des tranches optionnelles

L'article 8 du CCP prévoit un délai d’affermissement de 3 ans a partir du commencement d’exécution de
la tranche ferme. Le délai d’affermissement des 3 tranches optionnelles initial est donc le 10/07/2022.

L’augmentation de la durée de la tranche ferme décrite dans le paragraphe précédent conduit a retarder
le démarrage des travaux. Les travaux portent sur 3 secteurs et ne seront pas forcément tous réalisés la
méme année.

L’avenant porte donc le délai d’affermissement des 3 tranches optionnelles au 31/09/2024.
- Modification de I’enveloppe financiére des travaux

Les piéces du marché initial portaient sur un programme de travaux d’un montant de 1 750 000 € HT. tel
qu’estimé suite aux études initiales sommaires préalables.

Par décision du Comité de Pilotage de I'opération, une évolution du programme de travaux et de
I'enveloppe financiére associée a été retenue (Comité de Pilotage du 01/03/2021). Le montant des
travaux au stade AVP est estimé a 1 960 000 € HT. Il s’agit de travaux complémentaires visant a bonifier
le projet esquissé au départ, ce dernier ayant servi de base a la conclusion du présent marché de maitrise
d’ceuvre.

Conformément a larticle 11.5 du CCP, I'évolution du programme et de I'enveloppe financiére
prévisionnelle doit faire I'objet d’un avenant.

La rémunération du titulaire résulte de I'application du taux inscrit au marché au montant prévisionnel
de I'opération. L'augmentation de 210 000 € HT (+ 12 %) de I'enveloppe financiere des travaux entraine
I’évolution du forfait provisoire de rémunération. Le montant de la tranche ferme, initialement prévu a
67 535 € HT, est porté a : 75636,40 € HT. Soit un avenant de 8 101,40 € HT représentant 12 %
d’augmentation.

Le Bureau a l'unanimité des membres présents :
- ACCEPTE I'avenant n°1 au marché 2019-001 confié au bureau d’étude SAS HYDRETUDES,
- AUTORISE Mme la Présidente a le signer ainsi que tout document nécessaire a sa notification et sa
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Acte certifié exécutoire apres télétransmissionle / /2022 et affichagele / /2022

Le Président certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte et informe que la présente délibération peut faire
l'objet d'un recours pour exces de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois & compter de la présente
notification
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