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Le formulaire EXE10 est un modèle d’avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, dans le 
cadre de l’exécution d’un marché public ou d’un accord-cadre. 

 

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 
 

Syndicat Intercommunal d'Aménagement du Chablais 

2 avenue des Allobroges 

Square Voltaire 

BP33 

74201 Thonon-les-Bains Cedex 

 

B - Identification du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 

 
 

C - Objet du marché public ou de l’accord-cadre. 
 
  Objet du marché public ou de l’accord-cadre : 
 
Marché 2021-019 : « Elaboration du plan pluriannuel de gestion de la végétation rivulaire du bassin versant des 
Dranses et de l’Est lémanique » 
 

  Date de la notification du marché public ou de l’accord-cadre : 25/05/2022 

  Durée d’exécution du marché public ou de l’accord-cadre :  13 mois. 

 
  Montant initial du marché public ou de l’accord-cadre :  

 Taux de la TVA : 20% (ECOTEC Environnement SA n'est pas soumis à TVA en France) 

 Montant HT : 87 350,00 euros 

 Montant TTC : 92 810,00 euros 

 

 Nouveau montant du marché public ou de l’accord-cadre conformément à l’avenant n°1 : 

 Taux de la TVA : 20% (ECOTEC Environnement SA n'est pas soumis à TVA en France) 

 Montant HT : 87 350,00 euros 

 Montant TTC : 92 810,00 euros 

 Ce marché comprend les prestations suivantes :  

- Phase 1 : Mise à jour de l'état des lieux et actualisation du diagnostic,  
- Phase 2 : Définition des objectifs de gestion et priorités d’intervention 
- Phase 3 : Elaboration d’un programme de travaux et des outils opérationnels de gestion  
- Phase 4 : Constitution et suivi des dossiers règlementaires du plan pluriannuel de gestion  

 MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES EXE10 

AVENANT N° 1 / Maché 2021-019 
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D - Objet de l’avenant. 
 
  Modifications introduites par le présent avenant : 

 
Prolongation du délai d’exécution du marché :  
 
Les trois premières phases ont été réalisées et la quatrième phase est en cours de réalisation (rédaction du 
dossier de déclaration d’intérêt général). L’élaboration du plan pluriannuel de gestion de la végétation rivulaire a 
nécessité des temps de concertation et de retour des partenaires locaux sur les différentes phases plus longs que 
prévus afin de bien prendre en compte les attentes des acteurs du bassin versant.  
Ainsi, il est finalement prévu de déposer le dossier réglementaire pour instruction par les services de l’Etat en mai 
2023. Le délai d’instruction, comprenant notamment une enquête publique, nécessitera plusieurs mois avant 
approbation.  
 
Compte tenu de l’avancement actuel des prestations et du délai d’instruction des procédures réglementaires (DIG 
et enquête publique), le délai d’exécution du marché 2021-019 est prolongé de 6 mois jusqu’au 25 décembre 
2023.  
 
Cette prolongation du délai permettra de bénéficier des services du bureau d’études en charge de la mission 
durant toute la durée de l’instruction afin d’apporter les réponses et les éventuels compléments au service 
instructeur.  
 
 
  Incidence financière de l’avenant : 
 
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l’accord-cadre : 
(Cocher la case correspondante.) 

 NON      OUI 
 
 
 

E - Signature du titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

   

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 

 
 
 

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de l’entité adjudicatrice). 
 
 
 A : …………………… , le ………………… 
 

Signature 
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice) 
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public ou de l’accord-cadre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 
 

  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.) 

  En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de 
l’accord-cadre.) 


