Envoyé en préfecture le 03/05/2023

Recu en préfecture le 03/05/2023
., Publié le

Libertd's Egalité = Fraternid ID : 074-257402560-20230426-D15_AVRIL2023-DE

REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L’'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L’INDUSTRIE
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES EXE10
AVENANT N° 1/ Maché 2021-019

Le formulaire EXE10 est un modele d’avenant, qui peut étre utilisé par le pouvoir adjudicateur ou I'entité adjudicatrice, dans le
cadre de I'exécution d’'un marché public ou d’'un accord-cadre.

A - Identification du pouvoir adjudicateur (ou de I’entité adjudicatrice).

Syndicat Intercommunal d'’Aménagement du Chablais
2 avenue des Allobroges

Square Voltaire

BP33

74201 Thonon-les-Bains Cedex

B - Identification du titulaire du marché public ou de I’accord-cadre.

Nom commercial et dénomination sociale de |'opérateur économique : ECOTEC Environnement SA

Adresse établissement : 3.ue Frangois-Ruchon /1203 Geneve /Suisse e,

Immatriculé a I'INSEE sous le n® SIRET : mmatriculation Suisse / Internationnal CHE-107.376.659. . . .. .. . .

Adresse siege SOCIAl (ST dIffEreNte) 1 .. e e e s e e e et e e e s et e e e e erar et e s e srneaaeeernnaeeeanns
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Courriel 1 IMMO@ECOIEC.CN | ettt ettt ea s s ettt ea et n e ene s

C - Objet du marché public ou de I’'accord-cadre.
Objet du marché public ou de l'accord-cadre :

Marché 2021-019 : « Elaboration du plan pluriannuel de gestion de la végétation rivulaire du bassin versant des
Dranses et de I'Est [émanique »

Date de la notification du marché public ou de I'accord-cadre : 25/05/2022
Durée d'exécution du marché public ou de 'accord-cadre : 13 mois.

Montant initial du marché public ou de 'accord-cadre :
» TauxdelaTVA:20% (ECOTEC Environnement SA n'est pas soumis a TVA en France)
=  Montant HT : 87 350,00 euros
= Montant TTC: 92 810,00 euros

Nouveau montant du marché public ou de I'accord-cadre conformément a 'avenant n°1 :
» TauxdelaTVA :20% (ECOTEC Environnement SA n'est pas soumis a TVA en France)
=  Montant HT : 87 350,00 euros
=  Montant TTC : 92 810,00 euros

Ce marché comprend les prestations suivantes :

Phase 1 : Mise a jour de I'état des lieux et actualisation du diagnostic,

Phase 2 : Définition des objectifs de gestion et priorités d’intervention

Phase 3 : Elaboration d’'un programme de travaux et des outils opérationnels de gestion
Phase 4 : Constitution et suivi des dossiers reglementaires du plan pluriannuel de gestion
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D - Objet de I’avenant.

ID : 074-257402560-20230426-D15_AVRIL2023-DE

Modifications introduites par le présent avenant :

Prolongation du délai d’exécution du marché :

Les trois premiéres phases ont été réalisées et la quatrieme phase est en cours de réalisation (rédaction du
dossier de déclaration d’intérét général). L’élaboration du plan pluriannuel de gestion de la végétation rivulaire a
nécessité des temps de concertation et de retour des partenaires locaux sur les différentes phases plus longs que
prévus afin de bien prendre en compte les attentes des acteurs du bassin versant.

Ainsi, il est finalement prévu de déposer le dossier réglementaire pour instruction par les services de I'Etat en mai
2023. Le délai d'instruction, comprenant notamment une enquéte publique, nécessitera plusieurs mois avant
approbation.

Compte tenu de I'avancement actuel des prestations et du délai d’instruction des procédures réglementaires (DIG
et enquéte publique), le délai d’exécution du marché 2021-019 est prolongé de 6 mois jusqu’au 25 décembre
2023.

Cette prolongation du délai permettra de bénéficier des services du bureau d’études en charge de la mission
durant toute la durée de linstruction afin d’apporter les réponses et les éventuels compléments au service
instructeur.

Incidence financiére de 'avenant :

L’avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public ou de I'accord-cadre :
(Cocher la case correspondante.)

X NON 1 oul

E - Signature du titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.

Nom, prénom et qualité

du signataire (*) Lieu et date de signature Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur (ou de I'entité adjudicatrice).

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de I'entité adjudicatrice)
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G - Notification de I’avenant au titulaire du marché public ou de I'ac

ID : 074-257402560-20230426-D15_AVRIL2023-DE

En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Regue a titre de notification copie du présent avenant »

Signature du titulaire,

En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.)

En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et I'heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de
I'accord-cadre.)
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