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Bureau du 17 janvier 2024

L'an deux mille vingt-quatre, le dix-sept janvier a neuf heures trente, le bureau du syndicat, régulierement
convoqué, s'est réuni dans les locaux du SIAC 3 Thonon-les-Bains, sous la Présidence de Géraldine
PFLIEGER, Présidente.

Délégués présents :

PFLIEGER Géraldine, Présidente

THOMAS Gil, 1°" Vice-président

CHESSEL Pascal, 3%™ Vice-président

BERTHIER Marie-Pierre, 4°™ Vice-présidente

DEAGE Joseph, 5™ Vice-présidente

ARMINJON Christophe, Président Thonon Agglomération
TROMBERT Fabien, Président CCHC

COLOMER Gérard

DENNE Jean-Claude

Absents/excusés :
MUTILLOD Christophe, 28™ Vice-président
LEl Josiane, Présidente CCPEVA

Secrétaire de séance : M. Jean-Claude DENNE

Nombre de délégués membres du Bureau : 11 délégués
Date de convocation : 10 janvier 2024

Délibération affichée le :

Point n°1 — Avenant n°1 au marché 2020-005 « Maitrise d'ceuvre et études réglementaires pour une
opération de protection des berges a Abondance - Secteur Miolene Les Ogays»

Monsieur Gil THOMAS, Vice-Président du SIAC, rapporteur, rappelle a I’assemblée le Contrat de Riviéres des
Dranses et de 'Est Lémanique signé le 19 septembre 2017 par I'ensemble des partenaires,

Vu le Contrat de Rivieres des Dranses et de I'Est Lémanique signé le 19 septembre 2017 par I'ensemble des
partenaires,

Vu l'arrété préfectoral n° PREF/DRCL/BCLB-2023-0021 approuvant la modification des statuts du SIAC le
transformant en un syndicat « a la carte »,

Vu la délibération 2023-09-140 du 18 septembre 2023 du Conseil Communautaire de la Communauté de
Communes du Pays d’Evian et de la Vallée d’Abondance approuvant le transfert de la compétence GEMAPI au
SIAC,

Vu la délibération D26_0CT23 du 5 octobre 2023 du SIAC approuvant le transfert a la carte de la compétence
GEMAPI par la Communauté de Communes du Pays d’Evian et de la Vallée d’Abondance a effet du 01/01/2024,
Vu le projet d’avenant au Contrat de Rivieres validé par la délibération D2_JANV2020 du 30 janvier 2020, et
signé le 9 juillet 2020,

Considérant les actions qui ont été retenues pour étre inscrites au programme du contrat de rivieres des
Dranses et I'Est |émanique,

Vu la fiche action B2-9 Opérations de protection de berges a abondance (Miolene a chez les Ogays)
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Considérant la délibération D29_MARS2020 relative & I'attribution de I'acd Publié le
5§ , Ry w — . g . - 4-DE
Missions d’études et de maitrise d’ceuvre pour des travaux en riviere sl.D:074:257402560-20240117-D1_JANV202

affluents » accord-cadre attribué a la SAS Hydrétudes.
Vu la délibération n°D50_JUIL2020 relative a I'attribution du marché n°2020-005, « Maitrise d'ceuvre et études
réglementaires pour une opération de protection des berges a Abondance - Secteur Mioléne Les Ogays».

Monsieur Gil THOMAS présente le contenu de cet avenant n°1 :

- Modification de I'enveloppe financiére des travaux et du taux de rémunération du prestataire :

Le marché initial portait sur un programme de travaux estimé a 401 800 €HT. Par décision du Comité de
Pilotage de I'opération en date du 5 juillet 2023, une évolution du programme de travaux et de I'enveloppe
financiere associée a été retenue.

Conformément a I'article 9 du CCAP, I'estimation prévisionnelle définitive de travaux est arrétée a l'issue de
la phase « projet » et I'évolution du programme et de I'enveloppe financiére prévisionnelle doit faire I'objet
d’un avenant.

L’enveloppe financiére des travaux estimée a l'issue de la phase « Projet » est portée a 773 290 €HT.
L’évolution du montant des travaux conduit a appliquer le prix n® 10.2 du BPU, soit une rémunération des
prestations de maitrise d’ceuvre a 3,95 % du montant de travaux. En conséquence, I'augmentation du montant
de travaux entraine une augmentation de la rémunération du prestataire de 12 464 €HT sur les missions de
maftrise d’ceuvre. Le montant des missions relatives aux dossiers réglementaires, déja réalisées, reste
inchangé.

- Introduction d’une tranche ferme et d’une tranche conditionnelle :

Le comité de Pilotage a opté pour la réalisation des aménagements sur plusieurs années pour des raisons
financieres. Les travaux seront réalisés en deux tranches. Les missions de mattrise d’ceuvre seront elles-aussi
réparties en deux tranches a partir du suivi des travaux : une tranche ferme avec les missions VISA, DET et AOR
concernant les aménagements du secteur Richebourg-Les Ogays et une tranche conditionnelle avec les
missions VISA, DET et AOR concernant les aménagements du secteur de Mioléne.

Apres en avoir débattu, le Bureau a 'unanimité des membres présents :
- ACCEPTE I'avenant n°1 au marché 2020-005 confié au bureau d’étude SAS HYDRETUDES,
- AUTORISE Mme la Présidente a le signer ainsi que tout document nécessaire a sa notification et sa
mise en ceuvre.
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Jean- laude DENNE

Géraldine PFEIEGER

Acte certifié exécutoire apres télétransmissionle / /2024 et affichagele / /2024

Le Président certifie sous sa responsabilité le caractére exécutoire de cet acte et informe que la présente délibération peut faire
l'objet d'un recours pour excés de pouvoir devant le Tribunal Administratif dans un délai de deux mois & compter de la présente
notification.
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