Envoyé en préfecture le 04/12/2023
Recu en préfecture le 04/12/2023

. ~>
Publié le
=/ ID : 074-257402560-20231129-D39_NOV2023-DE

Liberté « Egalité « Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L’'ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS EXE10
AVENANT N° 1!

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de I’entité adjudicatrice

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DU CHABLAIS
2 avenue des Allobroges
74200 THONON-LES-BAINS

Tel : 04.50.04.24.24
Courriel : accueil@siac-chablais.fr

B - Identification du titulaire du marché public

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les
adresses de son établissement et de son siége social (si elle est différente de celle de I'établissement), son adresse
électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d’entreprises titulaire,
identifier le mandataire du groupement.]

EURL STUDEIS

8 Rue de la Libération du 4 Septembre 1944 — 71 000 Mé&con
Tel : 03853857 35

info@studeis.fr

SIRET : 502 425 986 00044

C - Objet du marché public

Objet du marché public:
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d'allotissement, préciser
également l'objet et la dénomination du lot concerné.)

Etude sur les risques de pollution liés aux activités d’élevage
2022-007

Date d’effet du marché public : 16/11/2022
Durée initiale d’exécution du marché public : 10 mois

Montant initial du marché public :
48 960 €HT, soit 58 752 €TTC
Dont,

28 560 €HT a prix unitaires
et 20 400 €HT a prix forfaitaire.

1 Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministére chargé de I'économie.
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Modifications introduites par le présent avenant :
(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financiére, introduites dans le marché public par le présent avenant.
Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financiere de chacune des modifications
apportées.)

Le marché est constitué de prix unitaires et forfaitaires selon les phases de I'étude.

La phase 2 comprend des enquétes aupres des exploitants agricoles. Le marché signé prévoyait 25 diagnostics a
1020 €HT l'unité.

Le déroulement de la phase 2 de I'étude a permis d’estimer que le nombre de 25 diagnostics avec visite ne sera
pas atteint. L’avancement de I'étude a aussi permis de faire apparaitre un besoin de compléter les enquétes
aupres des exploitants par téléphone.

Il est nécessaire de créer deux prix nouveaux pour payer a l'unité les démarches d’enquétes téléphoniques.

Le maitre d'ouvrage a demandé au mandataire de participer a une réunion non prévue au marché (réunion
demandée par la Chambre d’agriculture interdépartementale Savoie Mont-Blanc).

« Enquétes téléphoniques : Création de deux prix nouveaux

Par exploitation enquétée : 35 € HT, qui comprend :
» Recherche de coordonnées
* Appels
* Questionnaire par téléphone
» Saisie des données dans la base
Par exploitation non enquétée : 10 € HT
» Recherche de coordonnées
» Appels

Ces enquétes téléphoniques concernent environ 200 exploitations.
« Participation a une réunion : Création d’un prix nouveau

-1020 €HT la réunion,

« Modification concernant le délai
L’étude a été interrompue (OS d’arrét) entre avril et ao(t 2023 par le pouvoir adjudicateur.
Le prestataire a rencontré des difficultés de disponibilité des agriculteurs pour mener a bien les diagnostics en
septembre-octobre. Certaines visites sont en attente de réalisation.
Un délai supplémentaire est nécessaire pour réaliser la campagne de démarchage par téléphone.

Le présent avenant augmente le délai de deux mois. Le délai d’exécution est porté a 12 mois.

Incidence financiéere de lavenant :
Le nombre de diagnostics sur site initialement prévu au marché ne sera pas atteint. Le col(t des démarches par
téléphone est tres inférieur au prix des visites des sites a I'unité.
Les démarches par téléphone sont en cours, elles seront réalisées sans dépasser le montant initialement prévu.

Le montant total du marché ne dépassera pas le montant prévu initialement.
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E - Signature du titulaire du marché public ST aadl
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Nom, prénom et qualité

du signataire (*) Lieu et date de signature Signature

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente.

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de I’entité adjudicatrice

Pour I’Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contréle financier.)

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de I'entité adjudicatrice)
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G - Notification de I’'avenant au titulaire du marché public ST aadl
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En cas de remise contre récépisseé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Recue a titre de notification copie du présent avenant »

Signature du titulaire,

En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de 'accord-cadre.)

En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et I'heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de
l'accord-cadre.)

Date de mise a jour : 01/04/2019.
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