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Liberté « Egalité + Fraternité
REPUBLIQUE FRANCAISE

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Direction des Affaires Juridiques

MARCHES PUBLICS EXE10
AVENANT N° 2!

Le formulaire EXE10 est un modele d’avenant, qui peut étre utilisé par le pouvoir adjudicateur ou I'entité adjudicatrice, dans le
cadre de I'exécution d’un marché public.

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de I’entité adjudicatrice

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.)

SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DU CHABLAIS
2 avenue des Allobroges
74200 THONON-LES-BAINS

Tel : 04.50.04.24.24
Courriel : accueil@siac-chablais.fr

B - Identification du titulaire du marché public

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les
adresses de son établissement et de son siége social (si elle est différente de celle de ['établissement), son adresse
électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d’entreprises titulaire,
identifier le mandataire du groupement.]

SAS HYDRETUDES

815 route de Champ Fargon
74370 ARGONAY

Tel 04 50 27 17 26
contact@hydretudes.com

N° SIRET 37992646200092
C - Objet du marché public

Objet du marché public:
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d’allotissement, préciser
également 'objet et la dénomination du lot concerné.)

« Maitrise d’ceuvre et dossiers réglementaires pour la réalisation de travaux de restauration
hydromorphologique sur la Dranse de Morzine »
Marché n°2019-001

Le marché porte sur les missions de maitrise d’ceuvre pour la réalisation de travaux en riviéres sur 3 sites.
Le montant du marché constitue un forfait provisoire de rémunération.
Les prestations du marché font l'objet de 4 tranches :
- Tranche ferme : missions de conception de la maitrise d'ceuvre pour les 3 sites (avant-projet AVP, dossiers
réglementaires et études de projet PRO)
- Une tranche optionnelle pour chacun des 3 sites : missions de consultation des entreprises de travaux et de suivi de
chantier (ACT, VISA, DET, OPC, AOR)

Date de la notification du marché public : 10/07/2019

Durée d’exécution du marché public :
- Tranche ferme : de la notification du marché a I'expiration des éléments de mission la composant.

1 Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministére chargé de I'’économie.
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Montant du marché public :

Le montant initial du marché public était de 108 331,00 €HT, pour un montant de travaux estimé a 1 750 000 €HT, dont 67 535
€HT pour la tranche ferme,

Du fait de Faugmentation du montant des travaux de 12 %, 'avenant n°1 a porté le montant du marché a 121 330,72 €HT pour
un montant de travaux estimé a 1 960 000 €HT. Soit 75 636,40 €HT pour la tranche ferme.

D - Objet de I’avenant

Modifications introduites par le présent avenant :
(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financiére, introduites dans le marché public par le présent avenant.
Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financiére de chacune des modifications
apportées.)

¢ Modification concernant la date limite de validité du marché

L’instruction du dossier réglementaire est toujours en cours par les services de I'Etat. Le dossier a été déposé en
décembre 2022.

La réalisation de la phase PROJET est en cours, elle sera achevée a I'issue d’'un Comité de Pilotage qui reste a
programmer.

La date limite de validité a été portée au 31/12/2023 par avenant (avenant n°1). Les éléments de mission
composant la tranche ferme ne seront pas terminés a cette date.

Le présent avenant porte la date limite de validité de la tranche ferme au 31/12/2024.
Cette modification n’a pas d’incidence financiere.

¢ Modification concernant les délais d’affermissement des tranches optionnelles
L’augmentation de la durée de la tranche ferme décrite dans le paragraphe précédent conduit a retarder le
démarrage des travaux. Les travaux portent sur 3 secteurs et ne seront pas forcément tous réalisés la méme
année.
Le présent avenant porte le délai d’affermissement des 3 tranches optionnelles au 31/12/2024.
Cette modification n’a pas d’incidence financiere.

Incidence financiére de 'avenant :

L’avenant a une incidence financiére sur le montant du marché public :
(Cocher la case correspondante.)

XI Non ] Oui
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E - Signature du titulaire du marché public aadl

Publié le

ID : 074-257402560-20231129-D37_NOV2023-DE

Nom, prénom et qualité

du signataire (*) Lieu et date de signature Signature

MARTIN Philippe, Président

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu'il représente.
F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de I’entité adjudicatrice

Pour I’Etat et ses établissements :
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contréle financier.)

Signature
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de I'entité adjudicatrice)
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G - Notification de I’avenant au titulaire du marché public . aadl
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En cas de remise contre récépissé :

Le titulaire signera la formule ci-dessous :

« Recue a titre de notification copie du présent avenant »

Signature du titulaire,

En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception :

(Coller dans ce cadre I'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de I'accord-cadre.)

En cas de notification par voie électronique :

(Indiquer la date et I'heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de
I'accord-cadre.)

Date de mise a jour : 01/04/2019.
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