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MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 
Direction des Affaires Juridiques 

 

MARCHES PUBLICS 

AVENANT N° 1 1 

EXE10 

 

 
 

A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice 

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.) 
 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D'AMENAGEMENT DU CHABLAIS 
2 avenue des Allobroges 
74200 THONON-LES-BAINS 
 
Tel : 04.50.04.24.24 
Courriel : accueil@siac-chablais.fr 
 

B - Identification du titulaire du marché public 

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les 
adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse 
électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d’entreprises titulaire, 
identifier le mandataire du groupement.] 
 
EURL STUDEIS 
8 Rue de la Libération du 4 Septembre 1944 – 71 000 Mâcon 
Tel : 03 85 38 57 35 
info@studeis.fr 
SIRET : 502 425 986 00044  
 

C - Objet du marché public 

 

  Objet du marché public: 
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d’allotissement, préciser 
également l’objet et la dénomination du lot concerné.) 
 
Etude sur les risques de pollution liés aux activités d’élevage 
2022-007 
 
  Date d’effet du marché public : 16/11/2022 
 
  Durée initiale d’exécution du marché public :  10 mois 
 
  Montant initial du marché public :  
48 960 €HT, soit 58 752 €TTC 
Dont,  
28 560 €HT à prix unitaires  
et 20 400 €HT à prix forfaitaire. 
 
 

 
1   Formulaire non obligatoire disponible, avec sa notice explicative, sur le site du ministère chargé de l’économie. 
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D - Objet de l’avenant 
 

  Modifications introduites par le présent avenant : 
(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public par le présent avenant. 
Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l’incidence financière de chacune des modifications 
apportées.) 
 
Le marché est constitué de prix unitaires et forfaitaires selon les phases de l’étude.  
La phase 2 comprend des enquêtes auprès des exploitants agricoles. Le marché signé prévoyait 25 diagnostics à 
1020 €HT l’unité.  
Le déroulement de la phase 2 de l’étude a permis d’estimer que le nombre de 25 diagnostics avec visite ne sera 
pas atteint. L’avancement de l’étude a aussi permis de faire apparaitre un besoin de compléter les enquêtes 
auprès des exploitants par téléphone. 
Il est nécessaire de créer deux prix nouveaux pour payer à l’unité les démarches d’enquêtes téléphoniques. 
 
Le maître d’ouvrage a demandé au mandataire de participer à une réunion non prévue au marché (réunion 
demandée par la Chambre d’agriculture interdépartementale Savoie Mont-Blanc). 
 

• Enquêtes téléphoniques : Création de deux prix nouveaux 
 

Par exploitation enquêtée : 35 € HT, qui comprend :  

• Recherche de coordonnées 

• Appels 

• Questionnaire par téléphone 

• Saisie des données dans la base 
Par exploitation non enquêtée : 10 € HT 

• Recherche de coordonnées 

• Appels  
 
Ces enquêtes téléphoniques concernent environ 200 exploitations. 
 

• Participation à une réunion : Création d’un prix nouveau 
 
-1020 €HT la réunion, 
 
 

• Modification concernant le délai 
 
L’étude a été interrompue (OS d’arrêt) entre avril et août 2023 par le pouvoir adjudicateur. 
Le prestataire a rencontré des difficultés de disponibilité des agriculteurs pour mener à bien les diagnostics en 
septembre-octobre. Certaines visites sont en attente de réalisation. 
Un délai supplémentaire est nécessaire pour réaliser la campagne de démarchage par téléphone. 
 
Le présent avenant augmente le délai de deux mois. Le délai d’exécution est porté à 12 mois. 
 
 
  Incidence financière de l’avenant : 
 
Le nombre de diagnostics sur site initialement prévu au marché ne sera pas atteint. Le coût des démarches par 
téléphone est très inférieur au prix des visites des sites à l’unité.  
Les démarches par téléphone sont en cours, elles seront réalisées sans dépasser le montant initialement prévu. 
 
Le montant total du marché ne dépassera pas le montant prévu initialement. 
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E - Signature du titulaire du marché public 
 
 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

   

   

   

   

   

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 

 

 

 

 

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice 

 

Pour l’Etat et ses établissements : 
(Visa ou avis de l’autorité chargée du contrôle financier.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 A : …………………… , le ………………… 
 

Signature 
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice) 
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Date de mise à jour : 01/04/2019. 

  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 
 

  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.) 

  En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de 
l’accord-cadre.) 


