
EXE10 – Avenant n° 1 ( Marché 2024-011 – lot n°3) Page : 1 / 4 
 

 

 
 

MINISTERE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES 
Direction des Affaires Juridiques 

 

MARCHES PUBLICS 

AVENANT N° 1 

EXE10 

 
Le formulaire EXE10 est un modèle d’avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l’entité adjudicatrice, dans le 
cadre de l’exécution d’un marché public. 
 
 
A - Identification du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice 

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public.) 
 
SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT DU CHABLAIS 
2, avenue des Allobroges 
74200 THONON LES BAINS 
 
B - Identification du titulaire du marché public 

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les 
adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l’établissement), son adresse 
électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d’entreprises titulaire, 
identifier le mandataire du groupement.] 
 
ATELIERS SAINT ROCH 
1, rue du Marais, ZA Saint Roch 
59873 MARQUETTE-LEZ-LILLE 
 
C - Objet du marché public 
 
  Objet du marché public : 
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public. En cas d’allotissement, préciser 
également l’objet et la dénomination du lot concerné.) 
 

REALISATION DES ESPACES D’EXPOSITIONS PERMANENTES  
DU GEOPARC MONDIAL UNESCO DU CHABLAIS – LOT n°3 agencement scénographique 

 
  Référence du marché public : 2024-011 
 
  Date de la notification du marché public : 24 janvier 2025 
 
  Durée d’exécution du marché public : 18 mois maximum à compter de sa notification 
 
 
  Montant initial du marché public : 

 Taux de la TVA : 20 % 

 Montant HT : 197 452,32 € + option n°1 : 56 173,96 € H.T. soit un total de 253 626,28 € H.T.  

 Montant TTC : 304 351,54 € TTC, option comprise. 
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D - Objet de l’avenant 
 
  Modifications introduites par le présent avenant : 
 
Ce marché public de fournitures concerne 3 sites différents dont un en Haut-Chablais. Ces 3 sites sont en 
interactions, avec une partie commune qui est le compagnon de visite numérique, ainsi que des totems similaires, 
ceci pour inciter le visiteur à découvrir d’autres sites du territoire. Le concept est de promouvoir ainsi l’ensemble du 
Chablais, labélisé GEOPARC mondial UNESCO. 

Le projet initial au sein du Domaine de Découverte de la Vallée d’Aulps a finalement été refusé par l’UDAP alors 
qu’il était déjà avancé sur le plan de la conception intellectuelle mais heureusement pas au niveau de la mise en 
fabrication. La recherche d’un nouveau site en Haut-Chablais était donc indispensable pour l’équilibre territorial, la 
complémentarité des sites et le respect du concept initial (charte graphique, contenu général faisant référence à 3 
sites distincts en interactions, déploiement du compagnon de visite sur l’ensemble du Chablais avec ses 
thématiques ciblées, etc…). Ce nouveau site est maintenant le lac de Montriond. 

Afin d’assurer son développement, à hauteur de l’ambition affichée sur les autres sites, en remplacement du 
Domaine de Découverte de la Vallée d’Aulps, le programme a été adapté et des missions de maitrise d’œuvre en 
substitution sont en cours d’exécution.   

Parmi les 5 marchés publics initiaux approuvés par délibération du comité syndical en date du 12 décembre 2024, 
deux marchés sont à modifier par avenant compte tenu de la circonstance imprévue qui a amenée à changer de 
site d’implantation.  

Pour le lot n°3, agencement scénographie, maquettes et manipulations mécaniques, métallerie, mobiliers 
extérieurs et intérieurs, signalétique, production graphique, la modification concerne une plus grande diversité de 
mobiliers, l’ajout de banquettes pour un espace plus accueillant et mieux identifié pour les visiteurs, des cônes 
d’écoute avec enceintes, un panneau de présentation de l’histoire de la cascade d’Ardent, la reprise du Payscope 
existant pour l’intégration au nouvel espace dédié. La plus-value est de + 28 826,04 € H.T. ce qui fait évoluer le 
marché d’un montant de 253 626,28 € H.T. à un montant de 282 452,32 € H.T., soit + 11,36 %. 

1. Modification de l’option n° 1 relative au site en Haut-Chablais (changement de site) : La décomposition 
des prestations est maintenant définie ainsi qu’il suit par le présent avenant : 

04. LAC DE MONTRIOND

04.1 MANIPE CÔNE DE VISION ET CORNET D’ÉCOUTE
04.1.1 CÔNE

Cône en tôle d’acier avec mécanisme articulé
U 1 3 600,00 €          3 600,00 €

04.2 ÉVOLUTION DES PAYSAGES MONTAGNARDS 
04.2.1 BANQUETTE SPATIO-TEMPORELLE + 2 FLIPBOOKS

2 totems mécanosoudés verticaux en acier plié 20/10e

2 flipbooks logés dans un boitier en métal
2 manivelles ergonomiques et facile à tourner

banquette en lattes de moabi traité placée entre les 2 totems

U 1 12 000,00 €        12 000,00 €

04.2.2 SIGNALÉTIQUE BANQUETTE SPATIO-TEMPORELLE
 impression quadri et découpe numérique sur vinyle adhésif de haute qualité (3M)

U 2 600,00 €             1 200,00 €

04.3 HISTOIRE DE LA FORMATION DU LAC 
04.3.1 CAISSON

3 modules mécanosoudés en acier plié 20/10e

1 banquette en lattes de moabi traité
U 1 17 500,00 €        

17 500,00 €
04.3.2 MANIPE DIORAMA GÉOMÉCANIQUE

puzzle 3D + mécanisme à levier avec un curseur monté sur un chariot
U 1 14 000,00 €        14 000,00 €

04.3.3 PAYSCOPE

2 totems PAYSCOPE mécanosoudés en acier plié 20/10e U 1 5 000,00 €          
5 000,00 €

04.3.4 SIGNALÉTIQUE
impression quadri et découpe numérique sur vinyle adhésif de haute qualité (3M)

U 1 600,00 €             600,00 €

04.4.5 CÔNE
Cône en tôle d’acier fixe + enceinte de diffusion

U 2 4 000,00 €          8 000,00 €

04.4 L’EAU ET LA BIODIVERSITÉ DANS LE PAYSAGE
04.4.1 CAISSONS + BANQUETTES

3 modules mécanosoudés en acier plié 20/10e

2 banquettes en lattes de moabi traité
U 1 13 000,00 €        

13 000,00 €

04.4.2 SIGNALÉTIQUE
 impression quadri et découpe numérique sur vinyle adhésif de haute qualité (3M)

U 1 600,00 €             600,00 €

04.4.3 CÔNE
Cône en tôle d’acier avec mécanisme articulé

U 2 3 200,00 €          6 400,00 €

04.5 HISTOIRE DE LA CASCADE D’ARDENT

04.5.1 PANNEAU PLIÉ U 1 2 500,00 €          2 500,00 €

04.5.2 SIGNALÉTIQUE U 1 600,00 €             600,00 €

85 000,00 €

17 000,00 €                                                                                       

102 000,00 €

TOTAL € HT

TVA 20%

Total € TTC  
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Cette description remplace le DPGF relatif au Domaine de Découverte de la Vallée d’Aulps dont l’exécution n’a pas 
débuté. Le prix de l’option à l’article 9 de l’acte d’engagement est remplacé par 85 000 € H.T. soit 102 000 € TTC. 

 
  Incidence financière de l’avenant : 
 
L’avenant a une incidence financière sur le montant du marché public : 
(Cocher la case correspondante.) 

 Non      Oui 
 
Montant de l’avenant : 

 Taux de la TVA : 20 % 

 Montant HT : + 28 826,04 € H.T. (l’option n°1 passe de 56 173,96 € H.T. à 85 000 € H.T. pour le 
nouveau site) 

 % d’écart introduit par l’avenant : 11,36 % 
 
Nouveau montant du marché public : 

 Taux de la TVA : 20 % 

 Montant HT : 282 452,32 €, option n°1 comprise, 

 Montant TTC : 338 942,78 €, option n°1 comprise. 

 

 

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d’engager la personne qu’il représente. 
 

 
 
 A : …………………… , le ………………… 
 

Signature 
(représentant du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice) 

 

 

E - Signature du titulaire du marché public 

Nom, prénom et qualité 
du signataire (*) 

Lieu et date de signature Signature 

   

   

   

   

   

F - Signature du pouvoir adjudicateur ou de l’entité adjudicatrice 
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G - Notification de l’avenant au titulaire du marché public 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Date de mise à jour : 01/04/2019. 

  En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous :  
 
 « Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 
 
 A …………………………….……, le ……………………….. 
 
 Signature du titulaire, 
 

  En cas d’envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dan ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l’accord-cadre.) 

  En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l’heure d’accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de 
l’accord-cadre.) 


